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RESUMO 
O tema de gerenciamento de projetos em instituições financeiras apresenta diferenças 
claras entre trabalhos conduzidos em bancos e os desenvolvidos em prestadoras de serviços 
ou indústrias. O presente trabalho é um estudo de caso em uma instituição financeira 
classificada como banco múltiplo – especializado em atender cooperativas de crédito e 
entidades e sistemas parceiros – e tem por objeto principal desenvolver uma metodologia 
híbrida de gestão de projetos associando as metodologias de gerenciamento de projetos 
tradicionais e ágil a fim de minimizar os impactos causados pela falta de um processo 
estruturado ao banco, assim como contribuir com a disseminação de conhecimentos 
acadêmicos através da literatura. A partir da identificação do estado atual da organização foi 
confirmada a escassez de abordagens metodológicas de gerenciamento de projetos no 
processo com a insuficiência de planejamento, inexistência do controle de mudanças, 
comunicação falha entre a equipe de desenvolvimento e gestão, falta de definição dos riscos 
do projeto e carência no gerenciamento da qualidade. Dentro do contexto desta organização, 
sem maturidade em gerenciamento de projetos, a implantação da proposta de metodologia 
híbrida em gerenciamento de projetos, utilizando as melhores práticas do PRINCE2™, 
PMBOK® e do framework Scrum, possibilita a coordenação de seus processos de maneira 
colaborativa, flexível e documentada, fortalecendo competências dinâmicas que repercutem 
em diminuição de adversidades durante a comunicação, aumento da integração da equipe e 
ganhos de performance.    
 
Palavras-chaves: Gerenciamento de Projetos, Instituições Financeiras, Scrum, 
Metodologia Tradicional, Metodologia Ágil. 
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ABSTRACT 
The topic of project management in financial institutions presents clear differences 
between works conducted in banks and those developed in service providers or industries. 
The present work is a case study in a financial institution classified as a multiple bank 
specialized in servicing credit cooperatives and partner entities and systems and its main 
objective is to develop a hybrid methodology of project management by associating the 
methodologies of project management traditional and agile in order to minimize the impacts 
caused by the lack of a structured process to the bank, as well as contribute to the 
dissemination of academic knowledge through literature. The identification of the current 
state of the organization confirmed the lack of methodological approaches to project 
management in the process with insufficient planning, lack of change control, lack of 
communication between the development and management team, lack of risk definition 
design and lack of quality management. Within the context of this organization, with no 
maturity in project management, the implementation of the proposed hybrid methodology in 
project management will allow the coordination of its processes in a collaborative, flexible 
and documented way, strengthening dynamic skills that will affect the decrease of adversities 
during communication, increased team integration and performance gains. 
 
Keywords: Project Management, Financial Institutions, Scrum, Traditional 
Methodology, Agile Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 
Este capítulo apresenta a contextualização da 
problemática identificada, a justificativa, os 
objetivos gerais e especíﬁcos e a estruturação do 
trabalho. 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
O mercado atual está cada vez mais rigoroso quanto à qualidade dos produtos e 
serviços disponibilizados pelas organizações, o que faz com que estas exijam excelência nos 
resultados, concentrando seus esforços para a redução de despesas e aumento de receita. De 
acordo com Alves e Cherobim (2009), os avanços tecnológicos e a sofisticação de produtos e 
serviços, oferecidos pelos bancos nos últimos anos, contribuíram para que instituições 
financeiras passassem a dar mais importância aos riscos operacionais e consequentemente 
seus gerenciamentos. 
Desde de 1998, Kerzner (2014) afirmava que as organizações sofrem pressões 
externas para adotarem Gerenciamento de Projetos (GP) na condução dos negócios. Vargas 
(2016) seguindo a afirmação de Kerzner (2014) elaborou uma lista citando algumas dessas 
pressões, conforme demonstrado na Figura 1. 
Figura 1 - Pressões externas para utilização de gerenciamento de projetos. 
 
Fonte: Adaptado de Vargas (2016). 
Ainda que não existam organizações sem projetos, o gerenciamento destes utilizando 
uma metodologia de aplicação é uma decisão a ser tomada pela empresa, mesmo que 
considerado essencial por diversos especialistas. A fim de identificar a necessidade das 
COMPETIÇÃO
RESULTADOS 
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instituições quanto à utilização do GP, Cleland (1999, apud Vargas, 2016) sugeriu sete fatores 
a serem avaliados, representados na Figura 2. 
Figura 2 - Necessidade de gerenciamento de projetos. 
 
Fonte: Adaptado de Cleland (1999, apud Vargas, 2016). 
O GP promove inúmeros benefícios quando comparado aos demais meios de gestão, 
constatando-se eficaz em atingir os objetivos de acordo com os requisitos e premissas 
estabelecidos pela empresa. Este método não é limitado ao porte do projeto, complexidade ou 
custos envolvidos, seus conceitos são viáveis de aplicação nos mais distintos cenários 
estudados (VARGAS, 2016).  
O segmento financeiro ganhou mais importância devido ao crescimento econômico e 
diversificação dos serviços prestados, onde, a partir de 1986, iniciou uma intensa 
reestruturação operacional na atividade bancária com o objetivo de extinguir a chamada 
“ciranda financeira”, que permitia o lucro descomplicado. Essa reestruturação foi composta 
pela redução de custos operacionais, investimento na otimização sistemática, fechamento de 
agências físicas, demissões gradativas e terceirização de atividades. Com a modificação das 
estruturas de gestão e operacional das IFs, foi possível identificar maior evidência no trabalho 
em equipe, cenário em que os colaboradores possuem maior poder decisório, melhorando de 
forma significativa a qualidade do trabalho (MERLO; BARBARINI, 2002). 
Importância do 
Empreendimento
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Uma Instituição Financeira (IF) deve resguardar sua confiabilidade para exercer sua 
função de maneira eficiente, logo a integridade de um banco está diretamente associada à 
garantia de execução das operações de acordo com os padrões definidos e o alto nível de 
controle e gestão, possibilitando a realização de todos os compromissos firmados. Por 
desempenharem um papel de grande relevância para a sociedade, os bancos vêm passando por 
reestruturação regulatória por parte do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do 
Brasil na criação de controles internos rígidos que possuem o intuito de reduzir os riscos a 
níveis razoáveis de segurança (SOARES, 2013). 
O conteúdo sobre gerenciamento de projetos em instituições financeiras é bastante 
citado por Vargas (2010), para ele é possível inferir diferenças claras entre os trabalhos 
realizados em Instituições Financeiras e prestadoras de serviços ou produção de produtos. No 
contexto financeiro, a matéria prima é o próprio dinheiro, tornando a percepção dos projetos 
conduzidos em bancos diferente da usual.  
Devido à preponderância às demais áreas de conhecimento, Vargas (2010) também 
afirma que os projetos que os bancos conduzem geralmente seguem um dos seguintes 
objetivos: aumento da captação financeira, aumento da capacidade de geração da matéria 
prima, neste caso o dinheiro, ou o atendimento/adaptação à legislação.  
A maioria dos projetos deste segmento são criados e executados por requerimentos 
governamentais, portanto, considerando as constantes alterações nas legislações vigentes, faz-
se necessária a utilização de um controle de mudanças mais rígido durante o desenvolvimento 
do projeto, pois não é uma mudança que pode ser rejeitada por ser oriunda de jurisprudência 
deliberada. Isto posto, as IFs necessitam de uma gestão de risco em projetos incorporada, a 
fim de avaliar as probabilidades de mudanças legislativas e flexibilizar sua execução para 
adaptação à esta nova condição. Como influenciam atividades de diversas organizações, os 
projetos conduzidos por bancos precisam possuir alta disponibilidade, o que gera 
credibilidade, adaptabilidade e ampliação de atuação no mercado (VARGAS, 2010). 
Durante o desenvolvimento desta pesquisa será utilizada como referência uma IF 
classificada como banco múltiplo, especializado em atender cooperativas de crédito e 
entidades e sistemas parceiros. Sua atividade é voltada para a geração de soluções, tanto para 
as cooperativas integrantes de seu sistema quanto para seus cooperados, buscando o 
desenvolvimento do cooperativismo financeiro no Brasil. Atendendo a um grande contingente 
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nacional, este banco atua com o propósito de democratizar o acesso a produtos e serviços 
financeiros, em condições comerciais justas.  
No plano estratégico desta organização, é função da área de desenvolvimento de 
novos serviços promover ações para ampliar a variedade de produtos, disponibilizando novas 
soluções e provendo melhorias dos negócios em curso para manter a competitividade no 
mercado.  
Entretanto, esta gerência possui grandes dificuldades em gerenciar seus projetos de 
maneira eficiente devido à falta de utilização de uma metodologia estruturada. Dentre os 
desafios enfrentados pela equipe de gestão é possível listar: planejamento escasso, 
inexistência do controle de mudanças, comunicação falha entre a equipe de desenvolvimento 
e gestão, falta de definição dos riscos do projeto, carência no gerenciamento da qualidade e, 
não menos importante, resistência à mudança devido a cultura organizacional da empresa. 
Essas dificuldades não são novidades para o contexto de GP, Crawford (2000, apud 
Anselmo, 2002) afirma “um dos maiores desafios é vencer a resistência das pessoas”. Para 
Anselmo e Maximiano (2006), “[...] como dificuldades encontradas, destacaram-se a cultura 
organizacional e a resistência das pessoas no que tange às mudanças organizacionais 
necessárias”.  
Diante desta contextualização, a seguinte questão problema foi considerada como 
objeto de estudo da pesquisa: como a falta de uma metodologia estruturada de 
gerenciamento de projetos impacta esta Instituição Financeira? 
1.2 JUSTIFICATIVA 
Diversas pesquisas evidenciam que grande quantidade de projetos ultrapassam os 
índices planejados no orçamento e cronograma, portanto a gestão de projeto ainda pode ser 
considerada como um desafio a ser vencido. (DAI; WELLS, 2004; STANDISH GROUP 
INTERNATIONAL, 2009; WHITE; FORTUNE, 2002 apud PATAH; CARVALHO 2016).  
Para Hobday (2000), uma organização baseada em projetos pode ser considerada a 
forma ideal para lidar com o gerenciamento de mercados que possuem rápidas mudanças, 
empresas que possuem o aumento da complexidade de produtos ou querem possuir 
experiências em negócios multifuncionais. 
O PMI (2009, apud PATAH; CARVALHO, 2016) comprovou através de uma 
pesquisa quantitativa que os gastos de empresas com recursos em projetos estão aumentando 
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progressivamente. Em 2009, cerca de US$ 12 trilhões, um quinto do valor do PIB mundial, 
foi o valor total investido em projetos em um período de 10 anos. 
A prática da gestão de projetos aliada ao planejamento estratégico, gera resultados 
significativos no desempenho das organizações. Dentre os principais benefícios da utilização 
de GP nas organizações, Vargas (2016) cita os seguintes: prevenção de imprevistos durante a 
execução das atividades, desenvolvimento de diferenciais competitivos, disponibilização dos 
orçamentos antes do início dos gastos, aumento da agilidade nas decisões e do controle 
gerencial, otimização dos recursos disponíveis para o projeto e aumento da facilidade em 
estímulos para futuros projetos. 
 Conforme citado anteriormente, a instituição financeira levada em consideração 
durante o desenvolvimento do trabalho possui grandes desafios para executar uma gestão 
efetiva devido à falta de utilização de uma metodologia estruturada. Portanto, o 
gerenciamento de projetos servirá para a consolidação de novos parâmetros, padronização das 
atividades executadas, melhora da utilização do potencial dos servidores e estímulo 
profissional pela realização do trabalho bem-sucedido. Para isso, foram definidos objetivos a 
fim de auxiliar o desenvolvimento desta pesquisa.  
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GERAL 
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia híbrida de gestão de 
projetos associando as metodologias de gerenciamento de projetos tradicional e ágil para 
aplicação em uma instituição financeira. 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Identificar e analisar as melhores práticas das metodologias tradicional e 
ágil utilizadas no gerenciamento de projetos; 
b) Realizar um diagnóstico atual do processo de gerenciamento de projetos na 
instituição financeira estudada; 
c) Propor uma metodologia híbrida de condução de projetos que contemple as 
melhores práticas enunciadas. 
Para atingimento dos objetivos elencados este trabalho está estruturado em seis 
capítulos. O primeiro capítulo trata da introdução, onde foi definido o tema com a sua 
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contextualização abordando o gerenciamento de projetos, sua importância e metodologias 
existentes, o problema, a justificativa e os objetivos geral e específicos. O capítulo dois 
aborda conceitos de gerenciamento de projetos, metodologias de gerenciamento de projetos 
sendo elas tradicional e ágil. O capítulo três descreve a metodologia de pesquisa utilizada na 
realização deste trabalho. O quarto capítulo apresenta o estudo de caso realizado, 
contemplando o diagnóstico do objeto de estudo seguido pela proposta de uma metodologia 
híbrida de gerenciamento de projetos para aplicação em uma instituição financeira. O capítulo 
cinco expõe os dados levantados e suas análises. Por fim, são descritas as considerações 
finais.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Este capítulo apresenta a revisão da literatura 
quanto ao gerenciamento de projetos e suas 
metodologias tradicionais e ágeis.   
2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
De acordo com o Guia PMBOK® (Project Management Institute, 2013), 
gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 
às atividades do projeto para atender aos seus requisitos. A ABNT NBR ISO 21500 (2012) 
reforça o conceito anterior, definindo gerenciamento de projetos como a aplicação de 
métodos, ferramentas, técnicas e competências para um projeto realizado por meio dos 
processos que estejam alinhados com uma visão sistêmica. 
Eder et al. (2015) definiram a prática de gerenciamento de projetos considerando-a 
como uma atividade composta por três elementos, conforme representado na Figura 3. A ação 
representa a geração de resultado onde através da utilização de técnicas (procedimentos 
sistemáticos) e ferramentas (artefatos que apoiam a realização da ação) a prática do 
gerenciamento de projetos é atingida, reforçando o fato de uma prática poder conter mais de 
uma técnica e ferramenta. 
Figura 3 - Conceito de prática de gerenciamento de projetos. 
 
Fonte: Adaptado de Eder et al. (2015). 
Valle (2014) expõe que a gestão de projetos possui como finalidade a prática do 
plano do projeto, para isso faz-se necessário a aplicação e integração das cinco fases do 
projeto: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. Já 
Menezes (2005) considera o objetivo do gerenciamento de projetos como o alcance do 
controle do projeto com o intuito de assegurar sua finalização no prazo e orçamento esperado. 
Os processos de gerenciamento são formados pelas “melhores práticas” que são 
consideradas o conjunto de conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas e metodologias 
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utilizadas no gerenciamento de projetos (VALLE, 2014). Segundo Kerzner (2014) as 
consideradas melhores práticas são adaptáveis às organizações, podendo variar em diferentes 
setores, porém ainda seguindo as típicas características: algo que funcione bem e seja 
repetível, algo que leve uma vantagem competitiva, algo que possa ser identificado em uma 
proposta para gerar negócios, algo que mantenha a empresa longe de problemas ou auxilie na 
solução desses, caso haja. Apesar de cada organização poder possuir sua definição de melhor 
prática a ser seguida na gestão de projetos, todas esperaram identificar no mínimo as quatro 
mudanças a seguir: aumento da eficácia, aumento da eficiência, padronização e consistências 
nas entregas. Kerzner (2014) ainda destaca que as melhores práticas também podem ser 
extraídas de fontes externas como em publicações do PMI, seminários e simpósios de gestão 
de projetos, conforme demonstrado na Figura 4. 
Figura 4 - Melhores práticas: transferência de conhecimentos. 
 
Fonte: Adaptado de Kerzner (2014). 
A utilização de um gerenciamento de projeto pode criar diversas oportunidades para 
as organizações, pois diante da atual conjuntura de competitividade de mercado as mudanças 
ocorrem cada vez mais rápidas, portanto as organizações necessitam aplicar alterações 
efetivas e constantes em seus produtos e serviços para sobreviver e prosperar neste mercado. 
Para Vargas (2016) a principal vantagem da utilização do gerenciamento de projetos é que ele 
não é restrito a projetos de alta complexidade, tamanho ou custo. Além disso, Vargas (2016) 
ainda destaca diversos benefícios do GP como: a diminuição de imprevistos durante a 
execução dos trabalhos diante da antecipação de situações desfavoráveis, o desenvolvimento 
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de critérios competitivos, o aumento da agilidade para a tomada de decisões haja vista que as 
informações estão acessíveis e a otimização de utilização dos recursos. 
Para Špundak (2014) “o gerenciamento de projetos é aplicado na prática sob a forma 
de metodologias de gerenciamento de projetos, muitas vezes adaptado às necessidades 
específicas da empresa que administra os projetos”. 
Vários autores sugerem que o sucesso do gerenciamento de projetos não depende 
somente das melhores práticas estabelecidas ou vantagens de utilização dessa gestão, o 
sucesso da gestão está diretamente relacionado à metodologia utilizada no desenvolvimento 
de todos os projetos da organização. 
2.2 METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
De acordo com Wideman (2005) uma metodologia pode contemplar modelos, 
formulários e check list em uma abordagem específica para orientar e adaptar orientações 
visando uma situação particular.  
 Kerzner (2014) afirma que para uma organização atingir a excelência no 
gerenciamento de projetos é necessário um processo repetitivo que possa ser utilizado em 
vários projetos distintos, ou seja, a aplicação de uma metodologia bem definida.   
Para Introna e Whitley (1997) a metodologia de gerenciamento de projetos se 
assemelha à estruturas de técnicas e ferramentas utilizadas para solucionar problemas 
específicos.  
Atualmente existem diversas metodologias disponíveis na literatura, porém as mais 
difundidas no cenário de gerenciamento de projetos são as metodologias tradicionais e ágeis.  
2.1.1. METODOLOGIA TRADICIONAL 
A metodologia tradicional de gerenciamento de projetos, conhecida também como 
metodologia cascata, surgiu na metade do século XX. Segundo Wysocki (2012) há registros 
de que os primeiros indícios de gerenciamento de projeto utilizando esta abordagem foram 
identificados na década de 1950. Para Špundak (2014) os princípios estabelecidos nesta época 
deveriam ser aplicados de maneira uniforme em todos os projetos, com o intuito de garantir 
robustez e aplicabilidade em projetos com características distintas.  
Devido à escassez de ferramentas tecnológicas existentes, a metodologia tradicional 
era composta pelo sequenciamento das seguintes fases do projeto: definição, planejamento, 
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execução e encerramento, com atividades específicas para cada etapa citada. Entretanto, 
atualmente Wysocki (2012) considera que a metodologia tradicional pode ser baseada em um 
processo linear ou incremental.  
Uma abordagem linear é estruturada conforme a Figura 5, sendo composta por 
escopo, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento do projeto, onde a 
etapa seguinte poderia ser iniciada somente se a etapa anterior estivesse concluída, ou seja, 
esta abordagem realiza a entrega do produto completo apenas ao final do projeto. 
Figura 5 – metodologia tradicional de gerenciamento de projeto: abordagem linear. 
 
Fonte: Adaptado de Wysocki (2012). 
Já em abordagens incrementais o processo é realizado de maneira cíclica, uma versão 
inicial de solução é lançada e em seguida soluções parciais vão incorporando à inicial até 
formar o produto completo ao final do projeto, conforme demonstrado na Figura 6. 
Figura 6 - metodologia tradicional de gerenciamento de projeto: abordagem incremental. 
 
Fonte: Adaptado de Wysocki (2012). 
O fator relevante para decisão de utilização da metodologia tradicional baseada em 
processos lineares ou incrementais é orientada para o tipo de mercado em que a solução do 
projeto será disponibilizada, já que a solução final é a mesma em ambos os casos. A utilização 
da abordagem incremental faz com que seja viável a inserção antecipada da solução no 
mercado, possibilitando retornos e, consequentemente, mudanças ao longo do projeto. Outro 
ponto de diferença está nas solicitações de mudança, no modelo linear estes não são 
esperados, porém no modelo incremental as alterações no escopo são incentivadas mesmo 
sendo indesejadas.  Consequentemente, essas ações impactam diretamente o cronograma do 
projeto, pois os dois modelos possuem características de processo em cascata, ou seja, as 
etapas não são independentes podendo gerar replanejamentos no projeto (WYSOCKI, 2012).  
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Kerzner (2014) considera que a metodologia tradicional é baseada em três pilares: 
planejamento, execução e controle das atividades, com o intuito de atingir e controlar os 
custos, prazos e escopo determinados na fase de planejamento. A definição dessas variáveis 
na etapa de planejamento do projeto faz com que o método seja burocrático e não flexível, 
não respondendo de maneira eficiente às mudanças que se fazem necessárias ao longo do 
desenvolvimento do projeto.  
Comumente a metodologia tradicional de gerenciamento de projeto é baseada na 
racionalidade e em ações normativas, aplicáveis a projetos classificados como simples e 
previsíveis, com limites bem definidos facilitando o planejamento e execução sem mudanças. 
Esta abordagem possui como objetivo a realização do desenvolvimento do projeto dentro do 
tempo, orçamento e escopo planejado (ŠPUNDAK,2014; apud DECARLO, 2004; 
SHENHAR; DVIR, 2007; WYSOCKI, 2007). 
Em 1996 foi lançada a primeira edição do Guia de Melhores Práticas PMBOK® 
(Project Management Body of Knowledge), desenvolvida pelo Instituto de Gerenciamento de 
Projetos (Project Management Institute – PMI). O PMBOK® reúne as melhores práticas do 
gerenciamento de projetos disponibilizando uma visão geral de áreas de conhecimentos e 
sugestões de ferramentas e técnicas com o objetivo auxiliar a gestão de projetos seguindo uma 
abordagem linear tradicional, porém sem indicar o “como” a execução de cada etapa deverá 
ser realizada. 
Os processos de gerenciamento de projetos foram divididos pelo PMBOK® (PMI, 
2013, 5ª ed., p.5) em cinco grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 
controle e encerramento. 
O guia sugere melhores práticas para cada um destes grupos, sendo de 
responsabilidade do gerente de projeto realizar a análise e adaptação para implementação em 
sua empresa, levando em consideração a cultura, comunicação, estrutura e processos 
organizacionais. O Quadro 1 descreve os objetivos dos processos pertencentes a cada grupo 
citado acima. 
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Quadro 1 – Objetivos dos grupos de processos definidos pelo PMBOK®. 
GRUPO DE PROCESSOS OBJETIVOS 
Iniciação 
- Definição de um novo projeto ou nova fase de um projeto; 
- Obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase; 
Planejamento 
- Definição do escopo do projeto; 
- Refinamento dos objetivos; 
- Definição da ação necessária para atingir os objetivos do projeto; 
Execução 
- Execução do trabalho definido para satisfazer as especificações do 
projeto; 
Monitoramento e Controle 
- Acompanhamento, análise e controle dos processos executados; 
- Identificação de mudanças nas áreas; 
- Implementação das alterações identificadas; 
Encerramento 
- Conclusão de todas as atividades de todos os grupos; 
- Encerramento formal do projeto. 
Fonte: Adaptado de PMBOK® (2013). 
Para Patah e Carvalho (2016) o Guia PMBOK® se trata de um conjunto de práticas 
genérico, portanto é necessário que antes da sua implantação a empresa realize uma adaptação 
das práticas sugeridas. Diante disso, os autores consideram grandes as chances de a empresa 
perder o foco durante a adaptação de todos os 47 processos sugeridos pelo guia. 
Através do seu Departamento de Comércio do Governo – Office Of Government 
Commerce (OGC), organização responsável por iniciativas que possuem o objetivo de 
aumentar a eficiência e efetividade dos processos de negócio do governo – outra metodologia 
de gerenciamento de projetos, também considerada tradicional, foi desenvolvida pelo Reino 
Unido: o PRINCE2™. 
De acordo com a APMG International (2015), essa é uma abordagem que possui 
fácil interpretação e é adaptável para gerenciar quaisquer tipos de projetos. Siegelaub (2004) 
alega que o PRINCE2™ é amplamente utilizado no governo britânico e no setor privado do 
Reino Unido e já está disseminado internacionalmente, além de citar que esta abordagem 
surgiu em forma de complementação do PMBOK® descrevendo como implementar essas 
melhores práticas.  
O PRINCE2™ é composto por sete princípios que determinam se a metodologia está 
sendo utilizada através de orientações e boas práticas descritas no guia disponibilizado pela 
OGC, são eles: 
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I. Justificação de negócio contínua: é necessário que o projeto 
possua uma razão para ser iniciado, porém essa justificativa deverá ser válida 
durante todo o ciclo de vida do projeto. A OGC (2011) sugere que a justificativa 
seja documentada através de um Business Case que poderá sofrer alterações 
durante o projeto, desde que esse se mantenha consistente. 
II. Aprender com a experiência: as lições aprendidas devem ser 
identificadas e registradas para servir de insumo em ações aplicáveis ao longo do 
projeto. Esta prática está presente no início (levantamento de lições aprendidas de 
projetos anteriores), durante a realização (busca de melhoria contínua) e no 
encerramento do projeto (compreensão das lições registradas).  Para o PRINCE2™ 
lições que não provocam mudanças são apenas lições identificadas e não 
aprendidas. 
III. Papéis e responsabilidades definidos: para o sucesso do projeto a 
metodologia estabelece que o projeto tenha uma estrutura de equipe de 
gerenciamento com papéis e responsabilidades definidas, envolvendo os interesses 
do negócio, dos usuários e dos fornecedores.  
IV. Gerenciar por estágios: o projeto é dividido em estágios mais 
curtos oferecendo um maior nível de controle e consequentemente um maior nível 
de gerenciamento. O método sugere que o projeto possua dois tipos de plano, um 
de alto nível e outro detalhado, possibilitando o planejamento, monitoramento e 
controle por estágios. Este tipo de gerenciamento proporciona maior controle à alta 
administração, além de avaliação e revisão dos planos e Business Case garantindo 
durante os estágios a viabilidade do projeto.  
V. Gerenciar por exceção: o PRINCE2™ determina limites de 
autoridade a partir de definições de tolerâncias para seis tipos de objetivo: tempo, 
custo, qualidade, escopo, risco e benefício. Desta forma há redução significativa de 
carga de tempo sobre a alta administração sem lhe privar do controle e tomada de 
decisões no nível organizacional ideal.  
VI. Foco em produtos: a concentração da entrega do projeto deverá 
consistir no produto, respeitando os níveis de qualidade esperados pelas partes 
interessadas e considerando continuamente a justificação do negócio. A OCG 
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(2011) enfatiza a importância deste princípio afirmando que um projeto bem-
sucedido é orientado por resultados e não por atividades.  
VII. Adequar ao ambiente do projeto: a metodologia deverá ser 
adaptada ao ambiente do projeto, considerando também o controle de acordo com 
a complexidade, importância, capacidade e risco do projeto. Para viabilizar esta 
adequação é necessário que a alta administração em conjunto com o gerente do 
projeto defina as estratégias de aplicação do método, assegurando que todos os 
envolvidos entendam a utilização do PRINCE2™. 
Caso algum princípio não seja identificado durante o desenvolvimento do projeto, 
este não poderá ser classificado como PRINCE2™. 
A metodologia tradicional, por não possuir alta flexibilidade à mudança, se torna 
eficaz somente quando os requisitos e objetivos do projeto estão bem definidos. Em um 
cenário distinto ocasiona retrabalho, atrasando o cronograma e aumentando os custos 
planejados para o desenvolvimento do projeto. Com isso, essa abordagem foi perdendo força 
nas organizações ao longo do tempo, abrindo espaço para o surgimento de novas 
metodologias de gerenciamento de projetos, conhecidas como metodologias ágeis. 
2.1.2. METODOLOGIA ÁGIL 
A metodologia ágil surgiu a partir da década de 90 em um cenário de grandes 
mudanças tecnológicas, em que as metodologias tradicionais perdiam força devido a sua 
dificuldade de adaptação às alterações. A abordagem idealizada se baseia no modelo lean, 
criado pela Toyota em 1950 para descrever seus processos automotivos e caracterizado pela 
utilização de menos espaço, mão de obra, materiais e tempo para produzir seus produtos 
(MIDDLETON; JOYCE, 2012). 
Neste cenário, em fevereiro de 2001, foi realizada uma reunião com participação de 
17 profissionais reconhecidos por utilizar métodos inovadores no gerenciamento de projetos. 
O encontro teve como objetivo discutir alternativas ao alto índice de processos falhos na 
indústria de software, assim como levantar as semelhanças de projetos que foram concluídos 
com sucesso. Por conseguinte, foi criado o Manifesto Ágil, composto por um conjunto de 
princípios e valores embasados no modelo lean, sugerindo a iniciação do projeto de maneira 
simples para que em seguida os resultados fossem avaliados e então melhorias fossem 
atribuídas ao desenvolvimento da solução quando consideradas necessárias (HIGHSMITH, 
2001). 
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O Manifesto Ágil é respaldado por quatro valores fundamentais descritos a seguir: 
I. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas: esse valor 
possui a intenção de conscientizar a priorização das atividades humanas e suas 
interações diante dos processos burocráticos, ou ferramentas utilizadas durante o 
desenvolvimento do projeto. Uma vez que a interação social, quando realizada de 
maneira clara e com as ferramentas ideais, agregam valor a solução que será entregue 
ao cliente; 
II. Software em funcionamento mais que documentação abrangente: deve-
se considerar a premissa que o cliente espera resultado, assim a solução deve se 
antepor a documentação robusta. Vale ressaltar que o método ágil não sugere o 
descarte da documentação, e sim a elaboração de uma fundamentação mínima 
necessária que dê suporte e agregue valor à solução desenvolvida; 
III. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos: esse pilar 
consiste no trabalho em equipe e contato diário com o cliente, isto é, as tomadas de 
decisão devem ser realizadas em conjunto, com feedbacks constantes, facilitando os 
acertos dentro dos prazos e custos estimados, além de possibilitar a entrega da solução 
com um maior valor percebido, agregando uma experiência colaborativa ao cliente; 
IV. Responder a mudanças mais que seguir um plano: projetos que possuem 
escassez de recursos para a realização de mudanças eficientes no planejamento, 
aumentam os riscos envolvidos em seu desenvolvimento. Deste modo, o Manifesto 
Ágil recomenda o alinhamento da equipe em prazos curtos, a fim de discutir a 
necessidade de atualização do planejamento e então realizar as mudanças definidas na 
reunião. De acordo com o manifesto, esta ação é considerada mais relevante do que 
percorrer o planejamento inicial com êxito e disponibilizar uma solução divergente da 
expectativa do cliente. 
Schuh (2005) define a metodologia ágil como “um método de desenvolvimento de 
software por meio do empoderamento e confiança de pessoas, reconhecendo a mudança como 
norma e promovendo feedbacks constantes”. 
É possível concluir que os projetos de metodologias tradicionais são orientados 
diretamente pelos planos de gerenciamento desenvolvidos na fase de planejamento, enquanto 
projetos de metodologias ágeis visam adaptação às mudanças identificadas ao longo de seu 
desenvolvimento. Uma vez que a metodologia tradicional não é tão adaptável à mudança, 
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estas se tornam a origem de desperdícios de tempo e de recursos, devido à necessidade de 
revisar todos os planos definidos anteriormente. Já a metodologia ágil não é ideal para 
aplicação em projetos que possuam um escopo bem definido, logo incentiva o progresso de 
um ambiente colaborativo forte que normalmente não se faz presente nas abordagens 
tradicionais. 
Após a disseminação da metodologia ágil em gerenciamento de projetos, foram 
criados diversos modelos de aplicação. Para Wysocki (2014), esta abordagem pode ser 
classificada de acordo com dos modelos: iterativo ou adaptativo.  
O modelo iterativo é composto por concessões de soluções a cada iteração realizada, 
ou seja, oferece várias soluções intermediárias ao longo do projeto, conforme demonstrado na 
Figura 7. Esta estrutura permite o recebimento de feedbacks dos clientes referentes às 
mudanças necessárias para atingir sua total satisfação e aplicá-las na próxima iteração a ser 
executada, de acordo com o nível de priorização da demanda (WYSOCKI, 2014).  
Figura 7 - Metodologia ágil de gerenciamento de projeto: abordagem iterativa. 
 
Fonte: WYSOCKI (2014). 
Já a utilização do modelo adaptativo é sugerida para o desenvolvimento de soluções 
insuficientes ou não definidas, tornando este modelo ideal para aplicações em projetos onde a 
solução do problema ainda não é conhecida pela equipe. De acordo com Wysocki (2014) é 
relevante para projetos que não possuem soluções precisas, considerar partes do problema 
para alcançarem a solução ideal ou abordarem o projeto como melhoria de processos. Logo, 
este modelo é praticado por ciclos, conforme demonstrado na Figura 8. 
Figura 8 -  Metodologia ágil de gerenciamento de projeto: abordagem adaptativa. 
 
Fonte: WYSOCKI (2014). 
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Assim como a metodologia tradicional possui o PMBOK® como guia de boas 
práticas, a metodologia ágil possui vários frameworks, sendo o Scrum o mais difundido e 
utilizado atualmente. Para Cruz (2015), “o Scrum não é um processo ou uma técnica, e sim 
um framework dentro do qual podem ser empregados diversos processos ou técnicas.” De 
acordo com Carvalho e Mello (2009) o Scrum, apesar de ter sido desenvolvido para a 
indústria de softwares, já está sendo utilizado com sucesso em outras tipos de segmentos. 
O termo Scrum surgiu como descrição de uma jogada no esporte de rúgbi. Nesta 
jogada todos os jogadores do time possuem o mesmo objetivo, caso um realize uma falha 
todos os demais são impactados. Este trabalho em equipe é uma das características mais 
destacadas do framework em questão, justificando a escolha do termo utilizado para defini-lo 
(CRUZ, 2014).  
O Scrum é classificado como uma abordagem iterativa e incremental, otimizando a 
previsibilidade e controle de riscos sustentados por três pilares: transparência – possui o 
intuito de garantir a visibilidade dos aspectos relevantes para o sucesso do processo com o 
intuito de assegurar o resultado esperado; inspeção – tem a finalidade de identificar qualquer 
inconformidade que possa influenciar os resultados da equipe; e adaptação – de acordo com 
as inconformidades identificadas na fase de inspeção, a adaptação do projeto deverá ocorrer 
para que a probabilidade de um resultado insatisfatório seja reduzida (SCHWABER, 2004).  
Diante da classificação citada acima, o Scrum pode ser utilizado no GP de qualquer 
segmento do mercado, apesar de ter sido criado e ser de usual utilização na área de 
desenvolvimento de softwares. O principal objetivo desta abordagem é controlar processos 
empíricos, mantendo a priorização da entrega de valor de um negócio no menor tempo 
possível.  
Schwaber (1987, apud ROSE E MELLO, 2010) lista seis principais características do 
Scrum, conforme representado na Figura 9. 
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Figura 9 - Características do Scrum. 
 
Fonte: Elaboração do Autor - extraído de Microsoft Power Point. 
De acordo com Schwaber E Sutherland (2013), o time Scrum é composto por três 
atores: scrum master, product owner e time de desenvolvimento, a Figura 10 descreve a 
função de cada um destes. O modelo de time Scrum possui a finalidade de entregar produtos 
ou serviços de maneira iterativa e incremental, seguindo, também, as classificações já citadas 
anteriormente, aperfeiçoando a flexibilidade, criatividade e produtividade dos envolvidos no 
desenvolvimento do projeto. Esta equipe possui as competências necessárias para completar o 
trabalho sem depender de outros que não sejam integrantes efetivos. 
SCRUM
Entregas 
Flexíveis
Flexibilidade 
dos Prazos
Pequenos 
Times
Revisões 
Frequentes
Colaboração
Orientação
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Figura 10 - Funções dos atores que compõe o time Scrum. 
 
Fonte: Elaboração do Autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Todos os eventos utilizados no Scrum possuem a intenção de criar uma rotina e 
minimizar a necessidade de reuniões não definidas previamente. Todos os eventos possuem 
uma duração máxima pré-definida. Neste framework os projetos são divididos em ciclos 
repetitivos (iterativos) e curtos, definidos como Sprints, para que a modificação e adptação de 
correções (incrementais) sejam facilitadas. Ao se iniciar uma Sprint, sua duração é fixada e 
não pode ser reduzida ou aumentada.  
A Figura 11 representa os cinco eventos padronizados no Scrum, são eles: reunião de 
planejamento das Sprints – as atividades a serem desenvolvidas durante uma Sprint são 
planejadas nesta reunião, este planejamento ocorre com o trabalho colaborativo de todos os 
envolvidos; Sprints – evento em que uma versão incremental utilizável do produto é criada e 
disponibilizada; revisão da Sprint – realizada após a finalização da Sprint desenvolvida e 
possui o objetivo de inspecionar o incremento e adaptar o backlog do produto caso seja 
necessário; retrospectiva da Sprint – concede aos envolvidos inspecionar a si próprio e criar 
um plano de melhorias a serem aplicadas na próxima Sprint; reunião diária – possibilita o 
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alinhamento das atividades realizadas e a serem realizadas em um período de 24 horas 
(SCHWABER e SUTHERLAND, 2013).  
Figura 11 - Eventos do Scrum. 
 
Fonte: Elaboração do Autor - extraído de Microsoft Power Point. 
SCHWABER e SUTHERLAND (2013) afirmam que “os artefatos do Scrum 
representam o trabalho ou o valor para o fornecimento de transparência e oportunidades para 
inspeção e adaptação”. A Figura 12 representa de maneira simplificada os dois mais 
importantes artefatos da abordagem, vale ressaltar que vários outros tipos de documentações 
já estruturadas podem ser acrescidas ao GP, como, por exemplo, o gráfico de burndown. 
Figura 12 - Artefatos do Scrum. 
 
Fonte: Elaboração do Autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Considerando todos os pontos abordados até o momento, para o alcance do objetivo 
estabelecido de maneira satisfatória, o Capítulo 3 evidenciará a metodologia desenvolvida 
para aplicação nesta pesquisa. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
Este capítulo apresenta os processos e técnicas 
utilizados neste trabalho, com o objetivo de 
facilitar o entendimento sobre o desenvolvimento 
da pesquisa realizada para o alcance dos 
resultados. 
3.1 VISÃO GERAL DA PESQUISA 
Do ponto de vista da natureza de pesquisa é possível classificar a presente pesquisa 
como aplicada. Para Gil (2008), a pesquisa aplicada: “possui como característica fundamental 
o interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos. Sua 
preocupação está menos voltada para o desenvolvimento de teorias de valor universal [...]”.  
A classificação do estudo a ser realizado, quanto à abordagem do tipo de pesquisa, é 
considerada qualitativa. Segundo Goldenberg (1997, apud SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 
34):   
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, 
com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 
etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto 
que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências 
sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria.  
Os níveis de pesquisas podem ser classificados em três grupos: estudos exploratórios, 
estudos descritivos e estudos que verificam hipóteses causais (SELLTIZ et al., 1967 apud 
GIL, 2008). De acordo com Gil (2008, p.27): 
As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 
precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. [...] habitualmente 
envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e 
estudos de caso. Procedimentos de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de 
dados não são costumeiramente aplicados nestas pesquisas. 
Deste modo, considerando as definições realizadas pelos autores citados, a presente 
pesquisa pode ser caracterizada como exploratória.  
Esta pesquisa seguirá a forma de estudo de caso, que possui o objetivo de avaliar 
condições reais em um meio específico, reunindo a análise teórica e prática.  De acordo com 
Yin (2001), “um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
 35 
 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 
fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Para Gil (2008, p. 54) “o estudo de 
caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 
maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado”. 
3.2 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA PASSO-A-PASSO 
Diante da categorização realizada no item 3.1, foi definida uma estrutura da pesquisa 
a fim de auxiliar estrategicamente o alcance dos objetivos definidos. A estruturação do projeto 
é apresentada na Figura 13. 
Figura 13 - Estruturação da pesquisa. 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
3.1.1. TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS 
Atualmente na literatura são disponibilizadas diversas técnicas para auxiliar o 
processo de coleta de dados científicos, a seguir as técnicas presentes na Figura 13 serão 
conceituadas. 
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• Entrevista: forma de interação social, onde o investigador se 
apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas a fim de obter os dados que 
lhe interessa (GIL, 2008). Para Marconi e Lakatos (2003, p. 196) “entrevista tem 
como objetivo principal a obtenção de informações do entrevistado, sobre 
determinado assunto ou problema”; 
• Documentos: fonte de coleta de dados está restrita a registros, 
escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. As fontes dos 
documentos podem ser definidas como: arquivos públicos, arquivos particulares ou 
fontes estatísticas. Quanto ao tipo de documentos, estes podem ser classificados 
como: escritos ou outros – como por exemplo, iconografia, fotografia ou objeto 
(MARCONI e LAKATOS, 2003); 
• Benchmarking: é definido por Tubino et al (2008, p. 2) como “um 
padrão de referência, a partir do qual outros parâmetros são medidos”. Já Camp 
(1998), define que “benchmarking é a busca das melhores práticas na indústria que 
conduzem ao desempenho superior”; 
• Mapeamento de Processos: é definido por Hunt (1996) como uma 
ferramenta para utilização em gestões analíticas e comunicação com a intenção de 
auxiliar na melhoria dos processos já existentes ou na implantação de novas 
estruturas. 
3.1.2. REVISÃO DA LITERATURA 
A revisão bibliográfica consistiu no levantamento de informações de gerenciamento 
de projetos, metodologias de gerenciamento de projetos, metodologia tradicional de 
gerenciamento de projetos e metodologia ágil no gerenciamento de projetos, compreendendo 
o período de 2000 a 2017. Após a definição das palavras chaves a serem utilizadas, foram 
realizadas diversas pesquisas nas seguintes bases de dados: Web of Science, Google 
Academics, Science Direct, IEEE Xplore e Scopus. 
3.1.3. IDENTIFICAÇÃO DAS METODOLOGIAS EXISTENTES E SUAS MELHORES 
PRÁTICAS 
A identificação das metodologias existentes na literatura, assim como suas melhores 
práticas, foi realizada utilizando as técnicas de acesso às bases de dados acadêmicas e 
benchmarking com empresas atuantes nos mais diversificados segmentos. Diante disso, as 
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melhores práticas identificadas para as metodologias tradicionais de gerenciamento de 
projetos são regidas pelo PMBOK® (PMI,2013), já para as metodologias ágeis de GP foi 
priorizado o framework Scrum, conforme detalhamento e exposição realizados no Capítulo 2. 
3.1.4. RECONHECIMENTO ATUAL DO PROCESSO DE GP NA IF ESTUDADA 
Para Johansson el al. (1995) o conhecimento das atividades que compõem os 
principais processos de uma organização e os processos de apoio, em termos de sua 
finalidade, pontos de início, entradas, saídas e influências limitadoras, pode ser melhor 
alcançado pelo mapeamento de processos”, utilizando-se várias técnicas já estabelecidas 
como padrões no decorrer dos anos. 
Sharp e Mcdermott (2000) conceituam processo “AS IS” como compreender como o 
processo está no cenário atual, modelando o diagrama do fluxo de trabalho do processo com o máximo 
de detalhes possível.  
Diante disso, a quinta etapa da metodologia contempla o mapeamento do processo 
“AS IS” de gerenciamento de projetos na Instituição Financeira que será utilizada como 
referência no desenvolvimento da metodologia proposta.  
Ademais, foram realizadas entrevistas com os integrantes da gerência da IF a fim de 
obter o tempo médio de execução de cada atividade mapeada no “AS IS” e em seguida, para 
consolidação dos dados, foi utilizada a avaliação PERT. 
De acordo com o Guia PMBOK® (Project Management Institute, 2013, p. 170), a 
avaliação de PERT pode ser interpretada da seguinte forma: 
A precisão das estimativas de duração de uma atividade pontual pode ser 
aperfeiçoada considerando-se o seu grau de incerteza e risco. Esse conceito se 
originou com a Técnica de revisão e avaliação de programa (PERT em inglês). 
PERT usa três estimativas para definir uma faixa aproximada para a duração de uma 
atividade: 
• Mais provável (tM): essa estimativa é baseada na duração da atividade, dados os 
recursos prováveis de serem designados, sua produtividade, expectativas realistas de 
disponibilidade para executar a atividade, dependências de outros participantes e 
interrupções; 
• Otimista (tO): a duração da atividade é baseada na análise do melhor cenário para a 
atividade. 
• Pessimista (tP): a duração da atividade é baseada na análise do pior cenário para a 
atividade. 
Para quantificar o tempo médio de execução foi utilizada a distribuição beta da 
técnica PERT tradicional descrita pelo Project Management Institute (2013) na Equação 1. 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢çã𝑜 =
𝑡𝑂+4 𝑡𝑀+𝑡𝑃
6
    (1) 
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3.1.5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE METODOLOGIA 
Foi elaborado um modelo de metodologia híbrida de gerenciamento de projetos 
utilizando como objeto de estudo deste trabalho uma Instituição Financeira.  
Sharp e Mcdermott (2000) também conceituam os processos “TO BE” como projetar 
as potenciais melhorias a partir da análise e identificação das características do processo “AS 
IS”. Portanto, isto foi realizado com o intuito de absorver as melhores práticas da literatura 
voltada a cada tipo de metodologia e adaptar ao cenário da IF com o auxílio de mapeamento 
de processos “TO BE”, a fim de padronizar todas as etapas de um gerenciamento de projetos. 
 O capítulo quatro irá apresentar o diagnóstico realizada na IF assim como a proposta 
desenvolvida através da utilização das ferramentas supracitadas.   
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4. ESTUDO DE CASO 
Este capítulo demonstra a apresentação da 
instituição financeira onde foi realizado o estudo 
de caso e a descrição da metodologia híbrida de 
gerenciamento de projetos proposta para 
aplicação. 
4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
A Instituição Financeira utilizada como objeto no desenvolvimento desta pesquisa é 
especializada em atender cooperativas de crédito e entidades e sistemas parceiros. Com isso, 
fez-se necessário a criação de uma área que visasse a ampliação da variedade de produtos e 
disponibilização de novas soluções e melhorias dos negócios. Diante disso, foi criada a 
Gerência de Desenvolvimento de Serviços e Produtos, subordinada ao Conselho de 
Administração e Diretoria da IF, composta por um gerente e mais quatro colaboradores, dois 
de nível superior e dois de nível médio, conforme demonstrado na Figura 14. 
Figura 14 - Organograma da área de objeto do estudo. 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
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A função desta gerência é atender demandas relacionadas ao desenvolvimento ou 
melhorias de produtos e serviços que possam ser disponibilizados por cooperativas de crédito. 
Estas demandas surgem internamente – originadas na própria Diretoria ou Conselho de 
Administração – ou externamente, diante de necessidades elencadas pelas cooperativas ao 
Conselho de Administração da IF, que por sua vez repassa à Diretoria para atendimento das 
mesmas.  
A partir do recebimento da demanda pela gerência, um dos colaboradores é 
designado como responsável pela demanda, que poderá se tornar um projeto de acordo com 
sua viabilidade. Portanto, cada integrante da equipe se responsabiliza por, ao menos, um 
projeto e determina, em conjunto com o gerente, como a condução deste irá ser realizada. 
Vale ressaltar que, quando necessário, o gerente executa as atividades juntamente com seus 
colaboradores. As necessidades do projeto são especificadas e repassadas a uma equipe de 
desenvolvimento de TI, que não compõem a gerência em questão, portanto, nesta etapa ocorre 
somente o monitoramento do andamento das demandas solicitadas por parte desta gerência.  
Conforme contextualizado no item 1.1, a falta de utilização de uma metodologia para 
direcionar a condução dos projetos faz com que o processo não siga nenhum padrão de 
gerenciamento, dificultando principalmente o monitoramento e controle dos projetos em 
execução pela gerência.  
Diante deste cenário, a situação atual da Gerência de Desenvolvimento de Serviços e 
Produtos foi diagnosticada através da ferramenta de mapeamento de processos, conforme 
detalhado no próximo item deste capítulo.  
4.2 DIAGNÓSTICO DO OBJETO DE ESTUDO 
Utilizando a metodologia descrita no item 3.2.6, foi possível realizar o desenho do 
processo “AS IS” de gerenciamento de projetos na IF. O processo foi mapeado integralmente e 
em seguida dividido nas seguintes fases de gerenciamento de projetos: iniciação, 
planejamento, execução e controle e encerramento, conforme Apêndices A, C, E e G.  
Considerando o fato de o gerente poder executar as atividades em conjunto com os 
integrantes da equipe, conforme mencionado no tópico anterior, cabe salientar, que todas as 
atividades referentes ao processo “AS IS” possuem como responsável a Equipe de 
Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
4.2.1. PROCESSO DE INICIAÇÃO: “AS IS” 
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Observou-se que o processo de iniciação se origina com o recebimento de uma 
demanda pela Gerência de Desenvolvimento de Serviços e Produtos que realiza uma 
avaliação do produto no mercado, com o intuito de identificar como seria o funcionamento 
deste novo produto ou serviço na IF. Este processo possui o objetivo de verificar a viabilidade 
do projeto e, caso esse seja classificado como viável, realiza as validações com a alta 
administração. Também contempla a verificação da necessidade de contratação de empresas 
terceirizadas aplicando três critérios: know-how da equipe, solução tecnológica disponível na 
IF e o custo para a contratação.  
Diante disso, foi possível inferir que do total de 18 atividades que compõem o 
processo de iniciação apenas 17% das atividades executadas pela gerência possuem artefatos 
de saída e 28% utilizam artefatos de consulta, sendo que 60% desses não são elaborados pela 
gerência em questão.  
A Figura 15 ilustra a quantidade e porcentagem referente aos artefatos de entrada e 
saída presentes no processo de iniciação “AS IS”. 
Figura 15 - Artefatos do processo de iniciação "AS IS". 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Utilizando as ferramentas descritas no tópico 3.2.6 foi mensurado o tempo médio de 
execução de cada atividade e, consequentemente, o tempo médio de execução do processo 
completo, totalizando 116 dias. 
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Outro evento identificado foi a presença de atividades de planejamento no processo 
de iniciação, conforme é possível observar nas atividades 6 e 7 da Figura 16 e nas atividades 
8, 9 e 10 da Figura 17. 
Figura 16 - Atividades 5, 6, 7 e 18 do processo de iniciação "AS IS". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
Figura 17 - Atividades 8, 9 e 10 do processo de iniciação "AS IS". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
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Além disso, com esse levantamento foi possível constatar que 39% das atividades do 
processo de iniciação possuem a finalidade de validação da alta administração, contemplando 
elaborações de artefatos utilizados como subsídios na validação e a própria validação em si.  
O fluxograma do processo de iniciação “AS IS”, assim como sua descrição, 
encontram-se disponíveis nos Apêndices A e B respectivamente. Já o levantamento e 
consolidação dos dados estão detalhados no Apêndice S. 
4.2.2. PROCESSO DE PLANEJAMENTO: “AS IS” 
O processo de planejamento “AS IS” se inicia com a definição do escopo, objetivo e 
comunicação do projeto, para que em seguida seja realizada a reunião de kick-off. O projeto é 
classificado de acordo com seu impacto na IF (alto impacto ou baixo/médio impacto), diante 
disso são determinados os participantes da reunião de kick-off. Vale ressaltar que esta reunião 
não contempla funções de níveis operacionais, somente gerenciais, portanto, caso seja 
necessário envolver as funções operacionais, uma reunião de alinhamento é agendada com as 
equipes de desenvolvimento.   
No caso em que o projeto conta com a participação de empresas terceirizadas, 
verifica-se a necessidade de assinatura do termo de confidencialidade para assegurar que 
informações estratégicas sejam mantidas em sigilo e as condições comerciais para analisar o 
custo a ser arcado pela IF. Caso o serviço a ser contratado contemple uma solução 
tecnológica, os requisitos do sistema e possíveis integrações com o sistema próprio da IF são 
identificados e analisados na Prova de Conceito (POC) que possui o objetivo de atestar o 
atendimento de todas as necessidades identificadas no projeto. 
Esta etapa do processo também contempla a elaboração do cronograma e do modelo 
de negócio do novo produto/serviço que será desenvolvido no projeto, descrevendo os 
seguintes itens: contextualização da IF e do novo produto/serviço, apresentação do mercado – 
incluindo os cenários econômicos, estudo de viabilidade econômico e financeiro, fluxos 
operacionais e pareceres técnicos. Convém salientar que o detalhamento deste documento 
varia de acordo com a complexidade e impacto do projeto, podendo ser submetido ao Banco 
Central do Brasil, quando solicitado. O processo se encerra após a validação realizada pelo 
Colegiado da Diretoria (COLED).  
O processo de planejamento “AS IS” é composto de 42 atividades, onde 31% 
utilizam artefatos de saída e 50% utilizam artefatos de entrada, sendo que 33% desses não são 
elaborados pela gerência utilizada como objeto de estudo.  
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A Figura 18 expõe a quantidade e porcentagem referente aos artefatos de entrada e 
saída presentes no processo de planejamento.  
Figura 18 - Artefatos do processo de planejamento "AS IS". 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
O tempo médio de execução de cada atividade foi quantificado permitindo, desta 
forma, a identificação do tempo médio de execução do processo completo, completando 139 
dias. 
Considerando que o retrabalho em um processo pode ser quantificado analisando as 
atividades de loop – atividades que podem ser executadas mais de uma vez durante todo o 
ciclo – é possível concluir que este processo possui um indicador de retrabalho de 19%. A 
Figura 19 exemplifica algumas atividades (39, 40, 41 e 42) consideradas como loop no 
processo de planejamento.  
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Figura 19 - Atividades 39, 40, 42 e 42 do processo de planejamento "AS IS". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
É importante frisar que 33% das atividades do processo de planejamento possuem a 
finalidade de validação da alta administração, considerando elaborações de artefatos 
utilizados como subsídios na validação, a própria validação em si e ajustes solicitados após a 
validação. 
O fluxograma do processo de planejamento “AS IS”, assim como sua descrição, 
encontram-se disponíveis nos Apêndices C e D respectivamente. Já o levantamento e 
consolidação dos dados estão detalhados no Apêndice S. 
4.2.3. PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE: “AS IS” 
O processo de execução e controle “AS IS” se origina com a contratação da empresa 
terceirizada, no caso de projetos que possuam esta necessidade. O objetivo desta etapa é 
elaborar a especificação de negócio, detalhando as regras de negócio e as informações que 
deverão ser apresentadas em cada tela do sistema. Este documento é utilizado como insumo 
da solicitação encaminhada à equipe de desenvolvimento de TI.  
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Durante o desenvolvimento da demanda são realizadas reuniões de ponto de 
controle, quando aplicável ao projeto, para monitorar o desenvolvimento da demanda e 
realizar a atualização do cronograma. Após sua conclusão, a demanda é homologada a fim de 
verificar se está de acordo com a especificação de negócio elaborada anteriormente, para que 
então seja possível iniciar a fase de piloto que consiste na validação do sistema por 
cooperativas pré-selecionadas e possui como duração mínima o período de três meses.  
Em seguida a minuta do manual de produtos e serviços e os comunicados necessários 
para o lançamento do produto ou serviço desenvolvido são elaborados e publicados. 
Assim sendo, este processo possui 40 atividades sendo que 40% das atividades 
executadas pela gerência possuem artefatos de saída e 47% utilizam artefatos de consulta, dos 
quais 89% desses são elaborados pela gerência em questão. É interessante ressaltar ainda que 
32% dos artefatos utilizados pela Gerência de Desenvolvimento de Serviços e Produtos neste 
processo correspondem a e-mails.  
A Figura 20 ilustra a quantidade e porcentagem referente aos artefatos de entrada e 
saída presentes no processo de execução e controle “AS IS”. 
Figura 20 - Artefatos do processo de execução e controle "AS IS". 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Utilizando a avaliação PERT e entrevistas foi possível quantificar o tempo médio de 
execução de cada atividade e, consequentemente, o tempo médio de execução do processo 
completo, totalizando 111 dias.  
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Além disso, neste processo, não há nenhuma atividade de validação com a alta 
administração, entretanto 32% das atividades possuem a finalidade de validação da área de 
organização e processos da IF, responsável pelas publicações formais de comunicados, cartas 
circulares internas (CCI’s) e manuais de produtos e serviços (MPS). A Figura 21 exemplifica 
algumas destas atividades presentes no processo de execução e controle. 
Figura 21 - Atividades 26, 33, 34, 35 e 36 do processo de execução e controle "AS IS". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
Outro evento identificado foi a presença da atividade 5 (ilustrada na Figura 22)  no 
processo de execução e controle, caracterizando um procedimento atravessado, visto que as 
informações obtidas nesta atividade poderiam apoiar em algumas atividades do processo de 
planejamento “AS IS”.  
A Figura 22 demonstra parte do processo de execução e controle que contempla a 
situação descrita anteriormente.  
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Figura 22 - Atividades 5, 6 e 7 do processo de execução e controle "AS IS". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
O fluxograma do processo de execução e controle “AS IS”, assim como sua 
descrição, encontram-se disponíveis nos Apêndices E e F respectivamente. Já o levantamento 
e consolidação dos dados estão detalhados no Apêndice S. 
4.2.4. PROCESSO DE ENCERRAMENTO: “AS IS” 
Certificou-se que o processo de encerramento “AS IS” contempla o levantamento de 
dados que comprovem os benefícios que o produto/serviço trouxe para a IF, apresentando os 
resultados encontrados ao COLED.  
O contato com as cooperativas é formalizado através da abertura de chamados que 
podem passar pelas seguintes etapas:  
a) Base de conhecimento: possui a descrição passo-a-passo das dúvidas mais 
frequentes de acordo com o FAQ disponibilizado; 
b) Suporte operacional: auxilia no direcionamento da dúvida ou erro, caso não 
consiga solucionar, encaminha o chamado ao suporte tecnológico; 
c) Suporte tecnológico: realiza análises a fim de identificar erros no sistema, caso 
conclua que se trata de regra de negócio do produto/serviço encaminha ao suporte 
negocial; 
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d) Suporte negocial: revisa as regras negociais com o objetivo de verificar se haverá 
necessidade de evoluções. 
Posteriormente à criação de filas para atendimentos dos chamados do novo 
produto/serviço é agendada uma reunião de alinhamento com a futura área gestora com intuito 
de alinhar e formalizar a transferência da operação do novo produto/serviço à área destinada. 
O processo é finalizado com a atualização desta ocorrência ao COLED.  
Após o mapeamento do processo de encerramento “AS IS” constatou-se a presença 
de 9 atividades, onde 44% das atividades executadas pela gerência possuem artefatos de saída 
e 11% utilizam artefatos de consulta, dos quais 100% desses são elaborados pela gerência em 
questão. Também foi identificado que 60% dos artefatos utilizados correspondem a e-mails. 
A Figura 23 ilustra a quantidade e porcentagem referente aos artefatos de entrada e 
saída presentes no processo de encerramento “AS IS”. 
Figura 23 - Artefatos do processo de encerramento "AS IS". 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Outro fator relevante foi a presença da atividade 4 (ilustrada na Figura 24) no 
processo de encerramento, caracterizando um procedimento atravessado, visto que esta 
atividade deveria ser executada antes do lançamento do produto/serviço, portanto deveria 
fazer parte do processo de execução e controle “AS IS”.  
A Figura 24 demonstra parte do processo de encerramento que contempla a situação 
descrita anteriormente.  
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Figura 24 - Atividades 1, 2, 3 e 4 do processo de encerramento "AS IS". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
Utilizando as ferramentas descritas no tópico 3.2.6 foi mensurado o tempo médio de 
execução de cada atividade e, consequentemente, o tempo médio de execução do processo 
completo, totalizando 24 dias. 
Este processo, não contempla nenhuma atividade de validação com a alta 
administração, porém 44% das atividades possuem o objetivo de comunicar a alta 
administração a respeito das atualizações do produto/serviço lançado.  
O fluxograma do processo de encerramento “AS IS”, assim como sua descrição, 
encontram-se disponíveis nos Apêndices G e H respectivamente. Já o levantamento e 
consolidação dos dados estão detalhados no Apêndice S. 
 Diante disso, foi possível obter o tempo médio de execução do ciclo completo do 
processo de gerenciamento de projetos “AS IS” totalizando 375 dias. A Figura 25 demonstra, 
de acordo com cada fase do processo, a quantidade total de atividades, o tempo médio de 
execução da fase e a quantidade total de artefatos de entrada e saída. 
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Figura 25 - Resumo do processo de gerenciamento de projetos "AS IS" 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point.
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4.3 PROPOSTA DE METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO 
Como resultado de aplicação da metodologia descrita no item 3.2.6, obteve-se o 
desenho do processo de gerenciamento de projetos “TO BE” para aplicação na IF utilizada 
como objeto de estudo neste trabalho. O processo foi estruturado a fim de disponibilizar a 
opção de escolha de metodologia a ser empregada na condução do projeto, podendo esta, 
seguir o caminho da metodologia tradicional, utilizando algumas das melhores práticas do 
PMBOK® e do PRINCE2™ ou o caminho da metodologia híbrida, que foi desenvolvida 
utilizando as três práticas descritas no capítulo 2: PMBOK®, PRINCE2™ e framework 
Scrum. 
Em ambas as metodologias, sugere-se que a estrutura da equipe de gerenciamento de 
projetos seja alterada a fim de contemplar o papel do executivo, utilizando o gerenciamento 
por exceção, conforme recomendação do PRINCE2™. A OGC (2011) define o executivo 
como “responsável em última instância pelo projeto, [...] garantindo que durante todo seu 
ciclo de vida, o projeto mantenha o foco em alcançar seus objetivos e entregar um produto 
que alcançará os benefícios previstos”. Assim, o COLED deverá nomear um executivo, 
determinando limites de autoridade a partir da definição de tolerâncias em seis tipos de 
objetivo: tempo, custo, qualidade, escopo, risco e benefício. Desta forma, poderá haver uma 
redução significativa de carga de tempo sobre a alta administração, sem lhe privar do controle 
e tomada de decisões no nível organizacional ideal. Considerando que 20% das atividades do 
processo de gerenciamento de projetos “AS IS” dependem de validações com a alta 
administração, a implantação do gerenciamento por exceção também poderá aperfeiçoar o 
tempo de execução do ciclo do processo.  
Ao se optar pela metodologia tradicional a equipe de gerenciamento de projetos 
deverá ser distribuída de acordo com os níveis descritos a seguir: 
a) Gerência Corporativa: apesar de este nível permanecer apartado da equipe, ele 
possuirá a responsabilidade de nomear o executivo e definir as tolerâncias de 
autonomia para cada nível do projeto. Diante de tal concepção é possível presumir que 
o COLED é a gerência corporativa da IF utilizada neste estudo de caso; 
b) Executivo: será responsável pelo sucesso do projeto, aprovação de todos os planos 
elaborados na fase de planejamento, autorização de solicitações de mudanças e pela 
comunicação com as partes interessadas; 
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c) Gerente de Projetos: responsável por liderar a equipe, definir papéis, atribuir tarefas, 
acompanhar e documentar o andamento da sua equipe, monitorar os possíveis riscos e 
avaliar prováveis mudanças. Dentro desse contexto, o gerente de desenvolvimento de 
produtos e serviços assume tais responsabilidades.  
d) Equipe de Projetos: atua em conjunto com o gerente do projeto para alcançar os 
objetivos do projeto. De acordo com o PMBOK® (PMI, 2013, 5ª ed., p.35) “essa 
equipe é composta de pessoas de grupos diferentes, com conhecimento de um assunto 
específico ou habilidades específicas para execução do trabalho do projeto”.  
Cabe destacar que todos os níveis citados acima podem ser temporários, ou seja, em 
projetos futuros os papéis e responsabilidades poderão ser atribuídos a outros integrantes. 
A Figura 26 demonstra os papéis e seus respectivos níveis hierárquicos dispostos no 
caminho da metodologia tradicional sugerida, especificando também de qual metodologia 
tradicional este foi extraído.   
Figura 26 - Estrutura da equipe de gerenciamento de projetos na metodologia tradicional. 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
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Em contrapartida, a metodologia híbrida abrange a figura do product owner, além de 
todos os papéis também presentes na metodologia tradicional. O produtct owner é o 
especialista do projeto, responsável por sintetizar a visão do produto/serviço e esclarecê-la à 
equipe de desenvolvimento de TI, manter a integridade das funcionalidades a serem 
desenvolvidas no projeto, classificar as demandas de acordo com suas prioridades, definir os 
critérios de aceitação de entrega e colaborar com a equipe de desenvolvimento TI quando for 
necessário.  
A Figura 27 demonstra os papéis e seus respectivos níveis hierárquicos dispostos no 
caminho da metodologia híbrida sugerida, especificando também de qual metodologia estes 
foram extraídos.   
Figura 27 - Estrutura da equipe de gerenciamento de projetos na metodologia híbrida. 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
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O processo de gerenciamento de projetos “TO BE” foi elaborado considerando a 
estrutura identificada no processo “AS IS”. Mediante o exposto, as atividades que compõem o 
processo “AS IS” foram destacadas na cor cinza e sinalizadas com sua numeração na parte 
superior, já as atividades acrescentadas ao processo estão destacadas na cor azul, com a 
descrição em negrito e sinalizadas com sua respectiva numeração na parte superior.  
Ao observar a Figura 28 é possível constatar a situação descrita no parágrafo 
anterior.  
Figura 28 - Pré-projeto do processo "TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
Vale ressaltar que algumas atividades do “AS IS” foram consolidas com o intuito de 
facilitar o entendimento da proposta elaborada. A primeira atividade da Figura 28 pode ser 
utilizada como um exemplo deste caso. A atividade “Avaliar a viabilidade do atendimento da 
demanda” é composta por mais cinco atividades, detalhadas no processo “AS IS”, conforme 
ilustrado da Figura 29.  
Logo, para que a execução desta atividade no processo “TO BE” seja concluída é 
necessário que todas as cinco atividades abaixo também sejam executadas. 
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Figura 29 - Atividades 1 a 5 do processo de iniciação "AS IS". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
O pré-projeto do processo “TO BE” contém como origem a avaliação da viabilidade 
de atendimento da demanda que é recebida pela Gerência de Desenvolvimento de Produtos e 
Serviços, sendo que, somente nos casos em que a viabilidade é comprovada, o gerente do 
projeto definirá qual metodologia será utilizada em sua condução.  
A metodologia a ser utilizada deverá ser definida considerando os seguintes critérios: 
conhecimento das etapas de desenvolvimento, escopo, horizonte de planejamento, 
necessidade de alta formalização/documentação, probabilidade de mudanças durante o 
projeto, frequência de entregas e nível de controle esperado. Em geral, a aplicação da 
metodologia tradicional será mais apropriada quando se tratar de projetos simples, onde os 
requisitos e a tecnologia já são conhecidos, enquanto que a utilização da metodologia híbrida 
será mais apropriada nos casos em o escopo é mutável ou desconhecido. 
4.3.1. PROCESSO “TO BE”: METODOLOGIA TRADICIONAL 
Posto isso, diante da falta de utilização de uma metodologia de gerenciamento de 
projetos na Gerência de Desenvolvimento de Produtos e Serviços, o processo “TO BE” foi 
elaborado estruturando, primeiramente, a metodologia tradicional ao cenário atual da área.  
4.3.1.1. Processo de Iniciação da Metodologia Tradicional: “TO BE” 
O processo de iniciação da metodologia tradicional “TO BE” foi completamente 
reestruturado para seguir as melhores práticas recomendadas pelo PMBOK® e pelo 
PRINCE2™. Diante disso o processo foi composto em cinco novas atividades, conforme 
demonstrado da Figura 30. 
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Figura 30 - Processo de iniciação da metodologia tradicional: "TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
As metodologias tradicionais de gerenciamento de projetos definem o objetivo da 
fase de iniciação como a obtenção da autorização para iniciar o projeto, assim as atividades 
acima foram acrescentadas ao processo a fim de fazê-lo atender seu objetivo.  
Após a definição do executivo do projeto, a identificação das partes interessadas é 
realizada pelo gerente. Por estar vinculada à compreensão das necessidades e expectativas dos 
envolvidos, esta atividade influencia diretamente no sucesso do projeto, pois, caso isso não 
seja realizado, podem ocorrer atrasos e aumento dos custos.  
Com isso será possível iniciar a elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP) 
que deverá conter de maneira clara e objetiva a definição dos limites do projeto, fornecendo 
sua descrição em alto nível, além de contemplar os principais requisitos para sua aprovação. 
O TAP deverá descrever os seguintes itens: justificativa do projeto, objetivos do projeto, 
requisitos de alto nível, descrição do projeto em alto nível, riscos em alto nível, resumo do 
cronograma com as atividades marcos (principais entregas), resumo do orçamento, partes 
interessadas e o gerente do projeto com suas responsabilidades. Por fim, o TAP deverá ser 
validado juntamente ao COLED.  
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Desta forma, foi possível inferir que do total de 5 atividades que compõem este 
processo, 80% das atividades possuem artefatos de saída e 60% utilizam artefatos de consulta, 
sendo que somente 29% desses não são elaborados pela gerência em questão. Quando 
comparado ao processo de iniciação “AS IS”, a porcentagem de atividades que possuem 
artefatos de saída aumentou em 63 pontos percentuais (p.p.), enquanto a de atividades que 
utilizam artefatos de consulta aumentou em 32 p.p. e houve uma diminuição de 31 p.p. na 
porcentagem de artefatos não elaborados pela área. 
A Figura 31 ilustra a quantidade e porcentagem referente aos artefatos de entrada e 
saída presentes no processo de iniciação da metodologia tradicional “TO BE”.  
Figura 31 - Artefatos do processo de iniciação da metodologia tradicional "TO BE" x “AS IS”. 
      
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Além disso, foi possível constatar que 60% das atividades deste processo possuem a 
finalidade de validação da alta administração, considerando elaborações de artefatos 
utilizados como subsídios na validação, a própria validação em si e ajustes solicitados após a 
validação. Ao comparar com o resultado adquirido no processo de iniciação do “AS IS” é 
possível observar um aumento de 21 p.p. na porcentagem dessas atividades. Outro fato 
relevante é que 100% das atividades deste processo não existiam no processo “AS IS”. 
O fluxograma do processo de iniciação da metodologia tradicional “TO BE”, assim 
como sua descrição, encontram-se disponíveis nos Apêndices J e R respectivamente. Já o 
levantamento e consolidação dos dados estão detalhados no Apêndice T. 
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4.3.1.2. Processo de Planejamento da Metodologia Tradicional: “TO BE” 
O processo de planejamento da metodologia tradicional “TO BE” é composto por 14 
atividades, sendo 64% não pertencentes ao processo de planejamento “AS IS”. Este processo 
se inicia com a definição do time do projeto pelo gerente, que deverá utilizar critérios de 
seleção como habilidades e conhecimentos necessários para execução das atividades. Como a 
finalidade da fase de planejamento em gerenciamento de projetos consiste na estruturação de 
um plano consistente para a atingimento do sucesso, com a definição do escopo e das 
estratégias utilizadas para alcançar seus objetivos, as atividades 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 
16, demonstrada nas Figuras 32, 33 e 34, foram acrescentadas ao processo.  
Figura 32 - Atividades 7, 8 e 9 do processo de planejamento "TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
Faz parte deste processo a elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) que 
consiste na subdivisão das entregas em pacotes de trabalho, componentes menores, para 
facilitar o gerenciamento do projeto. Esta atividade fornece como benefício a visão 
estruturada de todas as entregas que compõem o projeto a ser desenvolvido. Além dessa, o 
planejamento do engajamento das partes interessadas também foi acrescentado ao processo, 
possuindo o intuito de produzir estratégias para envolvê-las em todo o ciclo de vida do 
projeto, levando em conta suas necessidades, expectativas e impactos no sucesso do projeto.  
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Figura 33 - Atividades 11, 12 e 13 do processo de planejamento "TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
Conforme ilustrado na Figura 33, o gerenciamento das aquisições do projeto foi 
representado como um subprocesso, pois ele representa a consolidação de todas as atividades 
já existentes no processo de planejamento “AS IS” que possuíam o objetivo de selecionar e 
contratar uma empresa terceirizada para auxiliar na obtenção dos resultados esperados com o 
desenvolvimento do projeto.  
A continuação do processo se dá com a determinação do orçamento, a fim de 
registrar a estimativa dos custos com as atividades ou pacotes de trabalho, possibilitando, 
futuramente, o monitoramento e controle do desempenho do projeto. Em seguida os riscos 
que poderão impactar o projeto são identificados e registrados, possibilitando a antecipação de 
desvios por parte da equipe e consequentemente a intervenção para reversão de possíveis 
danos. Diante disso, o plano de tratamento de riscos é elaborado. O PMBOK® (PMI, 2013) 
determina que este documento deve possuir os seguintes tópicos: “metodologia, papéis e 
responsabilidades, orçamento, prazos, categoria de riscos, definições de probabilidade e 
impacto dos riscos, matriz de probabilidade e impacto, tolerâncias revisadas pelas partes 
interessadas, formatos de relatórios e dinâmicas de acompanhamento”. 
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Figura 34 - Atividades 14, 15 e 16 do processo de planejamento "TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
A integração de todos os planos estruturados para o planejamento do projeto, é 
consolidado em um documento único e central: o Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP), 
que define a base de todo o trabalho a ser desenvolvido. Este documento deve descrever como 
o projeto será executado, monitorado e controlado, podendo ser resumido ou detalhado, 
composto por um ou mais planos auxiliares. Após a validação e definição do PGP ele somente 
poderá sofrer alterações diante de uma solicitação de mudança formal. Desta forma, o 
processo é finalizado com a consagração do projeto na reunião de kick-off. 
Considerando o número total de atividades do processo 57% utilizam artefatos de 
saída e 50% utilizam artefatos de entrada, sendo que nenhum destes artefatos é elaborado pela 
gerência. Comparando-se estes dados aos do processo de planejamento “AS IS”, a 
porcentagem de atividades que possuem artefatos de saída aumentou em 26 p.p., enquanto a 
de atividades que utilizam artefatos de consulta se manteve a mesma e além de haver uma 
diminuição de 33,3 p.p. na porcentagem de artefatos não elaborados pela área, demonstrando 
que haverá uma facilidade na obtenção dos documentos já que todos os artefatos utilizados 
neste processo são elaborados na própria Gerência de Desenvolvimento de Produtos e 
Serviços.  
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A Figura 35 expõe a quantidade e porcentagem referente aos artefatos de entrada e 
saída presentes neste processo de planejamento.  
Figura 35 - Artefatos do processo de planejamento da metodologia tradicional "TO BE" x “AS IS”. 
      
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Conforme citado anteriormente, o retrabalho em um processo pode ser quantificado 
analisando as atividades de loop. Diante disso é possível concluir que este processo possui um 
indicador de retrabalho de 14%, diminuindo 5 p.p. quando comparado ao processo de 
planejamento “AS IS”. A Figura 36 exemplifica algumas atividades consideradas como loop 
neste processo. 
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Figura 36 - Atividades 15 e 16 do processo de planejamento da metodologia tradicional "TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
É importante frisar que 14% das atividades deste processo possuem a finalidade de 
validação com o executivo responsável, considerando elaborações de artefatos utilizados 
somente na validação, a própria validação em si e ajustes solicitados após a validação. 
Quando comparado ao processo de planejamento “AS IS”, nota-se uma diminuição de 19 p.p. 
destas atividades. 
O fluxograma do processo de planejamento da metodologia tradicional “TO BE”, 
assim como sua descrição, encontram-se disponíveis nos Apêndices K e R respectivamente. 
Já o levantamento e consolidação dos dados estão detalhados no Apêndice T. 
4.3.1.3. Processo de Execução e Controle da Metodologia Tradicional: “TO BE” 
O processo de execução e controle da metodologia tradicional “TO BE” possui o 
propósito de executar o trabalho definido no PGP, acompanhar e controlar o progresso e 
desempenho do projeto satisfazendo suas especificações.  
Além das atividades já identificadas no processo de execução e controle “AS IS”, 
neste processo os riscos devem ser controlados constantemente durante todo o ciclo do 
projeto, contemplando as seguintes ações: implementação dos planos de respostas aos riscos 
ativos, monitoramento dos riscos identificados na fase de planejamento, identificação de 
novos riscos e avaliação da eficácia do gerenciamento de riscos aplicado ao projeto. 
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A Figura 37 demonstra parte do processo de execução e controle da metodologia 
tradicional “TO BE” que contempla a situação descrita anteriormente.  
Figura 37 - Atividades 12*, 17 e 18 do processo de execução e controle da metodologia tradicional "TO 
BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
De acordo com as atualizações que serão obtidas na reunião de ponto de controle 
semanal, a necessidade de mudança no projeto poderá ser identificada. É nesta reunião que as 
mudanças poderão ser solicitadas por qualquer parte interessada envolvida no projeto e 
mesmo quando esta solicitação for iniciada verbalmente, será papel da equipe formalizá-la por 
meio do documento de solicitação de mudança. Este documento deverá contemplar, de 
maneira detalhada, a mudança solicitada, assim como sua causa e justificativa. 
Posteriormente deverá ser analisado o impacto da mudança no desenvolvimento do 
projeto, considerando, principalmente, as estimativas de tempo e custos alteradas diante desta 
possível alteração. Diante disso, será possível definir se a implantação da mudança é viável ou 
não.  
Caso a solicitação de mudança seja considerada necessária e viável, o PGP deverá 
ser atualizado pelo gerente. Vale ressaltar que as alterações a serem realizadas neste 
documento não poderão alterar entregas já realizadas, ou seja, deverão considerar itens do 
tempo atual em diante. Já para os casos em que a mudança é classificada como inviável essa 
deverá ser arquivada. 
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A Figura 38 demonstra a parte do processo de execução e controle da metodologia 
tradicional “TO BE” que contém o gerenciamento das mudanças do projeto.  
Figura 38 - Atividades 19, 20, 21, 22 e 23 do processo de execução e controle da metodologia tradicional 
"TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
 Além da reunião de ponto de controle semanal realizada pela equipe de 
desenvolvimento de produtos e serviço, o gerente do projeto deverá atualizar o executivo a 
respeito do progresso do projeto, com periodicidade mínima de quinze dias, conforme 
ilustrado na Figura 39. Esta atualização poderá ocorrer através de reunião, status report, ou 
até mesmo através de um contato informal, desde que atinja a finalidade da atividade. 
Figura 39 - Atividade 25 do processo de execução e controle da metodologia tradicional "TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
Assim sendo, este processo possui 27 atividades sendo que 33% não pertenciam ao 
processo de execução e controle “AS IS”. 
Quanto aos documentos utilizados no processo, 33% das atividades executadas pela 
gerência possuem artefatos de saída e 37% utilizam artefatos de consulta, dos quais 89% 
desses são elaborados pela gerência em questão. Quando comparado ao processo de execução 
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e controle “AS IS”, a porcentagem de atividades que possuem artefatos de saída diminuiu em 
7 p.p., enquanto a de atividades que utilizam artefatos de consulta diminuiu em 10 p.p. e não 
houve alteração na porcentagem de artefatos não elaborados pela área. 
A Figura 40 ilustra a quantidade e porcentagem referente aos artefatos de entrada e 
saída presentes no processo de execução e controle da metodologia tradicional “TO BE”. 
Figura 40 - Artefatos do processo de execução e controle da metodologia tradicional "TO BE" x “AS IS”. 
      
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Além disso, também não há nenhuma atividade de validação com a alta 
administração, entretanto, a porcentagem de 32% das atividades que possuem a finalidade de 
validação da área de organização e processos da IF, já existentes no processo de execução e 
controle do “AS IS”, se mantém neste processo em questão.  
O fluxograma do processo de execução e controle da metodologia tradicional “TO 
BE”, assim como sua descrição, encontram-se disponíveis nos Apêndices L e R 
respectivamente. Já o levantamento e consolidação dos dados estão detalhados no Apêndice 
T. 
4.3.1.4. Processo de Encerramento da Metodologia Tradicional: “TO BE” 
A fase de encerramento, para as metodologias tradicionais, possui a intenção de 
finalizar formalmente as atividades do projeto. É possível certificar que o processo de 
encerramento da metodologia tradicional “TO BE” contempla apenas uma nova atividade: a 
consolidação de lições aprendidas. 
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O PMBOK® (PMI, 2013) conceitua lições aprendidas como “o conhecimento 
adquirido durante um projeto que mostra como os eventos do projeto foram abordados ou 
devem ser abordados no futuro, com o objetivo de melhorar o desempenho futuro”. Sua 
consolidação deve ocorrer durante todo o ciclo de vida do projeto e possuir a análise da causa 
dos problemas e o motivo que ocasionou a ação corretiva escolhida, registrando estas 
informações na base de dados da organização, para que possa ser utilizada como subsídio em 
planejamentos de projetos futuros.  
A Figura 41 representa o processo de encerramento da metodologia tradicional “TO 
BE”, sua descrição detalhada encontra-se disponível no Apêndice R.  
Figura 41 – Processo de encerramento da metodologia tradicional "TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
Após o mapeamento deste processo constatou-se a presença de 3 atividades, onde 
66,7% das atividades executadas pela gerência possuem artefatos de saída e nenhuma utiliza 
artefato de consulta. Outro fato relevante é que 33% das atividades deste processo não 
existiam no processo “AS IS”. 
Comparando-se estes dados aos do processo de encerramento “AS IS”, a 
porcentagem de atividades que possuem artefatos de saída aumentou em 23 p.p., enquanto a 
de atividades que utilizam artefatos de consulta diminuiu em 11 p.p.  
A Figura 42 ilustra a quantidade e porcentagem referente aos artefatos de entrada e 
saída presentes no processo de encerramento da metodologia tradicional “TO BE”. 
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Figura 42 - Artefatos do processo de encerramento da metodologia tradicional "TO BE" x “AS IS”. 
      
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Este processo, não contempla nenhuma atividade de validação com a alta 
administração, porém 33% das atividades possuem o objetivo de comunicar a alta 
administração a respeito das atualizações do produto/serviço lançado. Quando comparado ao 
processo de encerramento “AS IS” esta porcentagem obteve queda de 11 p.p.  
O fluxograma do processo de encerramento da metodologia “TO BE” encontra-se 
disponível no Apêndice M. Já o levantamento e consolidação dos dados estão detalhados no 
Apêndice T. 
4.3.2. PROCESSO “TO BE”: METODOLOGIA HÍBRIDA 
Sucessivamente à estruturação da metodologia tradicional para o cenário atual da 
Gerência de Desenvolvimento de Produtos e Serviços, os mesmos procedimentos foram 
realizados para a elaboração da metodologia híbrida.  
Vale ressaltar que os processos da metodologia híbrida foram reestruturados para 
seguir as melhores práticas recomendadas pelo PMBOK®, pelo PRINCE2™ e pelo 
framework Scrum. 
Ao analisar o processo de gerenciamento de projetos “AS IS” em conjunto com o 
processo da metodologia tradicional “TO BE” foi possível constatar que a etapa de execução 
do projeto de lançamento de produtos/serviços se refere ao desenvolvimento de novas 
soluções, praticado pela área de TI, ainda que esta não esteja contemplada no escopo deste 
estudo. Sendo assim, para a elaboração do modelo híbrido a Gerência de Desenvolvimento de 
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Produtos e Serviços foi projetizada, ou seja, para que o projeto de lançamento de 
produtos/serviços seja concluído é necessário que as atividades executadas pela área sejam 
adaptadas ao modelo de projeto.  
Isso posto, concluiu-se que a fase de execução realizada pela gerência é composta 
pelas elaborações de especificações de negócio. Assim, alguns princípios determinados pelo 
framework Scrum foram utilizados para que a elaboração das especificações de negócio 
ocorressem de maneira ágil dentro da gerência, conforme representação ilustrada na Figura 
43. 
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Figura 43 - Resumo da metodologia híbrida proposta. 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point.
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A especificação de negócio detalha as regras do negócio estabelecidas pela área, 
definindo as informações que deverão ser apresentadas em cada tela do sistema, caso seja 
identificada a necessidade de aprimoramento, bem como seu desenvolvimento. Para que a 
fase de execução do projeto de lançamento do produto/serviço seja cumprida pela equipe de 
desenvolvimento de TI é necessária a elaboração de diversas especificações de negócio.  
O levantamento das especificações que deverão ser elaboradas no projeto ocorre na 
fase de planejamento, sendo realizado pelo product owner e documentadas no backlog do 
projeto, artefato criado com embasamento no backlog do produto (documento pertencente ao 
Scrum). Portanto, a elaboração de especificações será transformada em Sprints, enquanto o 
monitoramento e controle do desenvolvimento tecnológico ocorrerão utilizando princípios da 
metodologia tradicional.  
Os tópicos seguintes irão descrever cada fase ilustrada na Figura 43, expondo as 
adaptações sugeridas à gerência para que a metodologia híbrida possa ser utilizada com 
eficácia.  
4.3.2.1. Processo de Iniciação da Metodologia Híbrida: “TO BE” 
O processo de iniciação da metodologia híbrida “TO BE” é semelhante ao da 
metodologia tradicional, detalhada no item 4.3.1.1, todavia, nesta ocorre a definição do 
product owner, conforme demonstrado na Figura 44. 
Figura 44 - Processo de iniciação da metodologia híbrida: "TO BE” 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
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O product owner deverá: definir os itens do backlog do projeto, ordenar os itens do 
backlog do projeto, garantir o valor do trabalho realizado pelos integrantes da gerência 
responsáveis pelo projeto, garantir que o backlog do projeto seja visível e transparente e 
garantir que os responsáveis pela execução da Sprint entendam os itens do backlog do produto 
no nível necessário. 
Os dados quantitativos do processo de iniciação da metodologia híbrida “TO BE” 
permanecem os mesmos do processo de iniciação da metodologia tradicional “TO BE”, visto 
que a atividade acrescentada não envolve artefatos e nem possui finalidade de validação com 
a alta administração.  
O fluxograma do processo de iniciação da metodologia híbrida “TO BE”, assim 
como sua descrição, encontram-se disponíveis nos Apêndices N e R respectivamente. Já o 
levantamento e consolidação dos dados estão detalhados no Apêndice U. 
4.3.2.2. Processo de Planejamento da Metodologia Híbrida: “TO BE” 
O processo de planejamento da metodologia híbrida “TO BE” também se origina na 
definição do time do projeto, entretanto ao se considerar a composição da equipe da gerência 
(detalhada no item 4.1) e a eficácia para aplicação desta metodologia, sugere-se a participação 
de ao menos dois integrantes da gerência por projeto a ser desenvolvido, um analista e um 
escriturário. 
O objetivo deste processo se mantém igual ao descrito no tópico 4.3.1.2, contudo, 
neste caso foram alteradas algumas atividades do método tradicional para o método ágil. A 
Figura 45 apresenta em destaque as atividades do modelo híbrido acrescentadas ao processo.  
Figura 45 – Atividades 28 e 29 do processo de planejamento "TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
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Neste sentido, a atividade de elaboração da EAP foi alterada pela elaboração do 
backlog do projeto (atividade 29). Conforme citado anteriormente, este artefato foi criado 
utilizando como base o backlog do produto, sugerido pelo framework Scrum, porém, ao invés 
de listar os requisitos do produto, este deverá contemplar as especificações de negócio que 
serão necessárias para o desenvolvimento tecnológico do produto/serviço a ser lançado. A 
Figura 46 demonstra o exemplo de um backlog de projeto para aplicação na Gerência de 
Desenvolvimento de Produtos e Serviços.  
Figura 46 - Exemplo de backlog do projeto. 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Já a atividade de elaboração do cronograma foi substituída pela elaboração do 
roadmap. O roadmap é definido por Treitel (2005) como representações gráficas que 
contenham a intenção estratégica do projeto, facilitando a comunicação eficaz entre as partes 
envolvidas, e que possuam o intuito de mobilizar e coordenar os esforços necessários para 
cada período de sua evolução. Seus benefícios são listados por Albright (2003), dentre eles 
estão: o tempo representado de maneira explícita, a evidenciação das lacunas nos planos, 
organização de conjuntos mais realista de objetivos traçados e a maior eficácia na 
comunicação entre as partes interessadas. Diante disso, foi elaborado um modelo de roadmap 
a ser incorporado pela gerência quando a utilização da metodologia híbrida for escolhida, sua 
estrutura foi representada na Figura 47. 
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Figura 47 - Modelo de roadmap do projeto proposto. 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
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Este roadmap é composto pelas principais entregas que ocorrerão ao longo do ciclo 
de vida do projeto (representadas pelos losangos), tanto pela Gerência de Desenvolvimento de 
Produtos e Serviços, quanto pela equipe de desenvolvimento de TI. A etapa de monitoramento 
e controle também é aplicada durante as duas execuções, da gerência e da área de TI. 
A Figura 48 exemplifica como as releases, conjunto de Sprints, são controladas com 
a utilização deste artefato. Cada Sprint deverá elaborar uma ou mais especificações de 
negócios, conforme determinado no backlog da Sprint. Porém, apesar do monitoramento do 
prazo ocorrer semanalmente nas reuniões de ponto de controle, assim como ocorre com a 
utilização do cronograma no modelo tradicional, seu controle ocorrerá de maneira distinta, já 
que se espera a conclusão das Sprints somente na “Data 5” que poderá representar mais de 
uma semana.   
Figura 48 – Detalhamento do roadmap do projeto proposto. 
 
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Após a elaboração do roadmap, PGP e backlog do projeto o executivo realiza a 
validação da documentação, para que concretizada a reunião de kick-off.  
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Posteriormente ao planejamento do projeto, a gerência deverá efetuar a reunião de 
planejamento da Sprint. Nesta reunião a priorização do backlog do projeto é efetivada pelo 
product owner, gerando o backlog da Sprint. A partir disso, a equipe definirá o que será 
desenvolvido na Sprint e como as tarefas serão divididas para atendimento da mesma. A  
Figura 49 representa graficamente esta reunião.  
Figura 49 - Processo de planejamento da Sprint da metodologia híbrida "TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor – extraído de Bizagi. 
O processo de planejamento da metodologia híbrida “TO BE” é composto por 17 
atividades, considerando a reunião de planejamento as Sprint.  Entretanto, 76% destas não 
pertencem ao processo de planejamento “AS IS”, aumentando em 12 p.p. quando comparado 
ao processo de planejamento da metodologia tradicional “TO BE”.  
Considerando o número total de atividades do processo, 59% utilizam artefatos de 
saída e de entrada, sendo que todos os artefatos são elaborados pela gerência. Quando 
comparado ao processo de planejamento da metodologia tradicional “TO BE”, houve um 
aumento em 2 p.p. nas atividades que possuem artefatos de saída e de 9 p.p. nas atividades 
que utilizam artefatos de consulta. 
A Figura 50 expõe a quantidade e porcentagem referente aos artefatos de entrada e 
saída presentes neste processo de planejamento.  
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Figura 50 - Artefatos do processo de planejamento da metodologia híbrida "TO BE" x “AS IS”. 
      
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Os demais dados quantitativos do processo de planejamento da metodologia híbrida 
“TO BE” permanecem os mesmos do processo de planejamento da metodologia tradicional 
“TO BE”, haja vista que não foram acrescentadas nem excluídas atividades de loop e 
atividades que possuem finalidade de validação com a alta administração ou com o executivo 
responsável pelo projeto.  
O fluxograma completo do processo de planejamento da metodologia híbrida “TO 
BE”, assim como sua descrição, encontram-se disponíveis nos Apêndices K e R 
respectivamente. Já o levantamento e consolidação dos dados estão detalhados no Apêndice 
U. 
4.3.2.3. Processo de Execução e Controle da Metodologia Híbrida: “TO BE” 
O processo de execução e controle da metodologia híbrida “TO BE” é o que mais se 
diferencia do processo de execução e controle da metodologia tradicional “TO BE”, pois 
abrange as reuniões diárias, a reunião de revisão da Sprint e a reunião de retrospectiva da 
Sprint.  
De acordo com as definições teóricas do framework Scrum citadas no item 2.2.2, as 
reuniões diárias possibilitam o alinhamento das atividades realizadas nas últimas 24 horas e 
das que ainda serão executadas futuramente, considerando este mesmo intervalo de tempo, 
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além de identificar e relatar possíveis impedimentos na execução dessas ao gerente do projeto. 
As atividades que compõem as reuniões diárias estão expostas na Figura 51. 
Figura 51 - Reunião diária do processo de execução e controle da metodologia híbrida “TO BE”. 
 
Fonte: Elaboração do autor. 
Em seguida à execução da Sprint, a reunião de revisão da Sprint é praticada. Esta 
reunião possui o objetivo de validar as especificações de negócio elaboradas no ciclo da 
Sprint e atualizar o backlog do projeto, caso necessário.  
Por consequência, deverão ser realizadas duas validações. Primeiramente a 
verificação da conclusão de todos os itens do backlog da Sprint, caso algum item não tenha 
sido desenvolvido, deverá ser reinserido ao backlog do projeto. Depois, ocorrerá a validação 
das entregas da Sprint, a fim de verificar se atende às expectativas do executivo e do gerente 
do projeto, caso seja solicitado algum ajuste este item também retornará ao backlog do 
projeto, devendo este ser repriorizado pelo product owner. A reunião de revisão da Sprint foi 
disposta na Figura 52.  
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Figura 52 - Reunião diária do processo de execução e controle da metodologia híbrida “TO BE”. 
 
Fonte: Elaboração do autor. 
A reunião de retrospectiva da Sprint, ilustrada na Figura 53, contém o objetivo de 
disponibilizar à equipe uma auto avaliação, possibilitando reflexões de ações bem sucedidas 
ao executar a Sprint e verificação de melhoria para aplicação nas próximas Sprints, através de 
um plano de ação. Esta reunião deverá ocorrer após a reunião de revisão da Sprint e somente 
depois a Sprint poderá ser considerada como concluída.  
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Figura 53 - Reunião de retrospectiva da Sprint do processo de execução e controle da metodologia híbrida 
“TO BE”. 
 
Fonte: Elaboração do autor. 
Diante do exposto é possível concluir que até o momento a execução, monitoramento 
e controle foram realizados com base nas ações de responsabilidade da Gerência de 
Desenvolvimento de Produtos e Serviços. A partir de então o monitoramento e controle será 
voltado ao incremento tecnológico, executado pela área de desenvolvimento de TI. Sendo 
assim, as reuniões de ponto de controle semanais serão efetivadas até que todas as solicitações 
sejam finalizadas. A cada entrega realizada (marco) também deverá ocorrer a atualização no 
roadmap. 
O cenário de monitoramento e controle das entregas da TI pela gerência poderá ser 
verificado na Figura 54. 
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Figura 54 - Atividades 11*, 24 e 46 do processo de execução e controle da metodologia híbrida "TO BE". 
 
Fonte: Elaboração do autor. 
Assim sendo, este processo possui 33 atividades, em que 48% não pertenciam ao 
processo de execução e controle “AS IS”. Quando comparado ao total de atividades do 
processo de execução e controle da metodologia tradicional “TO BE”, nota-se 3 atividades a 
mais e um aumento de 15 p.p.  na porcentagem de atividades acrescentadas ao processo em 
questão.  
Quanto aos documentos utilizados no processo, 27% das atividades executadas pela 
gerência possuem artefatos de saída e 21% utilizam artefatos de consulta. Quando comparado 
ao processo de execução e controle da metodologia tradicional “TO BE”, a porcentagem de 
atividades que possuem artefatos de saída diminuiu em 6 p.p., enquanto a de atividades que 
utilizam artefatos de consulta diminuiu em 16 p.p. 
A Figura 55 ilustra a quantidade e porcentagem referente aos artefatos de entrada e 
saída presentes no processo de execução e controle da metodologia híbrida “TO BE”. 
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Figura 55 - Artefatos do processo de execução e controle da metodologia híbrida "TO BE" x “AS IS”. 
      
Fonte: Elaboração do autor - extraído de Microsoft Power Point. 
Além disso, também não há nenhuma atividade de validação com a alta 
administração, entretanto, 30% das atividades do processo possuem caráter de validação seja 
com o executivo e/ou com o gerente de projeto.  
O fluxograma completo do processo de execução e controle da metodologia híbrida 
“TO BE”, assim como sua descrição, encontram-se disponíveis nos Apêndices L e R 
respectivamente. Já o levantamento e consolidação dos dados estão detalhados no Apêndice 
U. 
4.3.2.4. Processo de Encerramento da Metodologia Híbrida: “TO BE” 
A fase de encerramento, tanto para as metodologias tradicionais quanto para as 
metodologias ágeis, possui a intenção de finalizar formalmente as atividades do projeto. 
Diante disso, o processo de encerramento da metodologia híbrida “TO BE” se manteve 
idêntico ao processo de encerramento da metodologia tradicional “TO BE” e 
consequentemente os dados quantitativos do processo não sofreram alterações sobre os já 
apresentados no item 4.3.1.4.  
O fluxograma completo do processo de encerramento da metodologia híbrida e 
tradicional “TO BE”, assim como sua descrição, encontram-se disponíveis nos Apêndices M e 
R respectivamente. Já o levantamento e consolidação dos dados estão detalhados no Apêndice 
U. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
Neste capítulo serão apresentados os dados 
consolidados, obtidos através da análise dos doze 
processos apresentados no Capítulo 4.  
A fim de proceder a análise dos dados e resultados, as informações foram dispostas 
em três planilhas, segmentadas de acordo com o tipo do processo: “AS IS”, metodologia 
tradicional “TO BE” e metodologia híbrida “TO BE”. Cada uma foi dividida nas fases do 
projeto (iniciação, planejamento, execução e controle e encerramento) e abrange: o nome da 
atividade, seu número de identificação, a fase do processo “AS IS” que esta atividade se 
encontra, os artefatos de entrada e saída utilizados e, somente para o processo “AS IS”, o 
tempo médio de execução em cada atividade apresentada. Estes documentos estão disponíveis 
nos Apêndice I, J e K. 
Posteriormente os dados de todos os processos analisados foram consolidados em 
novas tabelas, ainda agrupados pelas fases do projeto, compostas pelas seguintes informações 
para cada tipo de processo (“AS IS”, metodologia tradicional “TO BE” e metodologia híbrida 
“TO BE”): 
• Total de atividades; 
• Atividades de validação com a alta administração (COLED/CA); 
• Atividades de loop; 
• Atividades que utilizam artefatos de consulta (entrada); 
• Atividades que geram artefatos (saída); 
• Total de artefatos de entrada; 
• Total de artefatos de saída; 
• Artefatos não elaborados pela gerência utilizada como objeto deste 
estudo; 
• Quantidade de atividades do processo “AS IS”; 
• Quantidade de atividades do processo da metodologia tradicional 
“TO BE”; 
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• Quantidade de atividades do processo da metodologia híbrida “TO 
BE”; 
Para a quantificação dos artefatos utilizados pelas atividades foram desconsiderados 
os duplicados, ou seja, artefatos de saída que também eram utilizados como artefatos de 
entrada foram contabilizados somente uma vez.  Durante a classificação destas 
documentações (entrada ou saída), foi considerada como premissa a seguinte situação: caso o 
artefato tivesse sido elaborado durante o processo, este deveria ser classificado como artefato 
de saída. A categorização dos artefatos está disponível para consulta no Apêndice L. Quanto 
às atividades de loop, foram consideradas as atividades que poderiam ser executadas mais de 
uma vez durante todo o ciclo do processo, a fim de identificar o retrabalho que cada fase 
contempla. As Tabelas 1, 2, 3 e 4 concretizam todas as condições descritas acima.  
Tabela 1 - Dados obtidos dos processos de iniciação. 
PROCESSO DE INICIAÇÃO 
DADOS OBTIDOS  "AS IS" 
"TO BE" 
TRADICIONAL HÍBRIDO 
Total de atividades 18 5 6 
Atividades de validação com a alta 
administração 
3 1 1 
17% 20% 17% 
Atividades de loop 
0 2 2 
0% 40% 33% 
Atividades que utilizam artefatos 
de consulta (entrada) 
5 3 3 
28% 60% 50% 
Atividades que geram artefatos 
(saída) 
3 2 2 
17% 40% 33% 
Total de artefatos 
Entrada 
2 1 1 
40% 33% 33% 
Saída 
3 2 2 
60% 67% 67% 
Artefatos não elaborados pela 
gerência 
2 1 1 
40% 33% 33% 
Atividades do processo de 
iniciação "AS IS" 
18 0 0 
100% 0% 0% 
Atividades do processo de 
iniciação tradicional "TO BE" 
0 5 5 
0% 100% 83% 
Atividades do processo de 
iniciação híbrido "TO BE" 
0 0 1 
0% 0% 17% 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Os dados apresentados na Tabela 1 confirmam a conclusão citada no item 4.3.1.1, 
nenhuma das atividades do processo de iniciação “AS IS” compõem os processos de iniciação 
“TO BE” e somente uma atividade diferencia o processo de iniciação da metodologia 
tradicional para a híbrida. Com isso é possível inferir que a metodologia tradicional se 
sobressai em 83% das atividades do processo de iniciação híbrido. Além disso, com a 
diminuição dos artefatos, consequentemente a quantidade de atividades que os utilizam 
também diminuíram.  
No que se referem aos processos de planejamento, foram mantidas 41% das 
atividades do processo de planejamento “AS IS” no processo de planejamento da metodologia 
tradicional “TO BE”, enquanto o processo de planejamento da metodologia híbrida “TO BE” 
foi composto por 55% de atividades do “AS IS” e 21% de atividades da metodologia 
tradicional (PMBOK® e PRINCE2™). Portanto, é possível concluir que 24% das atividades 
do processo híbrido se referem ao framework Scrum, tornando-o mais evidenciado nesta fase. 
A Tabela 2 apresenta os dados obtidos dos processos de planejamento.   
Tabela 2 - Dados obtidos dos processos de planejamento. 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO 
DADOS OBTIDOS  "AS IS" 
"TO BE" 
TRADICIONAL HÍBRIDO 
Total de atividades 42 26 29 
Atividades de validação com a alta 
administração 
3 1 1 
7% 4% 3% 
Atividades de loop 
20 12 12 
48% 46% 41% 
Atividades que utilizam artefatos 
de consulta (entrada) 
10 11 10 
24% 42% 34% 
Atividades que geram artefatos 
(saída) 
10 12 13 
24% 46% 45% 
Total de artefatos 
Entrada 
4 3 3 
27% 20% 19% 
Saída 
11 12 13 
73% 80% 81% 
Artefatos não elaborados pela 
gerência 
4 1 1 
27% 7% 6% 
Atividades do processo de 
planejamento "AS IS" 
42 17 16 
100% 65% 55% 
Continua
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Conclusão 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO 
DADOS OBTIDOS  "AS IS" 
"TO BE" 
TRADICIONAL HÍBRIDO 
Atividades do processo de 
planejamento tradicional "TO BE" 
0 9 6 
0% 35% 21% 
Atividades do processo de 
planejamento híbrido "TO BE" 
0 0 7 
0% 0% 24% 
Fonte: Elaboração do autor. 
Os dados apresentados na TABELA 3, acerca dos processos de execução e controle 
“AS IS” e “TO BE”, revelam que nenhum desses contempla atividades de validação com a alta 
administração. A utilização de artefatos não elaborados pela gerência diminuiu 60% 
reduzindo a dependência da gerência com áreas externas ao processo. Das atividades do 
processo “AS IS”, 18 foram mantidas no processo tradicional “TO BE” e 17 no processo 
híbrido “TO BE”. Considerando que 39% das atividades que compõem o processo híbrido 
“TO BE” não pertencem ao processo tradicional “TO BE”, é possível concluir que o 
framework Scrum também se sobressai nesta fase.  
TABELA 3 - DADOS OBTIDOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E CONTROLE. 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE 
DADOS OBTIDOS  "AS IS" 
"TO BE" 
TRADICIONAL HÍBRIDO 
Total de atividades 40 27 33 
Atividades de validação com a 
alta administração 
0 0 0 
0% 0% 0% 
Atividades que utilizam artefatos 
de consulta (entrada) 
21 10 7 
53% 37% 21% 
Atividades que geram artefatos 
(saída) 
16 9 9 
40% 33% 27% 
Total de 
artefatos 
Entrada 
5 5 6 
24% 50% 55% 
Saída 
16 5 5 
76% 50% 45% 
Artefatos não elaborados pela 
gerência 
5 2 2 
24% 20% 18% 
Atividades do processo de 
execução e controle "AS IS" 
40 18 17 
100% 67% 52% 
Continua
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Conclusão 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE 
DADOS OBTIDOS  "AS IS" 
"TO BE" 
TRADICIONAL HÍBRIDO 
Atividades do processo de 
execução e controle tradicional 
"TO BE" 
0 9 3 
0% 33% 9% 
Atividades do processo de 
execução e controle híbrido "TO 
BE" 
0 0 13 
0% 0% 39% 
Fonte: Elaboração do autor. 
Quanto aos processos de encerramento, o da metodologia híbrida “TO BE” se 
manteve idêntico ao processo de encerramento da metodologia tradicional “TO BE” e 
consequentemente os dados quantitativos do processo não sofreram alterações conforme é 
demonstrado na Tabela 4. 
Tabela 4 - Dados obtidos dos processos de encerramento. 
PROCESSO DE ENCERRAMENTO 
DADOS OBTIDOS  "AS IS" 
"TO BE" 
TRADICIONAL HÍBRIDO 
Total de atividades 9 3 3 
Atividades de validação com a 
alta administração 
0 0 0 
0% 0% 0% 
Atividades que utilizam artefatos 
de consulta (entrada) 
1 0 0 
11% 0% 0% 
Atividades que geram artefatos 
(saída) 
4 2 2 
44% 67% 67% 
Total de 
artefatos 
Entrada 
0 0 0 
0% 0% 0% 
Saída 
4 2 2 
100% 100% 100% 
Artefatos não elaborados pela 
gerência 
0 0 0 
0% 0% 0% 
Atividades do processo de 
encerramento "AS IS" 
9 2 2 
100% 67% 67% 
Continua
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Conclusão 
PROCESSO DE ENCERRAMENTO 
DADOS OBTIDOS  "AS IS" 
"TO BE" 
TRADICIONAL HÍBRIDO 
Atividades do processo de 
encerramento tradicional "TO 
BE" 
0 1 1 
0% 33% 33% 
Atividades do processo de 
encerramento híbrido "TO BE" 
0 0 0 
0% 0% 0% 
Fonte: Elaboração do autor. 
A seguir, serão relatadas as considerações finais da pesquisa, certificando se os 
resultados obtidos durante o desenvolvimento do trabalho estão de acordo com os objetivos 
propostos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O último capítulo possui o intuito de ressaltar se os 
objetivos propostos pela pesquisa foram cumpridos e 
apresentar as conclusões sobre o estudo de caso 
realizado, evidenciando a relevância da proposta 
exposta.  
6.1 DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS 
A realização desse estudo, com o apoio da descrição do processo de gerenciamento 
de projetos “AS IS”, proporcionou uma maior compreensão quanto às adversidades causadas 
pela falta de utilização de uma metodologia estruturada nesta IF.  
Para isso, foram estruturados quatro objetivos específicos que englobam os relatos de 
melhores práticas das metodologias tradicional e ágil utilizadas no gerenciamento de projetos, 
a modelagem de processos para reconhecimento do cenário atual da instituição financeira 
estudada e a proposta da metodologia híbrida para condução de projetos contemplando as 
melhores práticas enunciadas. 
Neste sentido, o detalhamento das melhores práticas das metodologias tradicionais – 
PMBOK® e PRINCE2™ – e do framework Scrum, selecionado para representar a 
metodologia ágil neste trabalho, foram explicitados nos itens 2.2.1 e 2.2.2, respectivamente. 
Desta forma, foi possível atingir assim os dois primeiros objetivos específicos do estudo.  
Os demais objetivos específicos foram atingidos utilizando a modelagem dos 
processos. O diagnóstico da situação atual na área utilizada como objeto neste estudo foi 
representado pelo processo de gerenciamento de projetos “AS IS” disponível nos Apêndices 
A, C, E e G.  
A partir da identificação do estado atual da organização foi confirmada a escassez de 
abordagens metodológicas de gerenciamento de projetos no processo com a insuficiência de 
planejamento, inexistência do controle de mudanças, comunicação falha entre a equipe de 
desenvolvimento e gestão, falta de definição dos riscos do projeto e carência no 
gerenciamento da qualidade. Devido à falta de utilização de qualquer metodologia pela 
gerência analisada, a proposta contemplou a adequação das metodologias tradicionais de 
projeto à IF, além da criação de uma metodologia híbrida. 
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O processo de iniciação “AS IS” era composto por diversas atividades com âmbito de 
planejamento, não se fazendo necessária a elaboração de uma documentação formal para 
iniciar o projeto. Diante disso, o processo foi totalmente reestruturado com a sugestão de 
inclusão de 5 atividades no método tradicional e 6 no método ágil a fim de fazê-lo atender seu 
objetivo.  
No processo de planejamento “AS IS”, não se utilizava artefatos que documentassem 
e formalizassem os planos para atingimento do sucesso do projeto, consequentemente as 
informações se perdiam ao longo do ciclo de vida do projeto. Diante disso, e considerando a 
finalidade da fase como a estruturação de um plano geral para a atingimento do sucesso – 
definição do escopo e das estratégias utilizadas para alcançar seus objetivos – foram 
acrescentadas 9 atividades no método tradicional, que correspondem à 35% do total de 
atividades deste processo, e 13 atividades no método híbrido, sendo 54% referentes ao Scrum.  
Conforme citado no item 4.3.1.3, a fase de execução e controle possui o propósito de 
executar o trabalho definido no PGP, acompanhar e controlar o progresso e desempenho do 
projeto satisfazendo suas expectativas. Considerando que as entregas mais importantes da 
Gerência de Desenvolvimento de Produtos e Serviços são as especificações de negócio, fato 
observado durante a elaboração do processo “AS IS”, foi possível concluir que a falta de um 
planejamento estruturado nesta gerência impedia o monitoramento e controle de suas 
entregas. 
O processo de execução e controle “AS IS” apresentou um controle da gerência 
somente nas entregas a serem realizadas pela equipe de desenvolvimento de TI. Diante disso, 
foi sugerido no processo da metodologia híbrida “TO BE” a inclusão de 16 novas atividades, 
abrangendo eventos recomendados pelo framework Scrum, a fim de aumentar o controle 
interno da área. Já no processo de execução e controle da metodologia tradicional “TO BE” a 
inclusão do monitoramento e controle constante dos riscos e uma gestão de mudanças levaram 
ao acréscimo de 9 atividades no processo, mantendo somente 43% das atividades do processo 
“AS IS”.  
Cabe destacar, que diante do cenário identificado, foi proposto no processo híbrido a 
utilização de um roadmap para o planejamento e controle das entregas, ao invés de um 
cronograma tradicional, conforme elucidação do item 4.3.2.2. 
Por fim, a fase de encerramento, para as metodologias tradicionais, possui a intenção 
de finalizar formalmente as atividades do projeto. Diante disso, foi acrescentada a atividade 
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de consolidação de lições aprendidas com o intuito de melhorar o desempenho de projetos 
futuros.  
Estas propostas também foram representadas em forma de diagrama de processo e 
denominadas como processo de gerenciamento de projetos “TO BE” e encontram-se 
disponíveis nos Apêndices I, J, K, L, M, N, O, P e Q. 
Dentro do contexto desta organização, sem maturidade em gerenciamento de 
projetos, a implantação de uma metodologia híbrida em GP permitirá a coordenação de seus 
processos de maneira colaborativa, flexível e documentada, fortalecendo competências 
dinâmicas que repercutirão em diminuição de adversidades durante a comunicação, aumento 
da integração da equipe e ganhos de performance.    
Apesar de o estudo ter sido realizado utilizando como base o gerenciamento de 
projetos aplicado à uma Instituição Financeira, a metodologia híbrida desenvolvida poderá ser 
aplicada à outros segmentos de mercado utilizando as orientações detalhadas descritas nesta 
pesquisa. 
6.2 TRABALHOS FUTUROS 
Apesar de o estudo ter disponibilizado um modelo híbrido de GP completo para 
implantação na IF, devido a carência de tempo disponível e à falta de autonomia na IF, o 
projeto teve como limitação a ausência da aplicação do modelo proposto para verificação de 
seus efetivos impactos. Haja vista que o tempo médio de execução de cada atividade já foi 
obtido por meio de entrevistas com os integrantes da área, seria interessante que a 
produtividade da equipe também fosse medida após a aplicação do modelo proposto para 
futuras comparações de resultados. Com tais dados disponíveis, os impactos da metodologia 
sugerida poderiam ser quantificados, permitindo a fundamentação na decisão de qual 
metodologia de GP utilizar na Gerência de Desenvolvimento de Produtos e Serviços. 
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APÊNDICE A - Processo de Iniciação: "AS IS" 
 
Fonte: Extraído de Bizagi.
  
97 
 
APÊNDICE B - Detalhamento do Processo de Iniciação: “AS IS” 
O processo de iniciação na IF utilizada como base dos estudos desenvolvidos neste 
documento tem o objetivo de formalizar o início do projeto, registrando as informações 
preliminares através das validações realizadas com a alta administração.  
1 Avaliar como o produto/serviço está estruturado no mercado. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada 
Demanda interna: ata de reuniões, e-mail ou chamados 
formalizados no sistema da empresa. 
Demanda externa: cartas, e-mail ou chamados formalizados 
no sistema da empresa. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 16 dias. 
Descrição da Atividade 
A partir do recebimento da demanda é realizada uma 
avaliação do produto no mercado. O intuito da atividade é 
identificar como a concorrência disponibiliza o 
produto/serviço no mercado, sendo possível também 
identificar algumas condições e regras comerciais. 
 
2 
Identificar como seria o funcionamento do novo produto/serviço na Instituição 
Financeira (IF). 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 8 dias. 
Descrição da Atividade 
Diante do levantamento da estruturação do produto no 
mercado são mapeadas as possibilidades de implantação do 
produto na IF.  
 
3 Realizar o levantamento de normas e legislações regulamentadoras. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 16 dias. 
Descrição da Atividade 
São realizadas pesquisas com o intuito de identificar as 
normas e legislações regulamentadoras que possuam foco no 
tema do projeto. 
 
4 Prever o impacto das normas e legislações regulamentadoras no projeto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 10 dias. 
Continua 
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Conclusão 
4 Prever o impacto das normas e legislações regulamentadoras no projeto. 
Descrição da Atividade 
Após o levantamento de normas e legislações vigentes é 
analisado como essas regras podem influenciar ou vir a 
influenciar o desenvolvimento do projeto.  
Esta atividade é fundamental para identificar se deverão 
ocorrer mudanças na IF para adequação à legislação, portanto 
é necessário que seja realizado um acompanhamento 
constante até a etapa de desenvolvimento do produto/serviço 
para que a informação esteja sempre atualizada. 
 
5 Verificar a viabilidade de inserir o novo produto/serviço ao portfólio da IF. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 15 dias. 
Descrição da Atividade 
É verificado se o produto/serviço está de acordo com o 
planejamento estratégico pré-estabelecido, para que em 
seguida seja definido se este irá ser integrado ou não ao 
portfólio da IF. 
Esta atividade também engloba o estudo prévio e simplificado 
da viabilidade econômica e financeira do projeto. 
 
Caso seja viável inserir o novo produto/serviço ao portfólio da 
IF, seguir para a atividade 6. 
 
Caso não seja viável inserir o novo produto/serviço ao 
portfólio da IF, seguir para a atividade 18. 
 
6 
Identificar quais áreas da IF serão impactadas com a implementação do novo 
produto/serviço. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 5 dias. 
Descrição da Atividade 
São identificadas quais atividades deverão ser incluídas ou 
alteradas em cada área impactada da organização. 
 
7 Constatar as interações necessárias entre as áreas impactadas. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 11 dias. 
Descrição da Atividade 
As interações necessárias entre as áreas da IF impactadas com 
a implantação do projeto são constatadas nesta atividade. 
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8 Verificar se será necessária a contratação de empresa terceirizada. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 7 dias. 
Descrição da Atividade 
A verificação da necessidade de contratação de empresas 
terceirizadas ocorre com base em três critérios básicos, são 
eles: 
1. Se a equipe de projeto possui know-how no 
produto/serviço a ser desenvolvido; 
2. Se a organização possui solução tecnológica já 
desenvolvida que atenda às necessidades do projeto. 
Caso negativo deve-se verificar qual o tempo 
estimado de desenvolvimento pela equipe interna; e 
3. Qual o custo para a contratação de empresas 
terceirizadas especializadas no produto/serviço a ser 
disponibilizado. 
 
Caso seja identificada a necessidade de contratação de uma 
empresa terceirizada, seguir para a atividade 9. 
 
Caso não seja identificada a necessidade de contratação de 
uma empresa terceirizada, seguir para a atividade 11. 
 
9 Pesquisar empresas que ofereçam o serviço necessário para o projeto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 6 dias. 
Descrição da Atividade 
São realizadas pesquisas via internet e/ou benchmarking para 
identificar as empresas que oferecem o serviço ou produto 
necessário para o desenvolvimento do projeto na IF. 
 
10 Selecionar três das empresas pesquisadas. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Para a seleção de empresas é necessário realizar um 
levantamento de no mínimo 3 opções para um processo 
comparativo. Geralmente, os critérios utilizados nesta seleção 
são: 
1. Identificar o posicionamento da empresa no 
mercado, incluindo os clientes já atendidos;  
2. Analisar o custo x benefício do produto/serviço 
oferecido pela empresa. 
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11 Elaborar apresentação da demanda para o COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Apresentação da Demanda - COLED 
Tempo Médio de Execução 9 dias. 
Descrição da Atividade 
Todas as informações colhidas até esta etapa do processo são 
agrupadas em uma apresentação no Microsoft Power Point 
para posicionar a Diretoria da IF. 
 
12 Apresentar a demanda ao COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Apresentação da Demanda – COLED. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Após a finalização da apresentação é realizada uma 
apresentação formal à Diretoria. 
 
13 Verificar se a demanda foi aprovada pelo COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Ata de Reunião do COLED. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
É verificado na Ata de Reunião do COLED se o projeto 
apresentado foi aprovado. 
 
Caso a demanda tenha sido aprovada pelo COLED, seguir 
para a atividade 14. 
 
Caso a demanda não tenha sido reprovada pelo COLED, 
seguir para a atividade 18. 
 
14 
Verificar se será necessário apresentar a demanda ao Conselho de 
Administração. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Ata de Reunião do COLED. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
É verificado na Ata de Reunião do COLED se será necessário 
apresentar o projeto para deliberação do Conselho de 
Administração da IF. 
 
Caso seja necessário apresentar o projeto ao CA, seguir para a 
atividade 15. 
 
Caso seja não necessário apresentar o projeto ao CA, o 
processo de planejamento do projeto é iniciado. 
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15 Elaborar Apresentação da Demanda para o Conselho de Administração. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Apresentação da Demanda – COLED 
Artefato de Saída Apresentação da Demanda - CA 
Tempo Médio de Execução 5 dias. 
Descrição da Atividade 
A Apresentação da Demanda – COLED é utilizada como base 
para elaboração da Apresentação da Demanda – CA no 
Microsoft Power Point. Nesta apresentação as informações 
são filtradas tornando-as menos detalhadas, porém mais 
objetivas. 
 
16 Apresentar a demanda ao Conselho de Administração. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Apresentação da Demanda – CA. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Após a finalização da apresentação é realizada uma 
apresentação formal ao CA. 
 
17 Verificar se a demanda foi aprovada pelo Conselho de Administração. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Ata de Reunião do CA. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
É verificado na Ata de Reunião do CA se o projeto 
apresentado foi aprovado. 
 
Caso a demanda tenha sido aprovada pelo CA, o processo de 
planejamento do projeto é iniciado. 
 
Caso a demanda tenha sido reprovada pelo CA, seguir para a 
atividade 18. 
 
18 Informar o solicitante sobre a inviabilidade de atender a demanda. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída E-mail Demanda Inviável. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
A inviabilidade de atendimento da demanda é informada ao 
solicitante através de e-mail ou ligações telefónicas 
finalizando o fluxo do processo. 
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APÊNDICE C - Processo de Planejamento: “AS IS” 
 
Fonte: Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE D - Detalhamento do Processo de Planejamento: “AS IS” 
O processo de planejamento nesta IF tem o objetivo de formalizar como a execução 
do projeto deverá ser realizada mantendo as expectativas do cliente alinhadas com as da alta 
administração da organização.  
 
1 Definir o escopo do projeto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica.  
Tempo Médio de Execução 4 dias. 
Descrição da Atividade 
Define-se o escopo do projeto demarcando seus limites, ou 
seja, definindo o que está ou não incluso no projeto. 
 
2 Definir os objetivos do projeto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Descrição da Atividade 
São definidos os objetivos do projeto, traduzindo, de maneira 
objetiva, o que deverá ser realizado. Vale ressaltar que os 
objetivos devem ser mensuráveis, realistas e relevantes para a 
organização. 
 
3 
Definir a forma de comunicação entre a equipe do projeto com as partes 
interessadas. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Esta atividade possui o objetivo de definir e padronizar as 
formas de comunicação com as partes interessadas do projeto. 
 
Geralmente os meios selecionados são: através de e-mails, 
telefonemas e pontos de controle (em que sua periodicidade é 
definida de acordo com a necessidade de cada projeto). Além 
de videoconferências e conferências telefônicas quando 
envolvem agentes externos à IF. 
 
4 Classificar o projeto de acordo com seu impacto na IF. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica.  
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Continua 
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Conclusão 
4 Classificar o projeto de acordo com seu impacto na IF. 
Descrição da Atividade 
Deverá ser definido o impacto do projeto na IF, a fim de 
identificar se na Reunião de Kick-Off a diretoria será 
envolvida. 
  
Caso o impacto do projeto seja classificado como alto, seguir 
para a atividade 5. 
 
Caso o impacto do projeto seja classificado como baixo ou 
médio, seguir para a atividade 6. 
 
5 Verificar a disponibilidade da Diretoria para a Reunião de Kick-Off. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dias. 
Descrição da Atividade 
Quando se trata de projetos de alto impacto para a IF é 
necessária a participação da diretoria na Reunião de Kick-Off, 
portanto deverá ser verificada a disponibilidade de agenda 
para a marcação da reunião. 
 
Geralmente essa comunicação ocorre através de contato 
telefônico com as respectivas secretárias responsáveis. 
 
6 
Verificar disponibilidade dos Superintendentes e/ou Gerentes das áreas que serão 
impactadas com o projeto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Descrição da Atividade 
Se faz necessária a participação dos Superintendentes e 
Gerentes das áreas envolvidas na Reunião de Kick-Off, 
independente da classificação de impacto do projeto.  
 
Geralmente essa comunicação ocorre através de contato 
telefônico. 
 
7 Agendar Reunião de Kick-Off. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída E-mail Convite Reunião Kick-Off. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Continua 
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Conclusão 
7 Agendar Reunião de Kick-Off. 
Descrição da Atividade 
A reunião de Kick-Off é agendada de acordo com a 
disponibilidade da Diretoria (somente quando se tratar de 
projetos de alto impacto), dos Superintendentes e/ou dos 
Gerentes, seguindo esta ordem de priorização, conforme a 
hierarquia vertical presente na IF em questão.  
 
A formalização do agendamento se dá através de um E-mail 
com o Convite para a Reunião de Kick-Off. 
 
8 
Verificar se será necessário marcar uma reunião com a Equipe de TI e Equipe 
Operacional. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Descrição da Atividade 
Após a realização da Reunião de Kick-Off, verifica-se a 
necessidade de realizar uma Reunião de Alinhamento com as 
Equipes de TI e Operacional. 
  
Caso seja necessário marcar uma reunião com as Equipes de 
TI e Operacional, seguir para a atividade 9. 
 
Caso não seja necessário marcar uma reunião com as Equipes 
de TI e Operacional, seguir para a atividade 11. 
 
9 Verificar disponibilidade das Equipes de TI e Operacional. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Ao identificar a necessidade de uma Reunião de Alinhamento, 
é verificada as disponibilidades das Equipes de TI e 
Operacional. 
 
Geralmente essa comunicação ocorre através de contato 
telefônico. 
 
10 Agendar Reunião de Alinhamento com as Equipes de TI e Operacional. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída E-mail Convite Reunião de Alinhamento. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Continua 
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Conclusão 
10 Agendar Reunião de Alinhamento com as Equipes de TI e Operacional. 
Descrição da Atividade 
A Reunião de Alinhamento é agendada de acordo com a 
disponibilidade da Equipe de TI e da Equipe Operacional da 
IF. 
 
A formalização do agendamento se dá através de um E-mail 
com o Convite para a Reunião de Alinhamento. 
 
11 Verificar se empresas terceirizadas farão parte do projeto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica.  
Tempo Médio de Execução 4 dias. 
Descrição da Atividade 
A verificação para identificar se empresas terceirizadas 
participarão do projeto é primordial para definir quais serão as 
atividades necessárias para o andamento do processo. 
 
Caso haja participação de empresas terceirizadas no projeto, 
seguir para a atividade 12. 
 
Caso não haja participação de empresas terceirizadas no 
projeto, seguir para a atividade 25. 
 
12 Marcar reunião com a empresa terceirizada selecionada. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica.  
Artefato de Saída Não se aplica.  
Tempo Médio de Execução 3 dias. 
Descrição da Atividade 
É marcada uma reunião inicial com a Empresa Terceirizada 
selecionada anteriormente, com o objetivo de apresentar o 
projeto e a demanda. 
 
13 Verificar se será necessário firmar um termo de confidencialidade. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica.  
Artefato de Saída Não se aplica.  
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Continua 
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Conclusão 
13 Verificar se será necessário firmar um termo de confidencialidade. 
Descrição da Atividade 
É verificada a necessidade de elaboração de um termo de 
confidencialidade analisando se as informações necessárias 
para a realização da Reunião Inicial com a Empresa 
Terceirizada são consideradas confidenciais. 
  
Caso seja necessária a elaboração de um termo de 
confidencialidade, seguir para a atividade 23. 
 
Caso não seja necessária a elaboração de um termo de 
confidencialidade, seguir para a atividade 14. 
 
14 Avaliar as condições comerciais da Empresa Terceirizada. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada 
Condições Comerciais e Termo de Confidencialidade 
assinado. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 8 dias. 
Descrição da Atividade 
Após a realização da reunião com a Empresa Terceirizada, 
suas Condições Comerciais são avaliadas a fim de verificar se 
o acordado na Reunião Inicial foi cumprido. 
 
Vale ressaltar que esta atividade envolve negociações até que 
ambas as partes concordem com os custos envolvidos no 
serviço a ser prestado ou no produto a ser disponibilizado.  
 
As Condições Comerciais são recebidas através de e-mail.  
  
Caso possua Termo de Confidencialidade, este pode ser 
assinado na Reunião Inicial com a Empresa Terceirizada ou 
recebido digitalizado via e-mail. 
 
15 
Verificar se o serviço oferecido pela Empresa Terceirizada é consultoria ou solução 
tecnológica. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Continua 
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Conclusão 
15 
Verificar se o serviço oferecido pela Empresa Terceirizada é consultoria ou solução 
tecnológica. 
Descrição da Atividade 
O serviço oferecido pela Empresa Terceirizada selecionada 
pode ser classificado em dois tipos: 
1. Consultoria: quando se trata de fornecimento de 
conhecimentos e experiências do tema em específico 
do projeto; 
2. Solução Tecnológica: quando se trata de fornecimento 
de ferramenta operacional orientada ao atendimento 
das necessidades, identificada no projeto na fase de 
iniciação, de criação, modificação ou melhoria do 
sistema.  
  
Caso o serviço oferecido seja classificado como consultoria, 
seguir para a atividade 25. 
 
Caso o serviço oferecido seja classificado como solução 
tecnológica, seguir para a atividade 16. 
 
16 Elaborar a Request For Proposal (RFP). 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída RFP. 
Tempo Médio de Execução 6 dias. 
Descrição da Atividade 
O RFP é elaborado com o intuito de definir os requisitos 
necessários da solução tecnológica para o atendimento da 
demanda estabelecida pela IF. 
 
17 Encaminhar a RFP para a Empresa Terceirizada. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada RFP. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade A RFP é encaminhada previamente à Empresa Terceirizada. 
 
18 Agendar a Prova de Conceito (POC) com a Empresa Terceirizada. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada E-mail Agendamento POC. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Descrição da Atividade 
A POC deve ser agendada previamente com a Empresa 
Terceirizada para que ela elabore uma apresentação com foco 
nos requisitos definidos pela IF na RFP. 
O agendamento ocorre via e-mail. 
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19 
Identificar as formas de integração da solução tecnológica com os sistemas 
utilizados pela IF. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída RFP atualizada. 
Tempo Médio de Execução 8 dias. 
Descrição da Atividade 
Após a realização da POC, são identificadas as integrações 
necessárias da solução tecnológica a ser contratada com o 
sistema próprio da IF, assim como as formas que estas 
integrações deverão ocorrer. 
 
20 Verificar se as integrações da solução tecnológica com os sistemas da IF são viáveis. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada RFP atualizada. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
A partir da RFP e da POC ocorre uma verificação para 
identificar se a Empresa Terceirizada selecionada atende todas 
as necessidades mapeadas pela IF e se as integrações 
identificadas são viáveis. 
  
Caso as integrações identificadas sejam viáveis, seguir para a 
atividade 25. 
 
Caso as integrações identificadas não sejam viáveis, seguir 
para a atividade 21. 
 
21 Informar a Empresa Terceirizada que suas soluções tecnológicas não atendem a IF. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada RFP atualizada. 
Artefato de Saída E-mail de Reprovação da Empresa Terceirizada. 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Descrição da Atividade 
A Empresa Terceirizada é informada através de e-mail ou 
contato telefônico que a solução tecnológica ofertada não 
atende completamente as necessidades da IF para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
22 Marcar reunião com outra empresa terceirizada selecionada. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Continua 
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Conclusão 
22 Marcar reunião com outra empresa terceirizada selecionada. 
Descrição da Atividade 
Nesta atividade é agendada uma nova Reunião Inicial com 
uma das duas Empresas Terceirizadas selecionadas 
anteriormente. 
 
Não há possibilidade de não contratar uma das três empresas 
selecionada, caso seja necessária esta contratação para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
23 Elaborar o Termo de Confidencialidade. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Termo de Confidencialidade. 
Tempo Médio de Execução 4 dias. 
Descrição da Atividade 
De acordo com a necessidade identificada, o Termo de 
Confidencialidade é elaborado, com a finalidade de assegurar 
que informações estratégicas sejam mantidas em sigilo.  
 
24 Solicitar que a Empresa Terceirizada assine o Termo de Confidencialidade. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Termo de Confidencialidade. 
Artefato de Saída E-mail Termo de Confidencialidade (quando aplicável). 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Descrição da Atividade 
A solicitação de assinatura do Termo de Confidencialidade 
pode ocorrer na Reunião Inicial com a Empresa Terceirizada 
ou através de e-mail. 
 
25 
Definir o esforço necessário da área para o desenvolvimento das atividades do 
projeto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 5 dias. 
Descrição da Atividade 
Deve-se realizar o levantamento do esforço para o 
desenvolvimento das atividades de responsabilidade da Equipe 
de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
 
26 
Solicitar à Equipe de Desenvolvimento de TI o esforço necessário para a realização 
das atividades do projeto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída 
E-mail Solicitação de Esforço para a Equipe de 
Desenvolvimento de TI. 
Continua 
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Conclusão 
26 
Solicitar à Equipe de Desenvolvimento de TI o esforço necessário para a realização 
das atividades do projeto. 
Tempo Médio de Execução 8 dias. 
Descrição da Atividade 
É solicitado, através do envio de um e-mail, à Equipe de 
Desenvolvimento de TI o esforço necessário para o 
desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade. 
 
27 Elaborar o cronograma do projeto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada 
E-mail Solicitação de Esforço para a Equipe de 
Desenvolvimento de TI respondido. 
Artefato de Saída Cronograma. 
Tempo Médio de Execução 5 dias. 
Descrição da Atividade 
Diante das informações de esforços levantadas, o cronograma 
do projeto é elaborado. 
 
28 Elaborar o Modelo de Negócio do novo produto/serviço. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Modelo de Negócio. 
Tempo Médio de Execução 26 dias. 
Descrição da Atividade 
Esta atividade consiste em elaborar o Modelo de Negócio do 
novo produto ou serviço que está sendo desenvolvido no 
projeto.  
Este documento contém a descrição detalhada de todos os 
itens a seguir: 
1. Contextualização da IF e do novo produto/serviço;  
2. Apresentação do mercado, incluindo os cenários 
econômicos; 
3. Estudo de viabilidade econômico e financeiro; 
4. Fluxos operacionais; e 
5. Pareceres técnicos. 
 
Vale ressaltar que o detalhamento deste documento varia de 
acordo com a complexidade e impacto do projeto, podendo até 
ser submetido ao Banco Central do Brasil, caso seja solicitado. 
 
29 Elaborar apresentação do Modelo de Negócio para o COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Modelo de Negócio. 
Artefato de Saída Apresentação Modelo de Negócio COLED. 
Tempo Médio de Execução 8 dias. 
Continua 
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Conclusão 
29 Elaborar apresentação do Modelo de Negócio para o COLED. 
Descrição da Atividade 
Utilizando como base o Modelo de Negócio, uma 
apresentação para o COLED é elaborada, possuindo o objetivo 
de posicionar a alta administração com as informações mais 
detalhadas sobre o desenvolvimento do projeto.  
 
30 Expor a Apresentação do Modelo de Negócio ao COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Apresentação Modelo de Negócio COLED. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
O Modelo de Negócio é apresentado ao COLED através de 
uma apresentação em Microsoft Power Point elaborada 
anteriormente. 
 
31 Entregar o Modelo de Negócio para deliberação do COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Modelo de Negócio. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Descrição da Atividade 
Uma cópia física do Modelo de Negócio é entregue aos 
Diretores presentes na apresentação realizada ao COLED. 
 
32 Verificar se o Modelo de Negócio foi aprovado pelo COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Ata de Reunião – COLED. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
É verificado na Ata de Reunião do COLED se o Modelo de 
Negócio apresentado foi aprovado. 
 
Caso o Modelo de Negócio tenha sido aprovado pelo COLED, 
seguir para a atividade 36. 
 
Caso o Modelo de Negócio tenha sido reprovado pelo 
COLED, seguir para a atividade 33. 
 
33 Identificar rejeições do Modelo de Negócio indicadas pelo COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Ata de Reunião – COLED e Modelo de Negócio corrigido. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
São identificadas as rejeições do Modelo de Negócio 
apresentadas pelo COLED. 
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34 Retificar as rejeições do Modelo de Negócio indicadas pelo COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Modelo de Negócio corrigido. 
Artefato de Saída Modelo de Negócio retificado. 
Tempo Médio de Execução 6 dias. 
Descrição da Atividade 
As rejeições indicadas, pelo COLED, no Modelo de Negócio 
são retificadas. 
 
35 Encaminhar Modelo de Negócio retificado ao COLED para deliberação. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Modelo de Negócio retificado. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
O Modelo de Negócio com as devidas atualizações solicitadas 
é encaminhado ao COLED para deliberação. 
 
36 Verificar se será necessário apresentar a demanda ao Conselho de Administração. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Ata de Reunião – COLED. 
Artefato de Saída  Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
É verificado na Ata de Reunião do COLED se será necessário 
apresentar o Modelo de Negócio para deliberação do Conselho 
de Administração da IF. 
 
Caso seja necessário apresentar o Modelo de Negócio ao CA, 
seguir para a atividade 37. 
 
Caso seja não necessário apresentar o Modelo de Negócio ao 
CA, o processo de execução do projeto é iniciado. 
 
37 Elaborar Apresentação do Modelo de Negócio para o CA. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada 
Apresentação Modelo de Negócio – COLED e última versão 
do Modelo de Negócio. 
Artefato de Saída Apresentação do Modelo de Negócio – CA. 
Tempo Médio de Execução 4 dias. 
Descrição da Atividade 
Utilizando como base a última versão do Modelo de Negócio 
e a apresentação elaborada para o COLED, uma nova 
apresentação para o CA é criada, possuindo o objetivo de 
posicionar o conselho da instituição com as informações mais 
relevantes sobre o desenvolvimento do projeto.  
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38 Apresentar o Modelo de Negócio ao CA. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Apresentação do Modelo de Negócio – CA. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
A versão mais atualizada do Modelo de Negócio é apresentada 
ao CA através de uma apresentação em Microsoft Power Point 
elaborada previamente. 
 
39 Verificar se o Modelo de Negócio foi aprovado pelo Conselho de Administração. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Ata de Reunião – CA. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
É verificado na Ata de Reunião do CA se o Modelo de 
Negócio apresentado foi aprovado. 
 
Caso o Modelo de Negócio tenha sido aprovado pelo CA, 
seguir para a atividade 40. 
 
Caso o Modelo de Negócio tenha sido reprovado pelo CA, o 
processo de execução do projeto é iniciado. 
 
40 Identificar rejeições do Modelo de Negócio indicadas pelo CA. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Ata de Reunião – CA. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
São identificadas as rejeições do Modelo de Negócio 
apresentadas pelo CA. 
 
41 Corrigir rejeições do Modelo de Negócio indicadas pelo CA. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Modelo de Negócio. 
Artefato de Saída Modelo de Negócio corrigido. 
Tempo Médio de Execução 5 dias. 
Descrição da Atividade 
As rejeições indicadas, pelo CA, no Modelo de Negócio são 
corrigidas. 
 
42 Encaminhar Modelo de Negócio corrigido ao CA para deliberação. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Modelo de Negócio corrigido. 
Artefato de Saída  Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
O Modelo de Negócio com as devidas atualizações solicitadas 
é encaminhado ao CA para deliberação. 
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APÊNDICE E - Processo de Execução: “AS IS” 
 
Fonte: Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE F - Detalhamento do Processo de Execução: “AS IS” 
O processo de execução desta IF possui o intuito de praticar e monitorar as 
atividades definidas no processo de planejamento.  
1 Verificar se o projeto inclui a contratação de uma empresa terceirizada. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Descrição da Atividade 
É verificado se o projeto inclui a contratação de uma 
empresa terceirizada. 
 
Caso possua a contratação de uma empresa terceirizada, 
seguir para a atividade 2. 
 
Caso não possua a contratação de uma empresa terceirizada, 
seguir para a atividade 5. 
 
2 
Elaborar o Parecer e Decisão para contratação da Empresa Terceirizada 
selecionada. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Parecer e Decisão. 
Tempo Médio de Execução 7 dias. 
Descrição da Atividade 
O Parecer e Decisão sobre a Empresa Terceirizada 
selecionada é elaborado, detalhando as condições 
comerciais, mercado de atuação, serviço a ser contratado e a 
justificativa para contratação.  
 
3 Coletar as assinaturas dos integrantes do COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Parecer e Decisão. 
Artefato de Saída Parecer e Decisão assinado. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
As assinaturas dos diretores que participaram do COLED – 
onde ocorreu a deliberação para a contratação – devem ser 
coletadas para dar continuidade ao processo de contratação 
da Empresa Terceirizada selecionada. 
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4 Iniciar o processo de contratação da Empresa Terceirizada selecionada. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Parecer e Decisão assinado. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 3 dias. 
Descrição da Atividade 
Utilizando o Parecer e Decisão assinado pelos diretores, o 
processo de contratação da Empresa Terceirizada 
selecionada é iniciado. 
 
5 Consultar as cooperativas a respeito da aderência ao produto/serviço. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 12 dias. 
Descrição da Atividade 
As cooperativas atendidas pela IF são consultadas a fim de 
identificar sua possível aderência ao produto/serviço, caso 
este seja lançado. 
 
É importante ressaltar que no caso da IF utilizada como 
base deste trabalho, as cooperativas possuem a decisão de 
disponibilizar o produto no mercado ou não, caracterizando 
esta atividade como crítica para o desenvolvimento do 
projeto. 
 
Geralmente esta consulta é realizada através de um 
workshop com o intuito de apresentar o objetivo do projeto 
e como será sua condução pela IF, para que desta forma 
haja feedbacks imediatos. Além da aplicação de uma 
pesquisa para formalizar os pontos relevantes identificados 
durante o evento. Caso não haja o workshop, a consulta se 
resume a pesquisa que é encaminhada via e-mail para a alta 
administração das cooperativas. 
 
6 Elaborar a Especificação de Negócio. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Especificação de Negócio. 
Tempo Médio de Execução 21 dias. 
Descrição da Atividade 
A Especificação de Negócio deverá ser elaborada 
detalhando as regras de negócio estabelecidas pela área. 
Nela também são definidas as informações que deverão ser 
apresentadas em cada tela do sistema, caso seja identificada 
a necessidade de aprimoramento ou desenvolvimento. 
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7 Abrir uma Solicitação de Tecnologia da Informação (STI). 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Para que a Equipe de Desenvolvimento de TI desenvolva as 
solicitações estipuladas na Especificação de Negócio, faz-se 
necessário a abertura de uma STI.  
 
A STI é a formalização da ciência, por parte da Equipe de 
Desenvolvimento de TI, a respeito da demanda. Ela 
armazena as datas de abertura e encerramento, podendo ser 
utilizada como uma ferramenta de auxílio no 
monitoramento e controle do projeto. 
 
8 Anexar a Especificação de Negócio na STI aberta. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Especificação de Negócio. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
A Especificação de Negócio é anexada à STI para que a 
Equipe de Desenvolvimento de TI possua acesso ao 
documento elaborado anteriormente. 
 
9 
Encaminhar o E-mail de Solicitação de Aprovação da STI aberta à Área de 
Controles Internos. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída E-mail de Solicitação de Aprovação de STI. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Para que a STI aberta esteja disponível para a Equipe de 
Desenvolvimento de TI é necessário que seja solicitada a 
aprovação da solicitação pela Área de Controles Internos da 
IF. 
 
A solicitação ocorre através do envio de um e-mail. 
 
10 
Verificar se será necessário marcar um ponto de controle semanal com as áreas 
envolvidas. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Continua 
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Conclusão 
10 
Verificar se será necessário marcar um ponto de controle semanal com as áreas 
envolvidas. 
Descrição da Atividade 
É verificada a necessidade de marcar um ponto de controle 
semanal com as áreas envolvidas. 
 
Esta reunião possui o objetivo de alinhar as expectativas, 
acompanhar o desenvolvimento das solicitações abertas e 
esclarecer possíveis dúvidas que venham a surgir durante o 
progresso do projeto. 
 
Caso seja necessário um ponto de controle semanal, seguir 
para a atividade 11. 
 
Caso não seja necessário um ponto de controle semanal, 
seguir para a atividade 15. 
 
11 Marcar o Ponto de Controle para acompanhamento das entregas. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída E-mail Ponto de Controle. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
O Ponto de Controle é marcado através do envio de um e-
mail com a formalização do convite de reunião. Este e-mail 
é encaminhado para todas as áreas envolvidas diretamente 
com o projeto. 
 
12 Atualizar Cronograma do projeto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Cronograma. 
Artefato de Saída Cronograma atualizado. 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Descrição da Atividade 
Durante a realização do Ponto de Controle o cronograma os 
prazos e porcentagem de execução das atividades 
desdobradas são atualizados. 
 
13 Verificar se a demanda foi homologada. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Continua 
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Conclusão 
13 Verificar se a demanda foi homologada. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
É verificado se a demanda foi homologada durante o Ponto 
de Controle semanal. 
 
A homologação da demanda possui o objetivo de testar as 
funcionalidades a serem disponibilizadas. Identificando, 
desta forma, possíveis erros antes de estar em ambiente de 
produção.  
 
Caso a demanda tenha sido homologada, seguir para a 
atividade 15. 
 
Caso a demanda não tenha sido homologada, seguir para a 
atividade 14. 
 
14 Aguardar o próximo Ponto de Controle. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 8 dias. 
Descrição da Atividade 
Após realizar todas as atualizações e esclarecimentos sobre 
a evolução do projeto é necessário aguardar o próximo 
Ponto de Controle para novas atualizações. 
 
É importante frisar que o contato com a Equipe de 
Desenvolvimento de TI é constante durante esta etapa do 
projeto. 
 
15 
Receber da Área de Homologação a solicitação de aceite nas funcionalidades 
desenvolvidas. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada E-mail Aceite da Demanda. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 6 dias. 
Descrição da Atividade 
Após a realização de testes prévios por parte da Equipe de 
Homologação, um e-mail de solicitação de aceite é recebido 
pela Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
 
O aceite é uma ação em que a área demandante valida se 
sua solicitação foi atendida conforme a Especificação de 
Negócio. 
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16 Agendar o aceite. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída E-mail Agendamento do Aceite. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
O aceite é agendado com a Equipe de Homologação através 
do E-mail Agendamento do Aceite. 
 
17 
Verificar se a demanda desenvolvida está de acordo com a Especificação de 
Negócio. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Especificação de Negócio. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Durante o aceite, verifica-se se a demanda apresentada está 
de acordo com as regras definidas na Especificação de 
Negócio.  
 
Caso a demanda esteja desenvolvida conforme a 
Especificação de Negócio, seguir para a atividade 20. 
 
Caso a demanda não esteja desenvolvida conforme a 
Especificação de Negócio, seguir para a atividade 18. 
 
18 Identificar quais itens estão em desconformidade com a Especificação de Negócio. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Especificação de Negócio. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Durante o aceite são identificados todos os itens 
desconformes quando comparados à Especificação de 
Negócio. 
 
19 Solicitar à Área de Homologação a correção dos itens desconformes. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída E-mail de Reprovação da Demanda. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
As correções dos itens desconformes identificadas durante a 
realização do aceite são solicitadas para a Área de 
Homologação. 
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20 
Aceitar o produto/serviço desenvolvido autorizando sua disponibilização no 
ambiente de produção. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
O aceite é formalizado através do sistema próprio da IF, 
autorizando a disponibilização do produto/serviço 
desenvolvido. 
 
21 Verificar se será necessária a publicação de um comunicado pela Área de Projetos. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
É verificado se há necessidade de publicação de um 
comunicado por meio da Área de Projetos. Essa atividade 
não é obrigatória, pois a Área de Desenvolvimento de TI é 
responsável por comunicar sempre que houver alterações ou 
criações no sistema próprio da IF. 
 
Caso seja necessária a publicação de um comunicado pela 
área de projetos, seguir para a atividade 22. 
 
Caso não seja necessária a publicação de um comunicado 
pela área de projetos, seguir para a atividade 39. 
 
22 
Elaborar a Minuta da Carta Circular Interna (CCI) sobre a inclusão ou alteração 
do sistema. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Minuta da CCI. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
A CCI é elaborada apresentando as principais características 
do produto ou serviço a ser disponibilizado no sistema. 
 
23 
Encaminhar a Minuta da CCI para a Área de Organização e Processos para 
validação. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Minuta da CCI. 
Artefato de Saída E-mail Minuta CCI. 
Continua 
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Conclusão 
23 
Encaminhar a Minuta da CCI para a Área de Organização e Processos para 
validação. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
A Minuta da CCI é encaminhada via e-mail para a Área de 
Organização e Processos – responsável pela publicação dos 
comunicados internos – realizar uma validação prévia 
anterior à publicação.  
 
24 Verificar se há alguma sugestão de alteração na Minuta da CCI. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada E-mail Validação Minuta CCI. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Após o recebimento do E-mail Validação Minuta CCI é 
verificado se existem sugestões de alterações na Minuta 
CCI. 
 
Caso haja sugestão de alteração, seguir para a atividade 25. 
 
Caso não haja sugestão de alteração, seguir para a atividade 
40. 
 
25 Verificar se as sugestões de alterações são válidas. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada E-mail Validação Minuta CCI. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
As sugestões de alterações encaminhadas pela Área de 
Organização e Processos são analisadas a fim de identificar 
se são válidas, pois esta área não possui o conhecimento 
técnico a respeito das regras definidas para o lançamento do 
produto/serviço desenvolvido.  
 
Portanto, esta validação se limita a padronização, 
interpretação textual e gramática, com o objetivo de facilitar 
o entendimento do público que não participou efetivamente 
no desenvolvimento de projeto. 
 
Caso as sugestões de alterações sejam válidas, seguir para a 
atividade 35. 
 
Caso as sugestões de alterações não sejam válidas, seguir 
para a atividade 26. 
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26 Rejeitar as sugestões de alterações. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Minuta da CCI ou Minuta do MPS. 
Artefato de Saída CCI ou MPS. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
As sugestões de alterações são rejeitadas quando se referem 
à mudança na definição da regra do negócio estabelecida 
anteriormente. 
 
27 Definir quais cooperativas participarão da fase de piloto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 5 dias. 
Descrição da Atividade 
São definidas quantas e quais cooperativas participarão da 
fase de piloto do projeto. 
 
Geralmente as cooperativas que possuem maior interesse 
em disponibilizar o novo produto/serviço no mercado se 
voluntariam para participação da fase de piloto.  
 
28 
Contatar as cooperativas para informar a data em que o produto/serviço estará 
disponível na fase de piloto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída E-mail Fase Piloto. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
As cooperativas selecionadas para participarem da fase de 
piloto do projeto são contatadas para que possuam ciência 
da data em que o novo produto/serviço estará disponível. Os 
procedimentos de utilização e contato para dúvidas também 
são informados via e-mail. 
 
29 Verificar se as cooperativas identificaram inconsistências no sistema. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 3 dias. 
Continua 
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Conclusão 
29 Verificar se as cooperativas identificaram inconsistências no sistema. 
Descrição da Atividade 
Após o produto/serviço ser disponibilizado na fase de piloto 
é verificado se as cooperativas identificaram inconsistências 
no sistema. 
 
Caso tenham sido identificadas inconsistências no sistema, 
seguir para a atividade 6. 
 
Caso não tenham sido identificadas inconsistências no 
sistema, seguir para a atividade 30. 
 
30 Verificar se a fase de piloto já completou 3 meses. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
É verificado se a fase de piloto do projeto completou 90 
dias. 
 
Vale ressaltar que a fase de piloto possui sua duração inicial 
padrão de 3 meses (90 dias), podendo ser encurtada ou 
postergada de acordo com a quantidade de inconsistências 
identificadas.  
 
Caso a fase de piloto tenha completado 3 meses, seguir para 
a atividade 32. 
 
Caso a fase de piloto não tenha completado 3 meses, seguir 
para a atividade 29. 
 
31 Elaborar a Minuta do Manual do Produto ou Serviço (MPS) a ser lançado. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Minuta do MPS. 
Tempo Médio de Execução 9 dias. 
Descrição da Atividade 
A Minuta do MPS do produto/serviço a ser lançado é 
elaborada. 
 
O MPS possui o objetivo de descrever, de maneira clara, os 
objetivos e o fluxo operacional do novo produto ou serviço, 
detalhando as funcionalidades de cada menu do sistema 
com a apresentação das telas respectivamente. 
Algumas informações normativas complementares são 
acrescidas neste documento, pois prevalece a legislação e as 
normas dos órgãos que regulam o sistema. 
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32 
Encaminhar a Minuta do MPS para a Área de Organização e Processos para 
validação. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Minuta do MPS. 
Artefato de Saída E-mail Minuta MPS. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
A Minuta do MPS é encaminhada via e-mail para a Área de 
Organização e Processos – responsável pela publicação dos 
Manuais de Produtos ou Serviços – realizar uma validação 
prévia anterior à publicação. 
 
33 Verificar se há alguma sugestão de alteração na Minuta do MPS. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada E-mail Validação Minuta MPS. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Descrição da Atividade 
Após o recebimento do E-mail Validação Minuta MPS é 
verificado se existem sugestões de alterações na Minuta do 
MPS. 
 
Caso haja sugestão de alteração, seguir para a atividade 34. 
 
Caso não haja sugestão de alteração, seguir para a atividade 
37. 
 
34 Verificar se as sugestões de alterações são válidas. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada E-mail Validação Minuta MPS. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 3 dias. 
Descrição da Atividade 
Conforme ocorre na atividade 25, as sugestões de alterações 
no MPS encaminhadas pela Área de Organização e 
Processos são analisadas a fim de identificar se são válidas, 
 
Caso as sugestões de alterações sejam válidas, seguir para a 
atividade 35. 
 
Caso as sugestões de alterações não sejam válidas, seguir 
para a atividade 26. 
 
35 Aceitar as sugestões de alterações. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Minuta do MPS ou Minuta da CCI. 
Artefato de Saída MPS ou CCI. 
Continua 
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Conclusão 
35 Aceitar as sugestões de alterações. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
As sugestões de alterações são aceitas, atualizando a Minuta 
do MPS ou Minuta da CCI e consequentemente criando a 
versão final dos documentos (MPS ou CCI). 
 
36 Solicitar a publicação do MPS à Área de Organização e Processos. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada MPS. 
Artefato de Saída E-mail Publicação MPS. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Após todas as verificações, a publicação da última versão 
do MPS é solicitada à Área de Organização e Processos. 
 
37 Receber o E-mail com a publicação do MPS. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada E-mail MPS Publicado. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Após o MPS ser publicado, a Equipe de Desenvolvimento 
de Serviços e Produtos recebe o E-mail MPS Publicado pela 
Área de Organização e Processos. 
 
38 Solicitar a publicação da CCI à Área de Organização e Processos. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada CCI. 
Artefato de Saída E-mail Publicação CCI. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Após todas as verificações, a publicação da última versão da 
CCI é solicitada à Área de Organização e Processos. 
 
39 
Acompanhar a publicação do comunicado a ser emitido pela Equipe de TI sobre a 
inclusão/alteração do produto/serviço no sistema. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Continua 
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Conclusão 
39 
Acompanhar a publicação do comunicado a ser emitido pela Equipe de TI sobre a 
inclusão/alteração do produto/serviço no sistema. 
Tempo Médio de Execução 2 dias. 
Descrição da Atividade 
Ao desenvolver um sistema ou realizar evoluções nele, a 
Área de Desenvolvimento de TI é responsável por emitir 
um comunicado oficial informando as alterações com suas 
respectivas funcionalidades.  
 
Por isso, a Área de Projetos deve acompanhar a publicação 
deste comunicado com o intuito de prestar auxílio, caso seja 
necessário.  
 
40 Receber o E-mail com a publicação da CCI. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada E-mail CCI Publicada. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Após a CCI publicada, todas as áreas da IF recebem, através 
de e-mail, os comunicados internos, incluindo os de 
lançamento de novos produtos/serviços. 
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APÊNDICE G - Processo de Encerramento: “AS IS” 
 
Fonte: Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE H - Detalhamento do Processo De Encerramento: “AS IS” 
O processo de encerramento da IF analisada engloba a avaliação do lançamento do 
novo produto ou serviço desenvolvido, assim como a transferência da operacionalização e 
responsabilidade deste à área responsável.  
1 Elaborar a Apresentação Status Report do produto/serviço para o COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Apresentação Status Report – COLED. 
Tempo Médio de Execução 5 dias. 
Descrição da Atividade 
Todas as informações de atualização do produto/serviço 
lançado no mercado são colhidas e agrupadas em uma 
apresentação no Microsoft Power Point para atualizar a 
Diretoria da IF. 
 
2 Apresentar as atualizações do produto/serviço lançado ao COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Apresentação Status Report – COLED. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução  1 dia. 
Descrição da Atividade A Apresentação Status Report é apresentada ao COLED. 
 
3 Analisar o andamento do produto/serviço lançado. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 8 dias. 
Descrição da Atividade 
Após 1 mês do lançamento do produto/serviço, é analisado o 
andamento dele no mercado. 
 
A análise visa quantificar os resultados obtidos com o 
lançamento do produto/serviço identificando os benefícios 
adquiridos pela IF. 
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4 
Definir as filas que deverão ser criadas para atender os chamados de dúvidas e 
erros. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 3 dias. 
Descrição da Atividade 
O contato com as cooperativas é formalizado através da 
abertura de chamados que podem passar pelas seguintes 
fases: 
 
1. Base de conhecimento: possui a descrição passo-a-passo 
das dúvidas mais frequentes de acordo com o FAQ 
disponibilizado; 
2. Suporte operacional: auxilia no direcionamento da dúvida 
ou erro, caso não consiga solucionar encaminha o 
chamado ao suporte tecnológico; 
3. Suporte tecnológico: realiza análises a fim de identificar 
erros no sistema, caso conclua que se trata de regra de 
negócio do produto/serviço encaminha ao suporte 
negocial; 
4. Suporte negocial: revisa as regras negociais com o 
objetivo de verificar se haverá necessidade de evoluções. 
 
 
5 
Solicitar à Área de Suporte a criação de uma fila para os chamados do 
produto/serviço lançado. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída E-mail Solicitação de Abertura de Fila. 
Tempo Médio de Execução  1 dia. 
Descrição da Atividade 
A abertura das filas definidas para atendimento de dúvidas e 
erros a respeito do novo produto/serviço é solicitado à Área 
de Suporte através do E-mail de Solicitação de Abertura de 
Fila.  
 
6 
Agendar Reunião de Alinhamento com a Área Gestora envolvida com o novo 
produto/serviço. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída E-mail Agendamento Reunião de Alinhamento.  
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Continua 
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Conclusão 
6 
Agendar Reunião de Alinhamento com a Área Gestora envolvida com o novo 
produto/serviço. 
Descrição da Atividade 
Após a criação de filas para atendimentos dos chamados do 
novo produto/serviço é agendada uma Reunião de 
Alinhamento com a Área Gestora envolvida com o 
desenvolvimento do projeto para lançamento do novo 
produto/serviço.  
O convite para a reunião é formalizado através do E-mail 
Agendamento Reunião de Alinhamento. 
 
7 Definir a estratégia de transferência de responsabilidades. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 3 dias. 
Descrição da Atividade 
Durante a Reunião de Alinhamento com a Área Gestora é 
definida a estratégia de transferência de responsabilidades a 
respeito da operacionalização do produto/serviço lançado no 
mercado. 
 
8 Formalizar a transferência do novo produto/serviço para a Área Gestora. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída E-mail Transferência do Novo Produto/Serviço. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
Após a realização da Reunião de Alinhamento, a 
transferência da operacionalização do novo produto/serviço é 
formalizada através de e-mail.  
 
9 
Atualizar a Diretoria a respeito da transferência de responsabilidades no próximo 
COLED. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Tempo Médio de Execução 1 dia. 
Descrição da Atividade 
A Diretoria da IF é atualizada, no COLED mais próximo 
agendado, a respeito da transferência de responsabilidades 
efetivadas anteriormente.  
A atualização é acrescentada na apresentação a ser utilizada 
neste COLED. 
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APÊNDICE I - Processo de gerenciamento de projetos “TO BE” 
 
Fonte: Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE J - processo de iniciação da metodologia tradicional “TO BE” 
 
Fonte: Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE K - Processo de planejamento da metodologia tradicional “TO BE” 
 
Fonte: Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE L - Processo de execução e controle da metodologia tradicional “TO BE” 
 
Fonte: Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE M - Processo de encerramento da metodologia tradicional e híbrida “TO BE” 
 
Fonte: Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE N - Processo de iniciação da metodologia híbrida “TO BE” 
 Fonte: 
Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE O - Processo de planejamento da metodologia híbrida “TO BE” 
 
Fonte: Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE P - Processo de planejamento da Sprint da metodologia híbrida “TO BE” 
  
Fonte: Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE Q - Processo de execução e controle da metodologia híbrida “TO BE” 
 
Fonte: Extraído de Bizagi.
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APÊNDICE R - Detalhamento do processo de gerenciamento de projetos: “TO BE” 
O processo de gerenciamento de projetos “TO BE” possibilita o gerente do projeto seguir 
uma das duas metodologias propostas: tradicional ou híbrida, de acordo com a complexidade 
e nível de conhecimento do escopo do projeto. As atividades do processo “AS IS” que compõe 
este processo foram destacadas na cor cinza e sua descrição pode ser verificada nos apêndices 
anteriores, já as atividades acrescentadas ao processo “AS IS” – destacadas na cor azul e em 
negrito – serão descritas a seguir.  
1 Definir a metodologia a ser utilizada na condução do projeto. 
Responsável Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
A metodologia a ser utilizada na condução do projeto deverá 
ser definida considerando os seguintes critérios: 
1. Conhecimento das etapas de desenvolvimento;  
2. Definição do escopo; 
3. Horizonte de planejamento; 
4. Necessidade de alta formalização/documentação; 
5. Possibilidade de mudanças durante o projeto; 
6. Frequência de entregas; 
7. Nível de controle; 
 
PROCESSO DE INICIAÇÃO DA METODOLOGIA TRADICIONAL “TO BE” 
2 Definir o Executivo que irá ser responsável pelo projeto. 
Responsável COLED. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
Deverá ser nomeado um executivo, pessoa que representará a 
alta administração durante todo o ciclo de vida do projeto. 
Ele possuirá a responsabilidade de alcançar os objetivos do 
projeto e entregar um produto/serviço alinhado com as 
expectativas de benefícios. 
 
O COLED precisará determinar limites de autoridade ao 
executivo a partir da definição de tolerâncias em seis tipos de 
objetivo: tempo, custo, qualidade, escopo, risco e benefício. 
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3 Identificar as Partes Interessadas. 
Responsável Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Registro das Partes Interessadas. 
Descrição da Atividade 
As partes interessadas do projeto são identificadas e 
formalizadas no Registro das Partes Interessadas, permitindo 
definir o direcionamento para cada uma das partes ou grupos 
envolvidos, reconhecendo seus respectivos interesses, 
influências e impactos potenciais no projeto. 
 
Essas consistem em pessoas, grupos ou organizações que 
podem impactar ou serão impactadas por decisões, atividades 
ou resultado do projeto que está sendo desenvolvido.  
 
4 Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP). 
Responsável Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída TAP. 
Descrição da Atividade 
A elaboração do TAP consiste em desenvolver um 
documento que formalize a autorização de desenvolvimento 
do projeto, nomeando o gerente do projeto com suas 
respectivas atribuições. 
 
Este documento deve conter de maneira clara e objetiva a 
definição dos limites do projeto e fornecendo sua descrição 
em alto nível, além de contemplar os principais requisitos 
para sua aprovação. 
 
O TAP deve descrever os seguintes itens: 
 
1. Justificativa do projeto; 
2. Objetivos do projeto; 
3. Requisitos de alto nível; 
4. Descrição do projeto em alto nível; 
5. Riscos em alto nível; 
6. Resumo do cronograma com as atividades marcos 
(principais entregas); 
7. Resumo do orçamento; 
8. Partes interessadas; e 
9. Gerente do Projeto e suas responsabilidades. 
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5 Validar o TAP. 
Responsável COLED. 
Artefato de Entrada TAP. 
Artefato de Saída Ata de Reunião – COLED. 
Descrição da Atividade 
O TAP deverá ser validado pelo COLED que possui a alçada 
de aprovação do desenvolvimento do projeto. 
 
Esta etapa não inclui a possibilidade de reprovação do 
desenvolvimento do projeto, visto que a demanda geralmente 
surge via COLED e sua viabilidade é verificada 
anteriormente. Portanto, a reprovação do TAP contempla 
somente sua correção conforme solicitação do colegiado. 
 
Caso o TAP necessite de ajuste, seguir para a atividade 6. 
 
Caso o TAP não necessite de ajuste o subprocesso de 
planejamento deverá ser iniciado.  
 
6 Ajustar o TAP. 
Responsável Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada TAP e Ata de Reunião – COLED. 
Artefato de Saída TAP ajustado. 
Descrição da Atividade 
Diante das correções solicitadas pelo COLED, via Ata de 
Reunião – COLED, o TAP é ajustado para uma nova 
validação. 
 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA METODOLOGIA TRADICIONAL “TO BE” 
 
7 Definir o Time do Projeto. 
Responsável Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
O Time do Projeto é definido pelo Gerente do Projeto. 
 
A função do Time do Projeto é conduzir todas as atividades 
envolvidas no ciclo de vida do projeto. Os membros da 
equipe podem ser colaboradores internos ou externos à 
organização.  
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8 Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos e 
Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada TAP. 
Artefato de Saída EAP. 
Descrição da Atividade 
A EAP deve ser elaborada com o objetivo de fornecer uma 
visão estruturada do produto final que será disponibilizado ao 
solicitante. Este documento contempla o desdobramento das 
entregas em pequenas atividades e de maneira hierarquizada, 
facilitando o gerenciamento. 
A partir da EAP é possível correlacionar os custos e recursos 
a serem utilizados para concluir o pacote de trabalho, assim 
como estabelecer os prazos de desenvolvimento e entrega 
com o auxílio do cronograma.  
Vale ressaltar que a elaboração do cronograma é uma 
atividade pertencente ao processo de planejamento do “AS 
IS” também pertencente ao processo “TO BE” (atividade 27). 
Para maior detalhamento dos pacotes de trabalho, pode-se 
elaborar o dicionário da EAP, documento que deve fornecer 
as informações detalhadas de cada entrega e atividade da 
EAP. Podem incluir os seguintes tópicos, de acordo com a 
necessidade definida pelo Gerente de Projeto: 
1. Descrição do trabalho; 
2. Premissas e restrições; 
3. Responsável; 
4. Marcos do cronograma que envolve o trabalho; 
5. Recursos necessários; 
6. Estimativa de custo; 
7. Critérios de aceitação; 
8. Referências técnicas. 
 
9 Planejar engajamento das Partes Interessadas. 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos e 
Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Registro das Partes Interessadas. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
O engajamento das partes interessadas é planejado a fim de 
manter a comunicação ativa para atender às necessidades e 
expectativas de maneira colaborativa. 
 
O objetivo desta atividade é aumentar ou manter o nível de 
engajamento das partes, minimizando as resistências e 
aumentando as chances de sucesso do projeto.  Quando as 
partes interessadas entendem claramente as metas, objetivos, 
benefícios e riscos do projeto, elas tendem a possuir uma 
participação mais efetiva no seu desenvolvimento, podendo 
auxiliar na execução das atividades ou até mesmo na tomada 
de decisão.  
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10 SUBPROCESSO: Gerenciar as aquisições do projeto. 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos e 
Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
O subprocesso “Gerenciar as aquisições do projeto” 
contempla as atividades do processo “AS IS”, descritas a 
seguir, necessárias para adquirir produtos, serviços ou 
resultados externos à equipe do projeto. 
 
Atividades do processo de iniciação do “AS IS”: 
9. Pesquisar empresas que ofereçam o serviço necessário 
para o projeto; 
10. Selecionar três das empresas pesquisadas. 
 
Atividades do processo de planejamento do “AS IS”: 
12. Marcar reunião com a empresa terceirizada 
selecionada; 
13. Verificar se será necessário firmar um termo de 
confidencialidade; 
14. Avaliar as condições comerciais da empresa 
terceirizada; 
15. Verificar se o serviço oferecido pela Empresa 
Terceirizada é consultoria ou solução tecnológica; 
16. Elaborar o Request for Proposal (RFP); 
17. Encaminhar o RFP para a empresa terceirizada; 
18. Realizar a Prova de Conceito (POC); 
19. Identificar as formas de integração da solução 
tecnológica com os sistemas utilizados pela IF; 
20. Verificar se as integrações da solução tecnológica 
com os sistemas da IF são viáveis; 
21. Informar a empresa terceirizada que suas soluções 
tecnológicas não atendem a IF; 
22. Marcar reunião com outra empresa terceirizada 
selecionada; 
23. Elaborar o Termo de Confidencialidade; 
24. Solicitar que a empresa terceirizada assine o Termo 
de Confidencialidade. 
 
11 Determinar o orçamento. 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos e 
Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Orçamento do Projeto. 
Continua 
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Conclusão 
11 Determinar o orçamento. 
Descrição da Atividade 
O orçamento do projeto deverá ser determinado a partir de 
estimativas de custos dos recursos monetários necessários 
para o desenvolvimento das atividades do projeto. Para isso é 
necessário que seja agregada às atividades ou pacotes de 
trabalho o custo estimado para sua execução.  
 
Esta atividade facilita o monitoramento e controle do 
desempenho do projeto quanto aos custos envolvidos. 
 
12 Identificar os riscos do projeto. 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos e 
Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Registro dos Riscos. 
Descrição da Atividade 
Os riscos que podem afetar o projeto são identificados e suas 
características são documentadas no Registro dos Riscos com 
o maior número de detalhes possíveis. Facilitando, desta 
forma, a identificação de suas causas.  
 
Esta atividade se torna constante na fase de monitoramento e 
controle, visto que novos riscos podem surgir ou se 
evidenciarem ao logo do projeto.  
 
É importante que os riscos identificados estejam descritos de 
forma clara para garantir que o desenvolvimento de suas 
tratativas seja eficaz, sendo possível utilizar a ferramenta da 
Matriz SWOT para auxiliar nesta ação.  
 
13 Elaborar o Plano de Tratamento dos riscos identificados. 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos e 
Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Registro dos Riscos. 
Artefato de Saída Plano de Gerenciamento de Riscos do Projeto. 
Descrição da Atividade 
O Plano de Tratamento dos Riscos é elaborado com o intuito 
de minimizar as ameaças aos objetivos do projeto, para isso 
as respostas elaboradas aos riscos consideram sua priorização 
de acordo com o impacto que deverá ser definido 
anteriormente.  
Este documento inclui a designação de uma pessoa 
responsável pela resposta ao risco em questão. As respostas 
devem ser realistas, considerando o orçamento estipulado 
para o projeto, e acordadas com todas as partes envolvidas.  
Deverá ser analisada uma resposta para cada risco 
identificado na atividade 10. 
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14 Consolidar o Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP). 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos e 
Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada 
TAP, Registro das Partes Interessadas, EAP, Orçamento do 
Projeto, Cronograma e o Plano de Gerenciamento de Riscos. 
Artefato de Saída PGP. 
Descrição da Atividade 
Esta atividade contempla a integração de todos os planos 
estruturados para o planejamento do projeto, possibilitando a 
criação de um documento único e central de planejamento do 
projeto: o PGP, que define a base de todo o trabalho a ser 
desenvolvido neste. 
 
O PGP é elaborado a partir da compilação dos documentos e 
informações levantados nas atividades 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
e 27* (atividade do processo de planejamento do "AS IS"). 
 
O Plano de Gerenciamento do Projeto deve descrever como o 
projeto será executado, monitorado e controlado, podendo ser 
resumido ou detalhado, composto por um ou mais planos 
auxiliares. Após a definição do PGP ele somente poderá 
sofrer alterações diante de uma solicitação de mudança 
formal.  
 
15 Validar o PGP.  
Responsável Executivo do Projeto.  
Artefato de Entrada PGP.  
Artefato de Saída Ata de Reunião – COLED. 
Descrição da Atividade 
O PGP deverá ser validado pelo Gerente do Projeto e pelo 
COLED. 
 
Caso o PGP não necessite ajuste, seguir para a atividade 7* 
(realizar reunião de kick-off) pertencente ao processo de 
planejamento “AS IS”. 
 
Caso o PGP necessite ajuste, seguir para a atividade 15. 
 
16 Ajustar o PGP.  
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Ata de Reunião – COLED e PGP.  
Artefato de Saída PGP ajustado. 
Descrição da Atividade 
Diante das correções solicitadas pelo COLED, via Ata de 
Reunião – COLED, o PGP é ajustado para uma nova 
validação. 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DA METODOLOGIA TRADICIONAL “TO 
BE” 
17 Monitorar e controlar os riscos. 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos e 
Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Plano de Gerenciamento de Riscos. 
Artefato de Saída Plano de Gerenciamento de Riscos [atualizado]. 
Descrição da Atividade 
Os riscos devem ser controlados constantemente durante todo 
o ciclo do projeto. 
Esta atividade contempla as seguintes ações: 
1. Implementação dos planos de respostas aos riscos 
ativos; 
2. Monitoramento dos riscos identificados na fase de 
planejamento; 
3. Identificação de novos riscos; 
4. Avaliação da eficácia do gerenciamento de riscos 
aplicado ao projeto.  
 
18 Verificar se há necessidade de mudança no projeto. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
A necessidade de mudança no projeto deve ser verificada 
durante a Reunião de Ponto de Controle realizada 
semanalmente com as partes interessadas. 
É nesta reunião que as mudanças poderão ser solicitadas por 
qualquer parte interessada envolvida no projeto. Mesmo 
quando esta solicitação for iniciada verbalmente, será papel 
da Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos 
formalizá-la por meio de documentação. 
 
Caso seja identificada a necessidade de mudança no projeto, 
seguir para a atividade 18. 
 
Caso não seja identificada a necessidade de mudança no 
projeto, seguir para a atividade 22. 
 
19 Elaborar a Solicitação de Mudança. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Solicitação de Mudança. 
Descrição da Atividade 
O documento “Solicitação de Mudança” deverá ser elaborado 
a fim de formalizar a solicitação realizada na Reunião de 
Ponto de Controle.  
Este documento deverá contemplar, de maneira detalhada, a 
mudança solicitada, assim como sua causa e justificativa.  
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20 Analisar o impacto da mudança. 
Responsável Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Solicitação de Mudança.  
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
O Gerente do Projeto deverá analisar o impacto da mudança 
no desenvolvimento do projeto, considerando, 
principalmente, as estimativas de tempo e custos alteradas 
diante desta possível alteração.  
 
A Solicitação de Mudança poderá exigir novas estimativas de 
custos, sequenciamento de atividades, datas de cronograma, 
recursos e revisão o plano de gerenciamento de riscos do 
projeto. 
 
21 Verificar se a mudança solicitada é viável. 
Responsável Executivo do Projeto. 
Artefato de Entrada Solicitação de Mudança. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
 
Após realizar a análise do impacto da mudança solicitada, o 
Gerente do Projeto, se reporta ao Executivo do Projeto que 
deverá verificar se a mudança solicitada é viável. 
 
Caso a mudança seja viável, seguir para a atividade 22. 
 
Caso a mudança não seja viável, seguir para a atividade 23. 
 
22 Atualizar o Plano de Gerenciamento do Projeto. 
Responsável Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Solicitação de Mudança. 
Artefato de Saída PGP [atualizado]. 
Descrição da Atividade 
O PGP deverá ser atualizado pela Equipe de 
Desenvolvimento de Serviços e Produtos.  
 
Vale ressaltar que as alterações a serem realizadas no PGP 
não poderão alterar entregas já realizadas, ou seja, deverão 
considerar itens do tempo atual em diante.  
 
23 Arquivar a Solicitação de Mudança. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Solicitação de Mudança. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
A Solicitação de Mudança deverá ser arquivada nos casos em 
que o Gerente do Projeto definir a inviabilidade de 
atendimento desta solicitação.  
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24 Verificar se a demanda foi concluída pela Equipe de Desenvolvimento de TI. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
Deverá ser verificado, durante a Reunião de Ponto de 
Controle, se a demanda solicitada à Equipe de 
Desenvolvimento de TI foi concluída.  
 
Caso a demanda tenha sido concluída, seguir para as 
atividades 13*, 15*, 16* e 17* (homologar a entrega) 
pertencente ao processo de execução do “AS IS”. 
 
Caso a demanda não tenha sido concluída um novo ciclo 
semanal deverá ser realizado, partindo da Reunião de Ponto 
de Controle. 
 
25 Atualizar o Executivo quanto ao andamento do projeto. 
Responsável Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
O Gerente do Projeto deverá atualizar o executivo a respeito 
do progresso do projeto, com periodicidade mínima de 
quinze dias. 
 
Esta atualização poderá ocorrer através de reunião, status 
report, ou até mesmo através de um contato informal, desde 
que atinja a finalidade da atividade. 
 
Cabe ainda ressaltar que o padrão deverá ser definido pela 
organização, não se alterando para os projetos gerenciados 
pela área.  
PROCESSO DE ENCERRAMENTO DA METODOLOGIA TRADICIONAL “TO BE” 
26 Consolidar as Lições Aprendidas. 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos e 
Gerente do Projeto e Product Owner (metodologia híbrida). 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Lições Aprendidas. 
Descrição da Atividade 
A consolidação das lições aprendidas deverá ser executada 
pela equipe atuante no projeto a ser encerrado.  
 
A consolidação deverá ocorrer durante todo o ciclo de vida 
do projeto e possuir a análise da causa dos problemas e o 
motivo que ocasionou a ação corretiva escolhida, registrando 
estas informações na base de dados da organização, para que 
possa ser utilizada como subsídio em planejamentos de 
projetos futuros. 
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PROCESSO DE INICIAÇÃO DA METODOLOGIA HÍBRIDA “TO BE” 
O processo de iniciação da metodologia híbrida “TO BE” é semelhante ao da 
metodologia tradicional, toda via, nesta ocorre a definição do product owner. 
27 Definir o Product Owner. 
Responsável Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
O Product Owner deverá ser definido pelo Gerente do 
Projeto, este será considerado o especialista do projeto na 
área de gestão. 
 
O Product Owner deverá: definir os itens do backlog do 
projeto, ordenar os itens do backlog do projeto, garantir o 
valor do trabalho realizado pelos integrantes da gerência 
responsáveis pelo projeto, garantir que o backlog do projeto 
seja visível e transparente e garantir que os responsáveis pela 
execução da Sprint entendam os itens do backlog do produto 
no nível necessário. 
 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA METODOLOGIA HÍBRIDA “TO BE” 
O processo de planejamento da metodologia híbrida “TO BE” também é semelhante 
ao da metodologia tradicional, porém, se diferencia devido à exclusão da atividade 8 
(Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto – EAP) já descrita neste apêndice e acréscimo das 
atividades 28, 29, 30 e 31 descritas a seguir.  
28 Elaborar o Roadmap. 
Responsável Gerente do Projeto e Product Owner. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Roadmap. 
Descrição da Atividade 
O Roadmap deverá ser elaborado contemplando as principais 
entregas que irão ocorrer ao longo do ciclo de vida do 
projeto. 
 
Este documento possui o objetivo de monitorar e controlar as 
releases (conjunto de Sprints com execução sob 
responsabilidade da Equipe de Desenvolvimento de Serviços 
e Produtos) e as entregas que ocorrerão pela Equipe de 
Desenvolvimento de TI.   
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29 Elaborar o Backlog do Projeto. 
Responsável Product Owner. 
Artefato de Entrada PGP. 
Artefato de Saída Backlog do Projeto. 
Descrição da Atividade 
O Backlog do Projeto deverá ser elaborado pelo Product 
Owner. 
 Este deverá conter as especificações de negócio que serão 
necessárias para o desenvolvimento tecnológico do 
produto/serviço a ser lançado. 
 
30 Validar o PGP e o Backlog do Projeto. 
Responsável Gerente do Projeto, Executivo e COLED. 
Artefato de Entrada PGP e Backlog do Projeto. 
Artefato de Saída Ata de Reunião – COLED. 
Descrição da Atividade 
O PGP e o Backlog do Projeto deverão ser validados pelo 
Gerente do Projeto, Executivo e pelo COLED. 
 
Caso o PGP não necessite ajuste, seguir para a atividade 7* 
(realizar reunião de kick-off) pertencente ao processo de 
planejamento “AS IS”. 
 
Caso o PGP necessite ajuste, seguir para a atividade 31. 
 
31 Ajustar os documentos.  
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Ata de Reunião – COLED, PGP e Backlog do Projeto.  
Artefato de Saída PGP [atualizado] e Backlog do Projeto [atualizado]. 
Descrição da Atividade 
Diante das correções solicitadas pelo COLED, via Ata de 
Reunião – COLED, o PGP e o Backlog do Projeto são 
ajustados para uma nova validação. 
PLANEJAMENTO DA SPRINT METODOLOGIA HÍBRIDA “TO BE” 
32 Priorizar o Backlog do Projeto. 
Responsável Product Owner. 
Artefato de Entrada Backlog do Projeto.  
Artefato de Saída Backlog do Projeto [priorizado]. 
Descrição da Atividade 
Esta atividade possui o objetivo de priorização dos itens do 
Backlog do Projeto pelo Product Owner e é a primeira 
atividade da realizada na Reunião de Planejamento da Sprint.  
Durante a Reunião de Planejamento da Sprint há a 
participação do Product Owner, Gerente do Projeto e Equipe 
de Desenvolvimento de Serviços e Produtos.  
 
O Product Owner deverá apresentar aos restantes dos 
participantes da reunião os itens do Backlog do Projeto que 
foram priorizados.  
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33 Definir o que será desenvolvido na Sprint. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Backlog do Projeto [priorizado]. 
Artefato de Saída Backlog da Sprint. 
Descrição da Atividade 
Esta é a segunda atividade pertencente à Reunião de 
Planejamento da Sprint. 
 
A Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos deverá 
definir o que será desenvolvido na Sprint, de acordo com os 
itens priorizados do Backlog do Projeto apresentados pelo 
Product Owner anteriormente.  
O objetivo desta atividade é dividir os itens do Backlog do 
Projeto em tarefas técnicas que irão originar o Backlog da 
Sprint. 
 
34 Definir como a Sprint será desenvolvida. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Backlog da Sprint. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
Diante do Backlog da Sprint a equipe deverá definir como a 
Sprint será desenvolvida. 
 
Caso seja identificada alguma dificuldade para 
desenvolvimento dos itens presentes no Backlog da Sprint 
poderá ocorrer negociações com o Product Owner, mas a 
responsabilidade continuará da equipe em se comprometer 
com a quantidade de itens do Backlog da Sprint que são 
capazes de executar.  
 
EXECUÇÃO E CONTROLE DA METODOLOGIA HÍBRIDA “TO BE” 
35 Atualizar o time sobre as atividades realizadas desde a última Reunião Diária. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
Esta atividade representa o início da Reunião Diária. As 
atividades realizadas desde a última Reunião Diária são 
atualizadas pelos integrantes da Equipe de Desenvolvimento 
de Serviços e Produtos.  
 
A Reunião Diária tem um limite de tempo pré-estabelecido 
de 15 minutos e geralmente os participantes a realizam em pé 
para que o tempo não seja estendido.  
 
O objetivo da Reunião Diária consiste em melhorar a 
comunicação e engajamento da equipe, aumentando o nível 
de conhecimento da equipe como um todo.  
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36 Identificar se houve impedimentos para a execução das atividades. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
A Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos 
identifica se houve impedimentos para a execução das tarefas 
do Backlog da Sprint.  
 
Caso tenha sido identificado impedimentos, seguir para a 
atividade 38. 
 
Caso não tenha identificado impedimentos, seguir para a 
atividade 37. 
 
37 Definir o que será executado até a próxima Reunião Diária. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
Deverá ser definido o que será executado nas próximas 24 
horas, ou seja, até a próxima Reunião Diária.  
 
As Reuniões Diárias também podem promover algumas 
tomadas de decisão e diminuir a frequência de outras 
reuniões que ocorrem durante o projeto.  
 
38 Remover impedimento. 
Responsável Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
Os impedimentos identificados pela Equipe de 
Desenvolvimento de Serviços e Produtos deverão ser 
removidos pelo Gerente do Projeto para que as tarefas sejam 
concluídas de acordo com o planejado.  
 
39 Realizar a revisão da Sprint. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Continua 
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Conclusão 
39 Realizar a revisão da Sprint. 
Descrição da Atividade 
Após a conclusão do desenvolvimento das tarefas da Sprint, a 
Reunião de Revisão da Sprint é realizada. Além da Equipe de 
Desenvolvimento de Serviços e Produtos, deverão participar 
o Product Owner e o Gerente do Projeto.  
 
Esta reunião possui o objetivo de apresentar os itens que 
foram desenvolvidos durante uma Sprint, a fim de confirmar 
se todos os itens priorizado no Backlog do Projeto foram 
finalizados. 
 
Caso algum item priorizado no Backlog do Projeto não tenha 
sido desenvolvido, seguir para a atividade 41. 
 
Caso todos os itens priorizado no Backlog do Projeto tenham 
sido desenvolvidos conforme o planejado, seguir para a 
atividade 40. 
 
40 Validar as entregas da Sprint. 
Responsável Product Owner e Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
Os itens do Backlog do Projeto que foram concluídos deverão 
ser validados pelo Gerente do Projeto e pelo Product Owner 
considerando as determinações definidas na Reunião de 
Planejamento da Sprint. 
 
Caso seja identificada a necessidade de ajuste na entrega, 
seguir para a atividade 41. 
 
Caso não seja necessário realizar nenhum ajuste na entrega 
seguir para a atividade 17. 
 
41 Reinserir o item ao Backlog do Projeto. 
Responsável Product Owner. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
Os itens do Backlog da Sprint que não foram desenvolvidos 
ou necessitem de ajustes deverão ser reinseridos no Backlog 
do Projeto para que ocorra a repriorização no novo ciclo do 
Scrum.  
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42 Definir quais ações foram bem-sucedidas na execução da Sprint. 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos, Product 
Owner e Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
Esta atividade representa o início da Reunião de 
Retrospectiva da Sprint em que a equipe deverá definir quais 
ações foram bem-sucedidas durante a execução da Sprint.  
 
43 Verificar se alguma ação pode ser melhorada. 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos, Product 
Owner e Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
Deverá ser verificado pela equipe de alguma ação realizada 
durante a execução da Sprint poderá ser melhorada. 
 
Caso alguma ação possa ser melhorada, seguir para a 
atividade 44. 
 
Caso não seja identificada nenhuma possível melhoria, seguir 
para a atividade 45. 
 
44 
Criar um plano de ação para implementar a melhoria identificada na próxima 
Sprint. 
Responsável 
Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos, Product 
Owner e Gerente do Projeto. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
A equipe desenvolve um plano de ação para implementar a 
melhoria identificada na próxima Sprint. 
 
Esta atividade representa o encerramento da Sprint. 
 
45 Verificar se todos os itens do Backlog do Projeto estão concluídos. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
A Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos 
verifica se todos os itens do Backlog do Projeto estão 
concluídos. 
Caso todos os itens do Backlog do Projeto estejam 
concluídos, seguir para a atividade 47. 
Caso todos os itens do Backlog do Projeto não estejam 
concluídos o subprocesso “Planejamento da Sprint” deverá 
ser iniciado novamente.  
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46 Atualizar o Roadmap. 
Responsável Product Owner. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
Durante a realização do Ponto de Controle o Roadmap deverá 
ser atualizado com os prazos e as entregas que irão ocorrer ao 
longo do projeto, caso haja necessidade.  
 
47 Verificar se todas as demandas foram concluídas pela Equipe de TI. 
Responsável Equipe de Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 
Artefato de Entrada Não se aplica. 
Artefato de Saída Não se aplica. 
Descrição da Atividade 
É verificado se todas as demandas da Equipe de 
Desenvolvimento de TI foram concluídas. 
 
Caso todas as demandas tenham sido concluídas, seguir para 
as atividades 27* e 28* (executar a fase de piloto) 
pertencente ao processo de execução do “AS IS”. 
 
Caso todas as demandas não tenham sido concluídas a rotina 
semanal deverá ser reiniciada pela atividade 11* do processo 
de execução do “AS IS” (realizar o Ponto de Controle para 
acompanhamento das entregas da Equipe de TI.) 
PROCESSO DE ENCERRAMENTO DA METODOLOGIA HÍBRIDA “TO BE” 
O processo de encerramento da metodologia híbrida “TO BE” é semelhante ao da 
metodologia tradicional, portanto sua descrição pode ser visualizada na atividade 26. 
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APÊNDICE S – Levantamento de Dados dos Processos “AS IS” 
PROCESSO DE INICIAÇÃO "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados 
O P M 
Tempo Médio 
de Execução 1 2 3 4 
1 
Avaliar como o 
produto/serviço está 
estruturado no mercado. 
Iniciação N/A N/A 10 30 25 30 30 10 28 16 
2 
Identificar como seria o 
funcionamento do novo 
produto/serviço na 
Instituição Financeira (IF). 
Iniciação N/A N/A 10 5 20 10 20 5 10 8 
3 
Realizar o levantamento de 
normas e legislações 
regulamentadoras. 
Iniciação N/A N/A 20 30 10 30 30 10 25 16 
4 
Prever o impacto das normas 
e legislações 
regulamentadoras no 
projeto. 
Iniciação N/A N/A 10 10 10 10 10 10 10 10 
5 
Verificar a viabilidade de 
inserir o novo 
produto/serviço ao portfólio 
da IF. 
Iniciação N/A N/A 10 30 10 30 30 10 20 15 
6 
Identificar quais áreas da IF 
serão impactadas com a 
implementação do novo 
produto/serviço. 
Iniciação N/A N/A 5 5 5 5 5 5 5 5 
Continua 
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PROCESSO DE INICIAÇÃO "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio 
de Execução 
7 
Constatar as interações 
necessárias entre as áreas 
impactadas. 
Iniciação N/A N/A 5 20 30 10 30 5 15 11 
8 
Verificar se será necessária a 
contratação de empresa 
terceirizada. 
Iniciação N/A N/A 10 5 12 5 12 5 8 7 
9 
Pesquisar empresas que 
ofereçam o serviço 
necessário para o projeto. 
Iniciação N/A N/A 5 5 5 10 10 5 5 6 
10 
Selecionar três das empresas 
pesquisadas. 
Iniciação N/A N/A 2 1 1 3 3 1 2 1 
11 
Elaborar apresentação da 
demanda para o COLED. 
Iniciação N/A 
Apresentação 
Demanda - COLED 
15 4 30 3 30 3 10 9 
12 
Apresentar a demanda ao 
COLED. 
Iniciação 
Apresentação 
Demanda - 
COLED 
N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 
Verificar se a demanda foi 
aprovada pelo COLED. 
Iniciação 
Ata de Reunião 
- COLED 
N/A 1 1 1 2 2 1 1 1 
14 
Verificar se será necessário 
apresentar a demanda ao 
Conselho de Administração. 
Iniciação 
Ata de Reunião 
- COLED 
N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
Continua 
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Conclusão 
PROCESSO DE INICIAÇÃO "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio 
de Execução 
15 
Elaborar Apresentação da 
demanda para o Conselho de 
Administração. 
Iniciação N/A 
Apresentação da 
Demanda - CA 
4 15 5 3 15 3 5 5 
16 
Apresentar a demanda ao 
Conselho de Administração. 
Iniciação 
Apresentação 
da Demanda - 
CA 
N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 
Verificar se a demanda foi 
aprovada pelo Conselho de 
Administração. 
Iniciação 
Ata de Reunião 
- CA 
N/A 1 1 1 2 2 1 1 1 
18 
Informar o solicitante sobre 
a inviabilidade de atender a 
demanda. 
Iniciação N/A 
E-mail Demanda 
Inviável 
2 1 1 2 2 1 2 1 
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados 
O P M 
Tempo Médio 
de Execução 1 2 3 4 
1 Definir o escopo do projeto. Planejamento N/A N/A 15 1 3 5 15 1 4 4 
2 
Definir os objetivos do 
projeto. 
Planejamento N/A N/A 3 1 3 1 3 1 2 2 
3 
Definir a forma de 
comunicação entre a equipe 
do projeto com as partes 
interessadas. 
Planejamento N/A N/A 3 1 1 1 3 1 1 1 
4 
Classificar o projeto de 
acordo com seu impacto na 
IF. 
Planejamento N/A N/A 5 1 1 1 5 1 1 2 
5 
Verificar a disponibilidade 
da Diretoria para a Reunião 
de Kick-Off. 
Planejamento N/A N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 
Verificar disponibilidade dos 
Superintendentes e 
Gerentes das áreas que 
serão impactadas com o 
projeto. 
Planejamento N/A N/A 5 1 1 1 5 1 1 2 
7 
Agendar Reunião de Kick-
Off 
Planejamento N/A 
E-mail Convite 
Reunião Kick-Off 
2 1 1 1 2 1 1 1 
8 
Verificar se será necessário 
marcar uma reunião com a 
Equipe de TI e Equipe 
Operacional. 
Planejamento N/A N/A 5 1 1 1 5 1 1 2 
Continua 
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio 
de Execução 
9 
Verificar disponibilidade das 
Equipes de TI e Operacional. 
Planejamento N/A N/A 2 1 1 1 2 1 1 1 
10 
Agendar Reunião de 
Alinhamento com as 
Equipes de TI e Operacional. 
Planejamento N/A 
E-mail Convite 
Reunião de 
Alinhamento 
2 1 1 1 2 1 1 1 
11 
Verificar se empresas 
terceirizadas farão parte do 
projeto. 
Planejamento N/A N/A 8 1 1 15 15 1 5 4 
12 
Marcar reunião com a 
empresa terceirizada 
selecionada. 
Planejamento N/A N/A 10 3 1 1 10 1 2 3 
13 
Verificar se será necessário 
firmar um termo de 
confidencialidade. 
Planejamento N/A N/A 5 1 1 1 5 1 1 2 
14 
Avaliar as condições 
comerciais da empresa 
terceirizada. 
Planejamento 
Condições 
Comerciais e 
Termo de 
Confidencialidade 
assinado 
N/A 10 5 20 5 20 5 8 8 
15 
Verificar se o serviço 
oferecido pela Empresa 
Terceirizada é consultoria 
ou solução tecnológica. 
Planejamento N/A N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
Continua 
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio 
de Execução 
16 
Elaborar a Request For 
Proposal (RFP). 
Planejamento N/A RFP 10 5 10 5 10 5 8 6 
17 
Encaminhar a RFP para a 
Empresa Terceirizada. 
Planejamento RFP N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 
Agendar a Prova de 
Conceito (POC) com a 
Empresa Terceirizada. 
Planejamento N/A 
E-mail 
Agendamento 
POC 
1 5 2 1 5 1 2 2 
19 
Identificar as formas de 
integração da solução 
tecnológica com os sistemas 
utilizados pela IF. 
Planejamento N/A RFP atualizada 30 1 7 25 30 1 16 8 
20 
Verificar se as integrações 
da solução tecnológica com 
os sistemas da IF são 
viáveis. 
Planejamento RFP atualizada N/A 1 1 1 2 2 1 1 1 
21 
Informar a Empresa 
Terceirizada que suas 
soluções tecnológicas não 
atendem a IF. 
Planejamento RFP atualizada 
E-mail de 
Reprovação da 
Empresa 
Terceirizada 
5 1 1 1 5 1 1 2 
22 
Marcar reunião com outra 
empresa terceirizada 
selecionada. 
Planejamento N/A N/A 2 3 2 1 3 1 2 2 
23 
Elaborar o Termo de 
Confidencialidade. 
Planejamento N/A 
Termo de 
Confidencialidade 
5 5 3 5 5 3 5 4 
Continua 
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio 
de Execução 
24 
Solicitar que a Empresa 
Terceirizada assine o Termo 
de Confidencialidade. 
Planejamento 
Termo de 
Confidencialidade 
N/A 5 5 1 2 5 1 4 2 
25 
Definir o esforço necessário 
da área para o 
desenvolvimento das 
atividades do projeto. 
Planejamento N/A N/A 20 1 5 10 20 1 8 5 
26 
Solicitar à Equipe de 
Desenvolvimento de TI o 
esforço necessário para a 
realização das atividades do 
projeto. 
Planejamento N/A 
E-mail Solicitação 
de Esforço para a 
Equipe de 
Desenvolvimento 
de TI 
30 8 15 1 30 1 12 8 
27 
Elaborar o cronograma do 
projeto. 
Planejamento 
E-mail Solicitação 
de Esforço para a 
Equipe de 
Desenvolvimento 
de TI respondido 
Cronograma 20 1 7 3 20 1 5 5 
28 
Elaborar o Modelo de 
Negócio do novo 
produto/serviço. 
Planejamento N/A 
Modelo de 
Negócio 
20 90 70 5 90 5 45 26 
29 
Elaborar apresentação do 
Modelo de Negócio para o 
COLED. 
Planejamento 
Modelo de 
Negócio 
Apresentação 
Modelo de 
Negócio COLED 
5 20 25 3 25 3 13 8 
Continua 
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio 
de Execução 
30 
Expor a Apresentação do 
Modelo de Negócio ao 
COLED. 
Planejamento 
Apresentação 
Modelo de 
Negócio COLED 
N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 
Entregar o Modelo de 
Negócio para deliberação 
do COLED. 
Planejamento 
Modelo de 
Negócio 
N/A 2 1 1 5 5 1 2 2 
32 
Verificar se o Modelo de 
Negócio foi aprovado pelo 
COLED. 
Planejamento 
Ata de Reunião - 
COLED 
N/A 1 1 1 2 2 1 1 1 
33 
Identificar rejeições do 
Modelo de Negócio 
indicadas pelo COLED. 
Planejamento 
Ata de Reunião - 
COLED 
N/A 1 1 1 2 2 1 1 1 
34 
Retificar as rejeições do 
Modelo de Negócio 
indicadas pelo COLED. 
Planejamento 
Modelo de 
Negócio 
Modelo de 
Negócio retificado 
10 5 5 5 10 5 5 6 
35 
Encaminhar Modelo de 
Negócio retificado ao 
COLED para deliberação. 
Planejamento 
Modelo de 
Negócio retificado 
N/A 2 1 1 1 2 1 1 1 
36 
Verificar se será necessário 
apresentar a demanda ao 
Conselho de Administração. 
Planejamento 
Ata de Reunião - 
COLED 
N/A 2 1 1 1 2 1 1 1 
Continua 
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Conclusão 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio 
de Execução 
37 
Elaborar Apresentação do 
Modelo de Negócio para o 
CA. 
Planejamento 
Apresentação 
Modelo de 
Negócio - COLED 
e Modelo de 
Negócio 
Apresentação do 
Modelo de 
Negócio - CA 
4 5 10 3 10 3 5 4 
38 
Apresentar o Modelo de 
Negócio ao CA. 
Planejamento 
Apresentação do 
Modelo de 
Negócio - CA 
N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 
Verificar se o Modelo de 
Negócio foi aprovado pelo 
Conselho de Administração. 
Planejamento 
Ata de Reunião - 
CA 
N/A 1 1 1 2 2 1 1 1 
40 
Identificar rejeições do 
Modelo de Negócio 
indicadas pelo CA. 
Planejamento 
Ata de Reunião - 
CA 
N/A 2 1 1 2 2 1 2 1 
41 
Corrigir rejeições do 
Modelo de Negócio 
indicadas pelo CA. 
Planejamento 
Modelo de 
Negócio  
Modelo de 
Negócio corrigido 
10 5 3 5 10 3 5 5 
42 
Encaminhar Modelo de 
Negócio corrigido ao CA 
para deliberação. 
Planejamento 
Modelo de 
Negócio corrigido 
N/A 2 1 1 1 2 1 1 1 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados 
O P M 
Tempo Médio de 
Execução 1 2 3 4 
1 
Verificar se o projeto inclui a 
contratação de uma 
empresa terceirizada.  
Execução e 
Controle 
N/A N/A 4 1 1 2 4 1 2 2 
2 
Elaborar o Parecer e Decisão 
para contratação da 
Empresa Terceirizada 
selecionada. 
Execução e 
Controle 
N/A Parecer e Decisão 1 30 10 1 30 1 6 7 
3 
Coletar as assinaturas dos 
integrantes do COLED. 
Execução e 
Controle 
Parecer e Decisão 
Parecer e Decisão 
assinado 
2 1 1 2 2 1 2 1 
4 
Iniciar o processo de 
contratação da Empresa 
Terceirizada selecionada. 
Execução e 
Controle 
Parecer e Decisão 
assinado 
N/A 5 3 1 7 7 1 4 3 
5 
Consultar as cooperativas a 
respeito da aderência e 
necessidade do 
produto/serviço. 
Execução e 
Controle 
N/A N/A 8 30 20 7 30 7 14 12 
6 
Elaborar a Especificação de 
Negócio. 
Execução e 
Controle 
N/A 
Especificação de 
Negócio 
8 60 30 40 60 8 35 21 
7 
Abrir uma Solicitação de 
Tecnologia da Informação 
(STI). 
Execução e 
Controle 
N/A N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 
Anexar a Especificação de 
Negócio na STI aberta. 
Execução e 
Controle 
Especificação de 
Negócio 
N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
Continua 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio de 
Execução 
9 
Encaminhar o E-mail de 
Solicitação de Aprovação da 
STI aberta à Área de 
Controles Internos. 
Execução e 
Controle 
N/A 
E-mail de 
Solicitação de 
Aprovação da STI 
1 1 1 1 1 1 1 1 
10 
Verificar se será necessário 
marcar um ponto de 
controle semanal com as 
áreas envolvidas. 
Execução e 
Controle 
N/A N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 
Marcar o Ponto de Controle 
para acompanhamento das 
entregas. 
Execução e 
Controle 
N/A 
E-mail Ponto de 
Controle 
1 1 1 1 1 1 1 1 
12 
Atualizar Cronograma do 
projeto. 
Execução e 
Controle 
Cronograma 
Cronograma 
atualizado 
3 1 3 5 5 1 3 2 
13 
Verificar se a demanda foi 
homologada. 
Execução e 
Controle 
N/A N/A 3 1 1 2 3 1 2 1 
14 
Aguardar o próximo Ponto 
de Controle. 
Execução e 
Controle 
N/A N/A 7 7 7 15 15 7 7 8 
15 
Receber da Área de 
Homologação a solicitação 
de aceite nas 
funcionalidades 
desenvolvidas. 
Execução e 
Controle 
E-mail Aceite da 
Demanda 
N/A 1 30 1 1 30 1 1 6 
16 Agendar o aceite. 
Execução e 
Controle 
N/A 
E-mail 
Agendamento do 
Aceite 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Continua 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio de 
Execução 
17 
Verificar se a demanda 
desenvolvida está de acordo 
com a Especificação de 
Negócio. 
Execução e 
Controle 
Especificação de 
Negócio 
N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 
Identificar quais itens estão 
em desconformidade com a 
Especificação de Negócio. 
Execução e 
Controle 
Especificação de 
Negócio 
N/A 2 1 1 3 3 1 2 1 
19 
Solicitar à Área de 
Homologação a correção dos 
itens desconformes. 
Execução e 
Controle 
N/A 
E-mail de 
Reprovação da 
Demanda 
2 1 1 1 2 1 1 1 
20 
Aceitar o produto/serviço 
desenvolvido autorizando 
sua disponibilização no 
ambiente de produção. 
Execução e 
Controle 
N/A N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 
Verificar se será necessária a 
publicação de um 
comunicado pela Área de 
Projetos. 
Execução e 
Controle 
N/A N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 
Elaborar a Minuta da Carta 
Circular Interna (CCI) sobre a 
inclusão ou alteração do 
sistema. 
Execução e 
Controle 
N/A Minuta da CCI 1 1 3 1 3 1 1 1 
23 
Encaminhar a Minuta da CCI 
para a Área de Organização e 
Processos para validação. 
Execução e 
Controle 
Minuta da CCI E-mail Minuta CCI 1 1 1 1 1 1 1 1 
Continua 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio de 
Execução 
24 
Verificar se há alguma 
sugestão de alteração na 
Minuta da CCI. 
Execução e 
Controle 
E-mail Validação 
Minuta CCI 
N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 
Verificar se as sugestões de 
alterações são válidas. 
Execução e 
Controle 
E-mail Validação 
Minuta CCI 
N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 
Rejeitar as sugestões de 
alterações. 
Execução e 
Controle 
Minuta da CCI MPS 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 
Definir quais cooperativas 
participarão da fase de 
piloto. 
Execução e 
Controle 
N/A N/A 2 14 5 5 14 2 5 5 
28 
Contatar as cooperativas 
para informar a data em que 
o produto/serviço estará 
disponível na fase de piloto. 
Execução e 
Controle 
N/A E-mail Fase Piloto 1 3 2 1 3 1 2 1 
29 
Verificar se as cooperativas 
identificaram inconsistências 
no sistema. 
Execução e 
Controle 
N/A N/A 5 1 3 7 7 1 4 3 
30 
Verificar se a fase de piloto 
já completou 3 meses. 
Execução e 
Controle 
N/A N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 
Elaborar a Minuta do Manual 
do Produto ou Serviço (MPS) 
a ser lançado. 
Execução e 
Controle 
N/A Minuta do MPS 5 14 20 10 20 5 12 9 
32 
Encaminhar a Minuta do 
MPS para a Área de 
Organização e Processos 
para validação. 
Execução e 
Controle 
Minuta do MPS 
E-mail Minuta 
MPS 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Continua 
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Conclusão 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio de 
Execução 
33 
Verificar se há alguma 
sugestão de alteração na 
Minuta do MPS. 
Execução e 
Controle 
E-mail Validação 
Minuta MPS 
N/A 5 1 1 1 5 1 1 2 
34 
Verificar se as sugestões de 
alterações são válidas. 
Execução e 
Controle 
E-mail Validação 
Minuta MPS 
N/A 5 2 3 5 5 2 4 3 
35 
Aceitar as sugestões de 
alterações. 
Execução e 
Controle 
Minuta do MPS N/A 3 1 1 1 3 1 1 1 
36 
Solicitar a publicação do MPS 
à Área de Organização e 
Processos. 
Execução e 
Controle 
MPS 
E-mail Publicação 
MPS 
1 1 1 1 1 1 1 1 
37 
Receber o E-mail com a 
publicação do MPS. 
Execução e 
Controle 
E-mail MPS 
Publicado 
N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 
Solicitar a publicação da CCI 
à Área de Organização e 
Processos. 
Execução e 
Controle 
CCI 
E-mail Publicação 
CCI 
1 1 1 1 1 1 1 1 
39 
Acompanhar a publicação do 
comunicado a ser emitido 
pela Equipe de TI sobre a 
inclusão/alteração do 
produto/serviço no sistema. 
Execução e 
Controle 
N/A N/A 2 3 3 2 3 2 3 2 
40 
Receber o E-mail com a 
publicação da CCI. 
Execução e 
Controle 
E-mail CCI 
Publicada 
N/A 1 2 1 1 2 1 1 1 
  
173 
 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados 
O P M 
Tempo Médio de 
Execução 1 2 3 4 
1 
Elaborar a Apresentação 
Status Report do 
produto/serviço para o 
COLED. 
Encerramento N/A 
Apresentação 
Status Report - 
COLED 
5 14 10 2 14 2 8 5 
2 
Apresentar as atualizações 
do produto/serviço lançado 
ao COLED. 
Encerramento 
Apresentação 
Status Report - 
COLED 
N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 
Analisar o andamento do 
produto/serviço lançado. 
Encerramento N/A N/A 2 7 10 30 30 2 9 8 
4 
Definir as filas que deverão 
ser criadas para atender os 
chamados de dúvidas e 
erros. 
Encerramento N/A N/A 3 5 5 2 5 2 4 3 
5 
Solicitar à Área de Suporte a 
criação de uma fila para os 
chamados do 
produto/serviço lançado. 
Encerramento N/A 
E-mail Solicitação 
de Abertura de 
Fila 
1 1 1 2 2 1 1 1 
6 
Agendar Reunião de 
Alinhamento com a Área 
Gestora envolvida com o 
novo produto/serviço. 
Encerramento N/A 
E-mail 
Agendamento 
Reunião de 
Alinhamento 
1 1 1 1 1 1 1 1 
7 
Definir a estratégia de 
transferência de 
responsabilidades. 
Encerramento N/A N/A 5 1 10 2 10 1 4 3 
Continua 
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Conclusão 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "AS IS" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" 
Artefato de 
Entrada 
Artefato de Saída 
AVALIAÇÃO PERT 
Entrevistados O P M 
Tempo Médio de 
Execução 
8 
Formalizar a transferência 
do novo produto/serviço 
para a Área Gestora. 
Encerramento N/A 
E-mail 
Transferência do 
Novo 
Produto/Serviço 
2 1 1 1 2 1 1 1 
9 
Atualizar a Diretoria a 
respeito da transferência de 
responsabilidades no 
próximo COLED. 
Encerramento N/A N/A 1 1 2 1 2 1 1 1 
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APÊNDICE T – Levantamento de Dados dos Processos da Metodologia Tradicional “TO BE” 
PROCESSO DE INICIAÇÃO TRADICIONAL "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
2 
Definir o Executivo que irá ser responsável 
pelo projeto. 
N/A N/A N/A 
3 Identificar as Partes Interessadas. N/A N/A Registo das Partes Interessadas 
4 
Elaborar Termo de Abertura do Projeto 
(TAP). 
N/A Registo das Partes Interessadas TAP 
5 Validar o TAP. N/A TAP Ata de Reunião - COLED 
6 Ajustar o TAP. N/A Ata de Reunião - COLED TAP ajustado 
 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO TRADICIONAL "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
7 Definir o Time do Projeto. N/A N/A N/A 
8 
Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto 
(EAP). 
N/A TAP EAP 
9 
Planejar engajamento das Partes 
Interessadas. 
N/A 
Registro das Partes 
Interessadas 
N/A 
11* 
Verificar se empresas terceirizadas farão 
parte do projeto. 
Planejamento N/A N/A 
10 Gerenciar as aquisições do projeto. Planejamento N/A N/A 
9** 
Pesquisar empresas que ofereçam o serviço 
necessário para o projeto. 
Iniciação N/A N/A 
10** Selecionar três das empresas pesquisadas. Iniciação N/A N/A 
12* 
Marcar reunião com a empresa terceirizada 
selecionada. 
Planejamento N/A N/A 
Continua 
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO TRADICIONAL "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
13*, 23* 
e 24* 
Firmar Termo de Confidencialidade com a 
empresa. 
Planejamento N/A Termo de Confidencialidade 
14* 
Avaliar as condições comerciais da empresa 
terceirizada. 
Planejamento 
Termo de Confidencialidade 
assinado e Condições 
Comerciais 
N/A 
15* 
Verificar se o serviço oferecido pela Empresa 
Terceirizada é consultoria ou solução 
tecnológica. 
Planejamento N/A N/A 
16* e 17* Levantar os requisitos do sistema. Planejamento N/A RFP 
18* Realizar a Prova de Conceito (POC) Planejamento N/A N/A 
19* Identificar as integrações necessárias. Planejamento N/A RFP atualizada 
20* 
Verificar viabilidade das integrações 
identificadas. 
Planejamento RFP atualizada N/A 
21* 
Informar a Empresa Terceirizada que suas 
soluções tecnológicas não atendem a IF. 
Planejamento RFP atualizada 
E-mail de Reprovação da Empresa 
Terceirizada 
22* 
Marcar reunião com outra empresa 
terceirizada selecionada. 
Planejamento N/A N/A 
11 Determinar o orçamento. N/A N/A Orçamento do Projeto 
12 Identificar os riscos do projeto. N/A N/A Registro dos Riscos 
13 
Elaborar o Plano de Tratamento dos riscos 
identificados. 
N/A Registro dos Riscos Plano de Gerenciamento de Riscos 
27* Elaborar o Cronograma do projeto. Planejamento EAP Cronograma 
14 
Consolidar o Plano de Gerenciamento do 
Projeto (PGP). 
N/A 
TAP, Registro das Partes 
Interessadas, EAP, Orçamento 
do Projeto, Cronograma e o 
Plano de Gerenciamento de 
Riscos 
PGP 
Continua 
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Conclusão 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO TRADICIONAL "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
15 Validar o PGP. N/A PGP N/A 
16 Ajustar o PGP. N/A PGP PGP ajustado 
7* Realizar Reunião de Kick-Off. Planejamento PGP Ata - Reunião de Kick-Off 
5** 
Consultar as cooperativas a respeito da 
aderência do produto/serviço. 
Execução N/A N/A 
 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE TRADICIONAL "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
1* 
Verificar se o projeto inclui a contratação de 
uma empresa terceirizada. 
Execução e Controle N/A N/A 
6* Elaborar as Especificações de Negócio. Execução e Controle PGP Especificação de Negócio 
7*, 8* e 
9* 
Formalizar a solicitação à TI através do 
sistema próprio da IF. 
Execução e Controle Especificação de Negócio N/A 
11* 
Realizar Ponto de Controle para 
acompanhamento das entregas. 
Execução e Controle N/A Ata - Ponto de Controle 
12* Atualizar Cronograma do projeto. Execução e Controle Cronograma Cronograma atualizado 
17 Monitorar e controlar os riscos. N/A 
Plano de Gerenciamento de 
Riscos 
Plano de Gerenciamento de Riscos 
atualizado 
18 
Verificar se há necessidade de mudança no 
projeto. 
N/A N/A N/A 
19 Elaborar a Solicitação de Mudança. N/A N/A Solicitação de Mudança 
Continua 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE TRADICIONAL "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
20 Analisar o impacto da mudança. N/A Solicitação de Mudança N/A 
21 Verificar se a mudança solicitada é viável. N/A Solicitação de Mudança N/A 
22 
Atualizar o Plano de Gerenciamento do 
Projeto. 
N/A Solicitação de Mudança PGP atualizado 
23 Arquivar a Solicitação de Mudança. N/A Solicitação de Mudança N/A 
24 
Verificar se a demanda foi concluída pela 
Equipe de Desenvolvimento TI. 
N/A N/A N/A 
13*, 15*, 
16* e 17* 
Homologar a entrega. Execução e Controle N/A N/A 
18* e 19* Solicitar o ajuste da entrega. Execução e Controle N/A N/A 
27* e 28* Executar a fase de piloto. Execução e Controle N/A N/A 
29* 
Verificar se as cooperativas identificaram 
inconsistências no sistema. 
Execução e Controle N/A N/A 
30* 
Verificar se a fase de piloto já completou 3 
meses. 
Execução e Controle N/A N/A 
31* 
Elaborar a Minuta do Manual do Produto ou 
Serviço (MPS) a ser lançado. 
Execução e Controle N/A Minuta do MPS 
4** e 5** 
Criar as filas que para atender os chamados 
de dúvidas e erros. 
Encerramento N/A N/A 
26*, 32*, 
33*, 34*, 
35*, 36* 
e 37* 
Publicar o MPS. Execução e Controle N/A E-mail MPS Publicado 
21* 
Verificar se será necessária a publicação de 
um comunicado pela Área de Projetos. 
Execução e Controle N/A N/A 
Continua 
 
  
179 
 
Conclusão 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE TRADICIONAL "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
39* 
Acompanhar a publicação do comunicado a 
ser emitido pela Equipe de TI sobre a 
inclusão/alteração do produto/serviço no 
sistema. 
Execução e Controle N/A N/A 
22*, 23*, 
24*, 25*, 
26*, 35* 
e 38* 
Publicar a CCI da Área de Projetos. Execução e Controle N/A N/A 
40* Receber o E-mail com a publicação da CCI. Execução e Controle E-mail CCI publicada. N/A 
25 
Atualizar o Executivo quanto ao andamento 
do projeto. 
N/A N/A N/A 
2*, 3* e 
4* 
Contratar a empresa terceirizada 
selecionada. 
Execução e Controle Parecer e Decisão assinado Parecer e Decisão 
 
PROCESSO DE ENCERRAMENTO TRADICIONAL "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
1*, 2* e 
3* 
Atualizar a Diretoria sobre os benefícios 
obtidos pelo produto/serviço lançado. 
Encerramento N/A 
Apresentação de Status Report - 
COLED 
6*, 7*, 8* 
e 9* 
Transferir responsabilidade do 
produto/serviço lançado à Área Gestora. 
Encerramento N/A N/A 
26 Consolidar as Lições Aprendidas. N/A N/A Lições Aprendidas 
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APÊNDICE U – Levantamento de Dados dos Processos da Metodologia Híbrida “TO BE” 
PROCESSO DE INICIAÇÃO HÍBRIDO "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
2 
Definir o Executivo que irá ser responsável pelo 
projeto. 
N/A N/A N/A 
3 Identificar as Partes Interessadas. N/A N/A Registo das Partes Interessadas 
4 Elaborar Termo de Abertura do Projeto (TAP). N/A 
Registo das Partes 
Interessadas 
TAP 
27 Definir o Product Owner. N/A N/A N/A 
5 Validar o TAP. N/A TAP Ata de Reunião - COLED 
6 Ajustar o TAP. N/A Ata de Reunião - COLED TAP ajustado 
 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO HÍBRIDO "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
7 Definir o Time do Projeto. N/A N/A N/A 
9 Planejar engajamento das Partes Interessadas. N/A 
Registro das Partes 
Interessadas 
N/A 
11* 
Verificar se empresas terceirizadas farão parte 
do projeto. 
Planejamento N/A N/A 
10 Gerenciar as aquisições do projeto. Planejamento N/A N/A 
9** 
Pesquisar empresas que ofereçam o serviço 
necessário para o projeto. 
Iniciação N/A N/A 
10** Selecionar três das empresas pesquisadas. Iniciação N/A N/A 
12* 
Marcar reunião com a empresa terceirizada 
selecionada. 
Planejamento N/A N/A 
Continua 
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO HÍBRIDO "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
13*, 23* e 
24* 
Firmar Termo de Confidencialidade com a 
empresa. 
Planejamento N/A Termo de Confidencialidade 
14* 
Avaliar as condições comerciais da empresa 
terceirizada. 
Planejamento 
Termo de Confidencialidade 
assinado e Condições 
Comerciais 
N/A 
15* 
Verificar se o serviço oferecido pela Empresa 
Terceirizada é consultoria ou solução 
tecnológica. 
Planejamento N/A N/A 
16* e 17* Levantar os requisitos do sistema. Planejamento N/A RFP 
18* Realizar a Prova de Conceito (POC) Planejamento N/A N/A 
19* Identificar as integrações necessárias. Planejamento N/A RFP atualizada 
20* 
Verificar viabilidade das integrações 
identificadas. 
Planejamento RFP atualizada N/A 
21* 
Informar a Empresa Terceirizada que suas 
soluções tecnológicas não atendem a IF. 
Planejamento RFP atualizada 
E-mail de Reprovação da Empresa 
Terceirizada 
22* 
Marcar reunião com outra empresa terceirizada 
selecionada. 
Planejamento N/A N/A 
11 Determinar o orçamento. N/A N/A Orçamento do Projeto 
12 Identificar os riscos do projeto. N/A N/A Registro dos Riscos 
13 
Elaborar o Plano de Tratamento dos riscos 
identificados. 
N/A Registro dos Riscos Plano de Gerenciamento de Riscos 
28 Elaborar o Roadmap. N/A N/A Roadmap 
Continua 
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Conclusão 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO HÍBRIDO "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
14 
Consolidar o Plano de Gerenciamento do Projeto 
(PGP). 
N/A 
TAP, Registro das Partes 
Interessadas, EAP, 
Orçamento do Projeto, 
Cronograma e o Plano de 
Gerenciamento de Riscos 
PGP 
29 Elaborar o Backlog do Projeto. N/A PGP Backlog do Projeto 
30 Validar o PGP e o Backlog do Projeto. N/A PGP N/A 
16 Ajustar os documentos. N/A PGP e Backlog do Projeto PGP e Backlog do Projeto ajustados 
7* Realizar Reunião de Kick-Off. Planejamento PGP Ata - Reunião de Kick-Off 
5** 
Consultar as cooperativas a respeito da 
aderência do produto/serviço. 
Execução N/A N/A 
32 Priorizar o Backlog do Projeto. N/A Backlog do Projeto Backlog do Projeto priorizado 
33 Definir o que será desenvolvido na Sprint. N/A 
Backlog do Projeto 
priorizado 
Backlog da Sprint 
34 Definir como a Sprint será desenvolvida. N/A Backlog da Sprint N/A 
 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
1* 
Verificar se o projeto inclui a contratação de uma 
empresa terceirizada. 
Execução e Controle N/A N/A 
6* Elaborar as Especificações de Negócio. Execução e Controle PGP Especificação de Negócio 
7*, 8* e 
9* 
Formalizar a solicitação à TI através do sistema 
próprio da IF. 
Execução e Controle Especificação de Negócio N/A 
Continua 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
11* 
Realizar Ponto de Controle para 
acompanhamento das entregas. 
Execução e Controle N/A Ata - Ponto de Controle 
17 Monitorar e controlar os riscos. N/A 
Plano de Gerenciamento de 
Riscos 
Plano de Gerenciamento de Riscos 
atualizado 
24 
Verificar se a demanda foi concluída pela Equipe 
de Desenvolvimento TI. 
N/A N/A N/A 
13*, 15*, 
16* e 17* 
Homologar a entrega. Execução e Controle N/A N/A 
18* e 19* Solicitar o ajuste da entrega. Execução e Controle N/A N/A 
27* e 28* Executar a fase de piloto. Execução e Controle N/A N/A 
29* 
Verificar se as cooperativas identificaram 
inconsistências no sistema. 
Execução e Controle N/A N/A 
30* 
Verificar se a fase de piloto já completou 3 
meses. 
Execução e Controle N/A N/A 
31* 
Elaborar a Minuta do Manual do Produto ou 
Serviço (MPS) a ser lançado. 
Execução e Controle N/A Minuta do MPS 
4** e 5** 
Criar as filas que para atender os chamados de 
dúvidas e erros. 
Encerramento N/A N/A 
26*, 32*, 
33*, 34*, 
35*, 36* e 
37* 
Publicar o MPS. Execução e Controle N/A E-mail MPS Publicado 
21* 
Verificar se será necessária a publicação de um 
comunicado pela Área de Projetos. 
Execução e Controle N/A N/A 
Continua 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
39* 
Acompanhar a publicação do comunicado a ser 
emitido pela Equipe de TI sobre a 
inclusão/alteração do produto/serviço no 
sistema. 
Execução e Controle N/A N/A 
22*, 23*, 
24*, 25*, 
26*, 35* e 
38* 
Publicar a CCI da Área de Projetos. Execução e Controle N/A N/A 
40* Receber o E-mail com a publicação da CCI. Execução e Controle E-mail CCI publicada. N/A 
25 
Atualizar o Executivo quanto ao andamento do 
projeto. 
N/A N/A N/A 
2*, 3* e 
4* 
Contratar a empresa terceirizada selecionada. Execução e Controle Parecer e Decisão assinado Parecer e Decisão 
39 Realizar a Revisão da Sprint. N/A N/A N/A 
40 Validar as entregas da Sprint. N/A N/A N/A 
35 
Atualizar o time sobre as atividades realizadas 
desde a última Reunião Diária. 
N/A N/A N/A 
36 
Identificar se houve impedimentos para a 
execução das atividades. 
N/A N/A N/A 
37 
Definir o que será executado até a próxima 
Reunião Diária. 
N/A N/A N/A 
38 Remover impedimento. N/A N/A N/A 
41 Reinserir o item ao Backlog do Projeto. N/A Backlog do Projeto Backlog do Projeto atualizado 
46 Atualizar o Roadmap. N/A Roadmap Roadmap atualizado 
24 
Verificar se todas as demandas foram 
concluídas pela Equipe de TI. 
N/A N/A N/A 
Continua 
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Conclusão 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
42 
Definir quais ações foram bem-sucedidas na 
execução da Sprint. 
N/A N/A N/A 
43 Verificar se alguma ação pode ser melhorada. N/A N/A N/A 
44 
Criar um plano de ação para implementar a 
melhoria identificada na próxima Sprint. 
N/A N/A Plano de Ação de Melhoria 
45 
Verificar se todos os itens do Backlog do 
Projeto estão concluídos. 
N/A N/A N/A 
 
PROCESSO DE ENCERRAMENTO "TO BE" 
ID Nome da atividade Fase do "AS IS" Artefato de Entrada Artefato de Saída 
1*, 2* e 3* 
Atualizar a Diretoria sobre os benefícios obtidos 
pelo produto/serviço lançado. 
Encerramento N/A Apresentação de Status Report - COLED 
6*, 7*, 8* e 
9* 
Transferir responsabilidade do produto/serviço 
lançado à Área Gestora. 
Encerramento N/A N/A 
26 Consolidar as Lições Aprendidas. N/A N/A Lições Aprendidas 
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APÊNDICE V – Consolidação dos artefatos utilizados nos processos 
PROCESSO DE INICIAÇÃO "AS IS" 
ARTEFATOS DE ENTRADA ARTEFATOS DE SAÍDA 
2 3 
Ata de Reunião - CA Apresentação da Demanda - CA 
Ata de Reunião - COLED Apresentação Demanda - COLED 
  E-mail Demanda Inviável 
 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO "AS IS" 
ARTEFATOS DE ENTRADA ARTEFATOS DE SAÍDA 
4 11 
Ata de Reunião - CA Apresentação do Modelo de Negócio - CA 
Ata de Reunião - COLED Apresentação Modelo de Negócio COLED 
Condições Comerciais  Cronograma 
E-mail Solicitação de Esforço para a Equipe de 
Desenvolvimento de TI respondido 
E-mail Convite Reunião de Alinhamento 
  E-mail Convite Reunião Kick-Off 
  E-mail de Reprovação da Empresa Terceirizada 
  E-mail Agendamento POC 
  
E-mail Solicitação de Esforço para a Equipe de 
Desenvolvimento de TI 
  Modelo de Negócio 
  RFP 
  Termo de Confidencialidade 
 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE "AS IS" 
ARTEFATOS DE ENTRADA ARTEFATOS DE SAÍDA 
5 16 
E-mail Aceite da Demanda CCI 
E-mail CCI Publicada Cronograma 
E-mail MPS Publicado E-mail Agendamento do Aceite 
E-mail Validação Minuta CCI E-mail de Reprovação da Demanda 
E-mail Validação Minuta MPS E-mail de Solicitação de Aprovação da STI 
  E-mail Fase Piloto 
  E-mail Minuta CCI 
  E-mail Minuta MPS 
  E-mail Ponto de Controle 
  E-mail Publicação CCI 
  E-mail Publicação MPS 
  Especificação de Negócio 
  Minuta da CCI 
  Minuta do MPS 
  MPS 
  Parecer e Decisão 
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PROCESSO DE ENCERRAMENTO "AS IS" 
ARTEFATOS DE ENTRADA ARTEFATOS DE SAÍDA 
0 4 
  Apresentação Status Report - COLED 
  E-mail Solicitação de Abertura de Fila 
  E-mail Agendamento Reunião de Alinhamento 
  E-mail Transferência do Novo Produto/Serviço 
 
PROCESSO DE INICIAÇÃO DAS METODOLOGIAS TRADICIONAL E HÍBRIDA "TO BE" 
ARTEFATOS DE ENTRADA ARTEFATOS DE SAÍDA 
1 2 
Ata de Reunião - COLED Registo das Partes Interessadas 
  TAP 
 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO TRADICIONAL "TO BE" 
ARTEFATOS DE ENTRADA ARTEFATOS DE SAÍDA 
3 12 
 Condições Comerciais Ata - Reunião de Kick-Off 
Registro das Partes Interessadas Cronograma 
TAP EAP 
  E-mail de Reprovação da Empresa Terceirizada 
  Orçamento do Projeto 
  PGP 
  PGP ajustado 
  Plano de Gerenciamento de Riscos 
  Registro dos Riscos 
  RFP 
  RFP atualizada 
  Termo de Confidencialidade 
 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO HÍBRIDO "TO BE" 
ARTEFATOS DE ENTRADA ARTEFATOS DE SAÍDA 
3 13 
 Condições Comerciais Ata - Reunião de Kick-Off 
Registro das Partes Interessadas Backlog da Sprint 
TAP Backlog do Projeto 
  E-mail de Reprovação da Empresa Terceirizada 
  Orçamento do Projeto 
  PGP 
  PGP e Backlog do Projeto ajustados 
  Plano de Gerenciamento de Riscos 
  Registro dos Riscos 
  RFP 
  RFP atualizada 
  Roadmap 
  Termo de Confidencialidade 
  
188 
 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE TRADICIONAL "TO BE" 
ARTEFATOS DE ENTRADA ARTEFATOS DE SAÍDA 
5 5 
PGP Ata - Ponto de Controle 
Cronograma Especificação de Negócio 
E-mail CCI publicada Minuta do MPS 
E-mail MPS Publicado Parecer e Decisão 
Plano de Gerenciamento de Riscos Solicitação de Mudança 
 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE HÍBRIDO "TO BE" 
ARTEFATOS DE ENTRADA ARTEFATOS DE SAÍDA 
6 5 
Backlog do Projeto Ata - Ponto de Controle 
E-mail CCI publicada Especificação de Negócio 
E-mail MPS Publicado Minuta do MPS 
PGP Parecer e Decisão 
Plano de Gerenciamento de Riscos Plano de Ação de Melhoria 
Roadmap 
  
PROCESSO DE ENCERRAMENTO "TO BE" 
ARTEFATOS DE ENTRADA ARTEFATOS DE SAÍDA 
0 4 
  Apresentação Status Report - COLED 
  E-mail Solicitação de Abertura de Fila 
  E-mail Agendamento Reunião de Alinhamento 
  E-mail Transferência do Novo Produto/Serviço 
 Lições Aprendidas 
 
